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1. Sissejuhatus 
Eesti riigi üks põhiseaduslik eesmärk on tagada eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimine läbi aegade. 
Selle eesmärgi saavutamiseks on rakendatud mitmesuguseid meetmeid. Haridus- ja 
Teadusministeeriumi (HTM) hallatavate riiklike programmide (RP) kontekstis on oluline silmas pidada 
laiemat tausta, millel need programmid toimisid või toimivad. Kahe analüüsitava programmi laiema 
konteksti määrasid ära ühelt poolt Eesti teadus- ja arendustegevuse strateegia 2002−2006 
„Teadmistepõhine Eesti“ (TE I) ning selle jätkustrateegia Eesti teadus- ja arendustegevuse ning 
innovatsiooni strateegia 2007−2013 „Teadmistepõhine Eesti II” (TE II), mis hõlmavad kogu Eesti 
teadus- ja arendustegevust, ning teiselt poolt „Eesti keele arendamise strateegia (2004-2010)“ 
(EKAS).  
 
Eesti teadus ja arendustegevuse ning innovatsiooni (TA&I) strateegia „Teadmistepõhine Eesti I“ 
ettevalmistamisega alustati 1998. aastal. Strateegia esimene versioon „Teadmistekeskne Eesti“ 
valmis 1998. aasta sügisel ning kiideti koos rea märkustega heaks Vabariigi Valitsuse istungil 26. 
jaanuaril 1999. Strateegia lõppdokumendi võttis vastu Riigikogu 6. detsembril 2001. 
„Teadmistepõhine Eesti I“ andis üldise raamistiku TA&I arengu kavandamiseks, fikseerides järgmised 
põhimõtted: 
• Haridus- ning TA&I süsteem tagavad uute teadmiste loomise ja rakendamise ning üldise 
teadmiste kasvu Eesti sotsiaal-majandusliku ja kultuurilise arengu huvides. 
• Tagatud on nii Eesti rahvuskultuuri ja keskkonnaga seotud kui ka majanduse arengule suunatud 
TA&I ning Eesti riikluse, ühiskonna jätkusuutliku arengu ja rahvusliku julgeolekuga seotud 
uuringud. 
 
Eesti teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni strateegia 2007−2013 „Teadmistepõhine Eesti 
II” kiideti heaks Riigikogu otsusega 7. veebruaril 2007. Strateegia näeb ette käivitada riiklikud teadus- 
ja arendusprogrammid 
 võtmetehnoloogiate arendamiseks; 
 sotsiaalmajanduslike probleemide lahendamiseks ja eesmärkide saavutamiseks iga Eesti elaniku 
jaoks tähtsust omavates sotsiaalmajanduslikes valdkondades; 
 Eesti rahvuskultuuri, keele, ajaloo ja looduse ning Eesti riiklusega seotud uuringute järjepidevuse 
tagamiseks ja edendamiseks. 
 
Strateegia „Teadmistepõhine Eesti II” meede 2 „Avaliku sektori TA&I korralduse tõhustamine“ 
sätestab: „Luuakse TA&I korraldus ja rahastamissüsteem, milles oleks tasakaalustatud komplekt 
instrumente nii teadmiste loomise kui ka rakenduslikul eesmärgil tehtavate uuringute rahastamiseks 
ning mis arvestaks nii ettevõtluse vajadusi kui ka tagaks eestikeelse haridus- ja kultuuriruumi 
järjepidevuse ja arengu“. Selle meetme punktis 2.5 märgitakse: „Korrastatakse TA&I rahastamise 
instrumente (st grant-, baas- ja sihtfinantseerimine, teadus- ja arendusasutuste infrastruktuuri kulud, 
SA Eesti Teadusfondi ülalpidamiskulud), et oleks tagatud nende koostoime ja välditud dubleerimist“, 
kuid kogu meetme tekstis pole ühtegi viidet HTM-i poolt hallatavatele riiklikele programmidele kui 
TA&I valdkonna ühele rahastamisvahendile. Sama meetme punkt 2.18 sätestab: „Tagatakse teadus- 
ja arendusasutuste, sh teadusraamatukogude, teaduslike ja kultuuriväärtuslike andmekogude 
täiendamine ja säilitamiseks vajalikud tingimused“. Siin on selgelt esile toodud seos „Humanitaar- ja 
loodusteaduslike kogude (2004−2008)“ programmiga. Omapärase nüansina võib välja tuua ka 
asjaolu, et TE II osa „Kasutatud mõistete selgitusi“ ei sisalda mõistet „riiklik programm“. 
 
Eesti keele arengu strateegiline planeerimine sai alguse samuti 1998. aastal, kui Vabariigi Valitsus 
tegi oma 21. aprilli protokollilise otsusega Haridus- ja Teadusministeeriumile ülesandeks koostada 
eesti keele arendamise strateegia. Keelestrateegia ettevalmistamine võttis siiski oluliselt rohkem 
aega kui strateegia „Teadmistepõhine Eesti I“ ettevalmistamine. „Eesti keele arendamise strateegia 
(2004–2010)” kiitis Vabariigi Valitsus heaks oma 5. augusti 2004. aasta protokollilise otsusega. EKAS 
5 
 
määras kindlaks eesti keele arendamise eelissuunad aastateks 2004–2010. Selle eesmärk oli luua 
tingimused, et eesti keel oleks tänapäevase kõrgtehnoloogilise ning avatud ja paljurahvuselise Eesti 
ühiskonna põhiline suhtlemisvahend.  
 
Keelestrateegia dokumendis on fikseeritud, et EKAS-i võtmevaldkondade arendamiseks tuleb leida 
võimalusi käivitada ja püsivalt rahastada riiklikke programme. Samuti on EKAS-is selgelt fikseeritud 
alavaldkondade eesmärgid, ülesanded ja nende peamised täitjad, kuid puuduvad tulemusnäitajad, 
mille alusel hinnata püstitatud eesmärkide või ülesannete täitmist. 
EKAS-i rakendusosa nägi ette, et strateegiat suunab ja koordineerib Haridus- ja Teadusministeerium 
ning Eesti keeleolukorda jälgib Eesti keelenõukogu. Keelenõukogu on EKAS-i ellurakendamist 
hinnanud kahel korral (strateegia rakendamine 2004−2006 ning 2007−2008), lõpphinnang antakse 
2011. aastal.  
 
Eesti keele arendamise strateegia aastateks 2004−2010 elluviimist toetasid muu hulgas ka 
alljärgnevad programmid: 
1) Riiklik programm „Eesti keel ja rahvuslik mälu (2004–2008)”, mis oli riikliku programmi „Eesti 
keel ja rahvuskultuur (1999–2003)” jätk ning millesse integreeriti Haridus- ja 
Teadusministeeriumi poolt aastatel 2002−2003 finantseeritud programm „Keeletehnoloogia ja 
Eesti Keele Instituudi sõnaraamatud“, samuti ettevalmistamisel olnud riiklik keeletehnoloogia 
programm. 
2) Riiklik programm „Humanitaar- ja loodusteaduslikud kogud (2004–2008)”. 
3) Riiklik programm „Eesti keele keeletehnoloogiline tugi (2006-2010)“ (EKKTT), mis eraldus 
riiklikust programmist „Eesti keel ja rahvuslik mälu (2004-2008)“ iseseisvaks riiklikuks 
programmiks 2006. aastal. EKKTT kuulub nii TE II võtmevaldkonna „Kasutajasõbralikud 
infotehnoloogiad ja infoühiskonna areng“ kui ka EKAS-i võtmevaldkonna „Keeletehnoloogiline 
tugi“ alla. 
 
EKAS-i elluviimisel olid lähtekohaks järgmised rahastamispõhimõtted: 
• pidada keelevaldkonna vajadusi eelisseisundis olevaks; 
• tagada keelevaldkonna rahastamise reaalne kasv vastavalt põhjendatud vajadustele; 
• tagada EKAS-iga seotud programmide rahastamine kavandatud ja Vabariigi Valitsuse poolt heaks 
kiidetud mahus; 
• tagada eesti keele seisukohalt tähtsate uurimis- ja arendusasutuste finantseerimisel tase ja 
kindlus, mis võimaldab kavandada ja lahendada pikaajalisi ülesandeid. 
 
Seega võib konstateerida, et ühelt poolt on eri strateegiate ja nende alusel kavandatud riiklike 
programmide kaudu tagatud järjepidevus teatud Eesti riigi jaoks oluliste tegevuste ellurakendamisel, 
teiselt poolt on sellised strateegiad loonud võimaluse, et vajaduse korral kutsuda ellu uusi 
programme. 
 
Vastavalt Haridus- ja Teadusministeeriumi ja SA Archimedes vahel 22. oktoobril 2010 sõlmitud 
koostöölepingule nr 10.1-8.2/743 viis SA Archimedese teaduskompetentsi nõukogu büroo läbi 
aastatel 2004−2008 käigus olnud riiklike programmide „Humanitaar- ja loodusteaduslikud kogud“ 
(HLK) ning „Eesti keel ja rahvuslik mälu“ (EKRM) sihtevalveerimise.  
Sihtevalveerimise lähteülesanne on toodud käesoleva raporti lisas 16. 
Sihtevalveerimise käigus saadud informatsiooni kasutatakse riiklike programmide mõjude ning 
rakendamise hindamiseks ja analüüsimiseks ning uute meetmete ettevalmistamisel. 
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2. Kokkuvõte 
Riiklikud programmid „Eesti keel ja rahvuslik mälu“ ning „Humanitaar- ja loodusteaduslikud kogud“ 
käivitas Haridus- ja Teadusministeerium 2004. aastal ja need mõlemad olid käigus aastani 2008.  
 
Programmi „Eesti keel ja rahvuslik mälu“ eesmärk oli krestomaatiliste suurteoste, ülevaadete, 
leksikonide ning teatmeteoste ettevalmistamine ja väljaandmine; keelekorraldus ja oskuskeel; eesti 
keele ja kultuuri populariseerimine; keelehoiakute arendamine; eesti keele tehnoloogilise toe 
arendamine; Eesti folkloori fundamentaalväljaanded ja folkloori tutvustamine elektroonilistel 
andmekandjatel; lähimineviku ning kaasaja kirjalik kultuuripärand rahvusliku mälu ja identiteedi 
kandjana (vt lähemalt p. 3.2.). 
Programmi „Humanitaar- ja loodusteaduslikud kogud“ eesmärk oli Eestis olemasolevate humanitaar- 
ja loodusteaduslike kogude hoiutingimuste kindlustamine; säilimise tagamine ning kasutusvõimaluste 
ajakohastamine (vt lähemalt p. 3.1.).  
 
Ühest hinnangut programmide tulemuslikkuse kohta ei ole võimalik anda, kuna programmide 
tulemuslikkuse kriteeriumid on algselt jäänud määratlemata. Olemasoleva ja kättesaadava 
informatsiooni põhjal (vt p 9 sissejuhatus) ning intervjueeritud juhtkomiteede liikmete sõnul olid 
mõlemad programmid kokkuvõttes vajalikud ja vastasid seatud eesmärkidele. Samas on võimalik 
välja tuua mitmeid soovitusi edaspidiseks, millest olulisemad on:  
 Programmide fookus, visioonid ning strateegilised ja lühiajalised eesmärgid peaksid olema 
sõnastuslikult ja sisuliselt selged, konkreetsed ning üheselt mõistetavad. Programmid peaksid 
juba algul sisaldama selgelt mõõdetavaid programmide kui terviku tulemuslikkuse näitajaid. 
 Programmide väljatöötamisse, vajaduse korral ka vahekokkuvõtete ja programmi lõpphinnangu 
andmisesse, samuti projektitaotluste hindamisse tuleks kaasata väliseksperte. 
 Programmide raames tuleks vältida T&A asutuste püsikulude toetamist, regulaarsed ja vajalikuks 
tunnistatud püsikulud tuleks programmide alt välja tuua ja viia üle stabiilsele püsirahastusele. 
 Tuleb vältida programmide raames rahastatavate projektide topeltrahastamise võimaldamist 
teistest rahastamisvahenditest. 
 Vajalik on selge ülesannete jaotus ning õiguste, kohustuste ja vastutuse piiritlemine HTM-i ning 
programmide juhtkomiteede vahel:  
 HTM-i rolli programmide juhtimises tuleks oluliselt suurendada. HTM-i ülesannete hulka 
peaks kuuluma juhtkomitee ettepanekute põhjal programmi kiire sisuline täiendamine 
ja/või fookuse muutmine. Nende funktsioonide elluviimine peab olema tagatud 
vastavate ressurssidega.  
 Juhtkomitee vastutust programmi elluviimisel tuleks suurendada. Lisaks konkreetsete 
projektide rahastamisettepanekutele peaks juhtkomitee ülesannete hulka kuuluma igal 
aastal ka rahastatavate projektide ning programmi kui terviku tulemuslikkuse analüüs ja 
seire ning vajaduse korral ettepanekute tegemine, et programmi täiendada ja/või 
fookust muuta, kaasa arvatud kasina tulemuslikkusega ja/või mitte-eesmärgipäraste 
projektide rahastamise lõpetamine ning raha tagasinõudmine. Nende funktsioonide 
elluviimine peab olema tagatud vastavate ressurssidega.  
 Projektide taotlemistsüklit tuleks ajaliselt muuta: nii uute taotluste esitamine kui ka 
käimasolevate projektide aruandlus tuleks tuua rahastamisele eelneva aasta lõppu, mis 
võimaldaks juhtkomiteel juba enne riigieelarve kinnitamist teha eelarveprognoosist lähtuvad 
rahastamisettepanekud haridus- ja teadusministrile, mis omakorda võimaldaks ministril 
kinnitada juhtkomitee ettepanekud ning käivitada projektide rahastamise kohe aasta algusest. 
 Projektide menetlemistsüklit tuleks ajaliselt muuta: nende rahastamis- ja aruandlusperioodi 
tuleks pikendada kahe-kolme aastani. Igal aastal esitatakse juhtkomiteele hindamiseks vaid 
tegevuse ülevaade. See looks ka tingimused, et suurendada programmides pikemaajaliste ja 
suuremamahuliste projektide osakaalu. 
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 Projektide (puudutab kõiki rahastamisvahendeid) lõpphinnangud tuleks teha kättesaadavaks ka 
teiste valdkondade ja rahastamisvahendite hindajatele, kellel oleks võimalus jälgida taotlejate 
projektide senist tulemuslikkust ja edukust. 
 Eesti teadusinfosüsteemi ETIS funktsionaalsust tuleks täiendada töötajate töökoormuse 
mooduliga, mis näitaks töötajate osalust projektides, mida toetatakse eri rahastamisvahenditest. 
 Projektide taotlustele ja aruannetele tuleks kehtestada ühtsed nõuded: projektide eesmärgid 
peavad olema konkreetsed ja mõõdetavad ning nende saavutamine peab olema kajastatud 
projekti lõpparuannetes. Projekti eesmärkide ja tegevuste muutus seoses rahastamise 
muutusega peab olema dokumenteeritud. 
 Programmid ja nende raames rahastatavad projektid peaksid sisaldama erinevate abikõlbulike 
kuluartiklite ja halduskulude proportsioonide määratlusi. 
 
Konkreetsed soovitused on toodud iga peatüki järel, punktis 9 on toodud üldistatud ja 
süstematiseeritud soovitused ja ettepanekud. 
 
Aruande koostasid SA Archimedes teadusevalvatsiooni peaspetsialist Viktor Muuli ja 
teaduskompetentsi nõukogu büroo juhataja Madis Saluveer. Eesti teadusinfosüsteemi päringud 
koostas Eesti teadusinfosüsteemi ETIS konsultant Priit Tuvike. 
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3. Sihtevalveeritavad riiklikud programmid 
3.1. Humanitaar- ja loodusteaduslikud kogud (2004−2008) 
Programmi „Humanitaar- ja loodusteaduslikud kogud (2004-2008)“ (vt lisa 1) põhieesmärk oli tagada 
Eestis hallatavate humanitaar- ja loodusteaduslike kollektsioonide säilimine, korrastamine, 
arendamine ning kasutusvõimaluste ajakohastamine vastavalt rahvusvaheliselt tunnustatud 
standarditele, et hõlbustada kogude kasutamist nii regionaalse kui ka globaalse tähendusega 
teadustöös ja hariduses, samuti koolijärgses kultuuri- ja loodusharidustöös ning majandustegevuses.  
Esmased mõttevahetused teaduskogude rahastamiseks spetsiaalse programmi abil toimusid Eesti 
Teaduste Akadeemia eestvedamisel aastatel 1998−1999. Jaanuaris 2002 moodustati programmi 
ettevalmistav komisjon ning detsembris 2003 kinnitas Vabariigi Valitsus humanitaar- ja 
looduteaduslike kogude viieaastase riikliku programmi (VV 24.12.2003. a korraldus nr 865-k). 
Programmil olid järgmised alameesmärgid: 
 Hoiutingimuste kindlustamine: luua kollektsioonide hoidmiseks vajalikud materiaalsed 
tingimused, sealhulgas ruumid, hoidlate spetsiaalne varustus, kliimaseadmed jne, ning tagada 
kogude korrastamiseks ja arendamiseks vajalik kvalifitseeritud püsikaader (kuraatorid) ning selle 
väljaõpetamine. 
 Säilimise tagamine: korraldada kollektsioonide korrektne ja tänapäevastele nõuetele vastav 
arvelevõtt, korrastamine, konserveerimine, hävimisohtu sattunud kultuuriväärtustest tagatis- ja 
kasutuskoopiate valmistamine ning adekvaatse kasutusrežiimi loomine. 
 Kasutusvõimaluste ajakohastamine: luua või arendada olemasolevad andmebaasid (infopangad) 
rahvusvahelisele tasemele vastavaks, et avada kollektsioonide sisu ja võimaldada neid kasutada. 
Andmekogud peavad olema Eesti ulatuses sama tüüpi kollektsioonide puhul ühildatud 
struktuuriga ja internetipõhiselt seostatavad rahvusvaheliste andmebaasidega. Tuleb soetada 
vastavad vahendid (arvutid, programmid) ja luua töökohad. Muuta andmekogud kättesaadavaks 
kodumaistele ja rahvusvahelistele kasutajatele nii elektroonselt kui ka (vajalikus ulatuses) 
trükistena. 
 Programmi rakendamine ja tulemuste juurutamine: programmi täitmiseks vajalike struktuuride 
loomine ja vastavate põhimääruste koostamine. Kogude kureerimisel ja infopankade loomisel 
ning nende rahvusvahelisel sidestamisel saadud teadmised tuleb üldistada nende rakendamiseks 
rahvusliku tähtsusega humanitaar- ja looduskollektsioonide edasisel säilitamisel, arendamisel ja 
kasutamisel. 
 
Programmi raames rahastati kokku 61 projekti kogumahus 60 miljonit krooni. Programmi 
juhtkomitee ja rahvuskollektsioonide ekspertnõukogu liikmete hinnangul oli programm piisavalt 
hästi fookustatud ning  tulemuslik.  
Programmi olulisemad tulemused: 
 Inimpotentsiaali oluline tugevdamine püsivate töökohtade, koolituste ja ühistegevuse abil; 
 kogude tähtsustamine, inventariseerimine, korrastamine ning hoiutingimuste oluline 
parandamine; 
 asutustevahelise koostöö tihendamine rahvuskollektsioonide loomisel ning andmebaaside 
arendamine; 
 rahvusvaheliste standardite juurutamine peamistes kogudes. 
Programmi tulemusena moodustatud rahvuslikke kollektsioone (riiklik programm „Humanitaar- ja 
loodusteaduslikud kogud (2009−2013)“) rahastatakse alates 2009. aastast sihtotstarbeliselt 
riigieelarvest eraldi realt Haridus- ja Teadusministeeriumi vastutusala alajaotuses 4500: 
„Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks“, mis annab asutustele kogude ülapidamiseks 
senisest suurema kindlustunde. 
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Samuti kuuluvad loodusteaduslikud kollektsioonid osana Eesti teaduse infrastruktuuri teekaardi 
objekti „Loodusteaduslikud arhiivid ja andmevõrgustik“ (NATARC) (vt lisa 9) kooseisu. 
Loodusteaduslikud arhiivid on protistide, taimede, seente, loomade ja kivimite kollektsioonid, mis 
dokumenteerivad planeedi elusa ja eluta looduse mitmekesisust ning selle arengut nii ajas kui 
ruumis. Luuakse integreeritud infrastruktuur, mis koosneb loodusteaduslikest kogudest ja elurikkuse 
digiarhiivist. Kogud on avatud teadlastele, andmebaaside kasutajaskond hõlmab lisaks 
looduskaitsjaid, õpetajaid, poliitikuid jt. Teekaart on pikaajaline (10−20 aasta perspektiiviga) 
planeerimisvahend, mis sisaldab loetelu uutest või ajakohastamist vajavatest riiklikult olulistest 
teaduse infrastruktuuriüksustest. Infrastruktuuri lülitamine teekaardi koosseisu ei tähenda 
rahastamisotsust ega pane objekte tähtsuse järgi järjekorda, kuid teekaart on sisend 
ettevalmistamisel olevatele rahastamisotsustele. 
 
3.2. Eesti keel ja rahvuslik mälu (2004−2008) 
Eesti riigi üks põhiseaduslik eesmärk on tagada eesti rahvuse ja kultuuri säilimine läbi aegade. Sel 
eesmärgil oli kavandatud ka riiklik programm „Eesti keel ja rahvuslik mälu (2004–2008)“ (vt lisa 2), 
mis oli loogiliseks jätkuks lõppenud riiklikule programmile „Eesti keel ja rahvuskultuur (1999−2003)“ 
ning millesse integreeriti Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt aastatel 2002−2003 finantseeritud 
programm „Keeletehnoloogia ja Eesti Keele Instituudi sõnaraamatud“ ning ettevalmistamisel olnud 
riiklik keeletehnoloogia programm. Programmil oli kolm suhteliselt iseseisvat moodulit: 
1) eesti keel, mille olulisemateks eesmärkideks on krestomaatiliste suurteoste – sõnastike, 
grammatikate ja allikväljaannete – ettevalmistamine ja väljaandmine; keelekorraldus ja 
oskuskeele arendamine; eesti keele ja kultuuri populariseerimine ning keelehoiakute 
arendamine; 
2) keeletehnoloogia (eesti keele tehnoloogilise toe loomine). Mooduli eesmärk oli eesti keele 
tehnoloogilise toe arendamine tasemele, mis võimaldab eesti keelel funktsioneerida ühena 
Euroopa Liidu keeltest. 
3) rahvuslik mälu ja identiteet, mille peaeesmärk oli eestlaste keelelise ja kultuurilise identiteedi 
säilitamine. Selle mooduli raames toimusid tegevused kolmes tegevusvaldkonnas: a) rahvusliku 
krestomaatilise tähtsusega ülevaated, leksikonid, teatmeteosed Eesti kultuuri kohta; b) Eesti 
folkloori fundamentaalväljaanded ja folkloori tutvustamine elektroonilistel andmekandjatel; c) 
Lähimineviku ning kaasaja kirjalik kultuuripärand rahvusliku mälu ja identiteedi kandjana. 
 
Programm „Eesti keel ja rahvuslik mälu (2004–2008)“ (kinnitatud VV 24.12.2003. a korraldusega nr  
866-k) jätkas oma eelkäija, programmi „Eesti keel ja rahvuskultuur (1999−2003)“ põhimõtteid: 
1) olla mitte teadustööd kui sellist, vaid teadustöö tugistruktuure finantseerivaks institutsiooniks; 
2) suunata põhitähelepanu olulistele, konkreetsete kompaktsete väljunditega suurtele projektidele; 
3) mitte kehtestada programmi moodulite vahel jäiku proportsioone, säilitades võimaluse 
reguleerida rahastamise intensiivsust programmi jätkuaastatel olenevalt reaalsete vajaduste 
ajalisest dünaamikast, üksikprojektide edukusest jne. 
 
Juhtkomitee liikmete sõnul oli programmi fookus pisut laialivalguv – nii keele-, keeletehnoloogia- kui 
ka mäluplokid olid sisuliselt iseseisvad ning ideoloogia ja metodoloogia poolest täiesti erinevad. 
Programm tervikuna oli siiski tulemuslik, mille näitena toodi välja kultuuri, mälu ja keele valdkonnas 
oluliste teoste jätkuvat ilmumist ning abi seniste tegevuste jätkamisel. Ka paranes programmi fookus 
keeletehnoloogia mooduli eraldumisel omaette programmiks 2006. aastal. 
Kuigi programmi üheks põhimõtteks oli suunata põhitähelepanu olulistele, konkreetsete 
kompaktsete väljunditega suurtele projektidele, siis aruande koostajate hinnangul see tegelikkuses 
ei realiseerunud, rahastati palju väikesemahulisi ja lühiajalisi projekte (vt lähemalt p. 5.2.). 
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Ka programmi jätkuprogrammi „Eesti keel ja kultuurimälu (2009−2013)“ sissejuhatuses on välja 
toodud et programm on saavutanud oma eesmärgid ning selle tähtsust on raske üle hinnata. 
Eesmärkide saavutamiseks on finantseeritud nii lühiajalisi üksikprojekte kui ka tagatud Tartu Ülikooli 
filosoofiateaduskonna, Eesti Keele Instituudi, Eesti Kirjandusmuuseumi ning Eesti Teaduste 
Akadeemia Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuse pikemaajalise tegevuse mitmed olulised suunad. 
Programmist on välja kasvanud uued riiklikud programmid „Eesti keele keeletehnoloogiline tugi 
(2006−2010)“ ja „Eestikeelse terminoloogia toetamine (2008−2012)“. 
 
Programmi „Eesti keel ja rahvuslik mälu (2004–2008)“ jätkuprogramme „Eesti keel ja kultuurimälu 
(2009−2013)“ ja „Eesti keele keeletehnoloogiline tugi (2006−2010)“ rahastatakse alates 2009. 
aastast sihtotstarbeliselt riigieelarvest eraldi ridadelt Haridus- ja Teadusministeeriumi vastutusala 
alajaotuses 4500: „Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks“, mis annab asutustele 
tegevuste planeerimiseks senisest suurema kindlustunde. 
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4. Evalveerimise protsess 
Riiklike programmide sihtevalveerimise viis läbi SA Archimedese juures tegutsev teaduskompetentsi 
nõukogu büroo. Evalveerimine toimus 2010. aasta sügisel ja see koosnes kolmest etapist: 
1) programmidega seonduva materjali kogumine ja analüüsimine; 
2) intervjuud programmide juhtkomiteede liikmetega; 
3) evalveerimisraporti koostamine. 
 
Sihtevalveerimise käigus töötati läbi järgmised programmidega seotud materjalid: 
 programmide kirjeldused; 
 programmide eel- ja jätkuprogrammide kirjeldused (olemasolul); 
 programmide raames rahastatud projektide taotlused ja lõpparuanded; 
 programmide juhtkomiteede ning rahvuskollektsioonide ekspertnõukogu koosolekute 
protokollid ning tegevusaruanded; 
 programmide korraldusliku poolega seotud abimaterjalid; 
 programme kokkuvõtvad materjalid. 
 
Peale selle intervjueeriti programmide juhtkomiteede ning rahvuskollektsioonide ekspertkomisjoni 
liikmeid, et saada rohkem tagasisidet. Programmide juhtkomiteede liikmete nimekiri on toodud lisas 
8 ning intervjueeritud isikute nimekiri lisas 4. 
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5. Programmide raames rahastatud projektid 
5.1. Projektide taotlemine 
Projekte taotleti programmide toimumise ajal (2004−2008) igal aastal. Projektikonkursid kuulutas 
välja Haridus- ja Teadusministeerium ning need toimusid sõltuvalt aastast kas jaanuaris või 
veebruaris ning konkursside tulemused kinnitati Haridus- ja Teadusministri käskkirjaga kas märtsis 
või aprillis. 
Projektide sellise menetlustsükli juures võib välja tuua kaks probleemi: 
 Suhteliselt väikesemahuliste (vt p 5.3.) projektitaotluste ja -aruannete koostamine ja 
menetlemine igal aastal on liiga ressursimahukas. 
 Projektide rahastamistulemuste kinnitamine alles rahastatava aasta märtsis-aprillis jätab 
asutused sisuliselt kogu esimeseks kvartaliks teadmatusse, kas ja mis mahus nad saavad oma 
tegevust alanud aastal planeerida ja ellu viia. Eriti terav on see küsimus personalikulude puhul, 
mis mõlema programmi puhul olid piisavalt suured (vt p 5.4.). 
Samas pole kumbki neist probleemidest tingitud riiklikest seadusandlikest aktidest ning senist, 
taotlejale mitte kõige paremini sobivat taotluskorda saab muuta Haridus- ja Teadusministeerium (vt 
järeldusi ja soovitusi lk 17). 
 
5.2. Projektide kestus 
Kokku rahastati programmide raames 140 projekti, sh humanitaar- ja loodusteaduslike kogude 
riikliku programmi raames 62 projekti ja riikliku programmi „Eesti keel ja rahvuslik mälu“ raames 93 
projekti. Osa selle programmi projekte läks üle 2006. aastal käivitunud riiklikku programmi „Eesti 
keele keeletehnoloogiline tugi“ (EKKTT). Detailsem lisainfo projektide kohta on toodud lisas 3. 
 
 
Joonis 1. HLK ja EKRM-i raames rahastatud projektide kestused (aastates) protsentuaalselt. 
 
EKRM-i raames teostatud projekti keskmine pikkus oli 2,8 aastat, enamikus oli tegu kas ühekordsete 
ja lühiajaliste (kestusega 1−2 aastat) projektidega (osakaal projektide koguarvust 54%). Pikaajaliste 
(kestusega 4−5 aastat), pigem kestvaid ja järjepidevaid tegevusi toetavate projektide osakaal oli 
oluliselt väiksem, vaid 37%. 
HLK raames ellu viidud projekti keskmine pikkus oli 3,5 aastat, olulisel määral oli tegu pikaajaliste 
(kestusega 4−5 aastat) projektidega (osakaal projektide koguarvust 57%), lühiajaliste (kestusega 1−2 
aastat) projektide osakaal oli vaid 28%. 
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5.3. Projektide rahastamine 
Kokku rahastati projekte programmide raames mahus 102 mln kr, sh HLK 60 mln kr ja EKRM 42 mln 
kr. 
 
 
Joonis 2. HLK ja EKRM-i rahastamine aastate lõikes (miljonites kroonides). 
 
EKRM-i esialgse rahalise mahu (ca 7 miljonit krooni) suurenemisele 2005. aastal (ca 3 miljoni krooni 
võrra) järgnes 2006. aastal rahastamismahu vähenemine ca 2,5 miljoni krooni võrra, mis oli seotud 
keeletehnoloogia mooduli iseseisvumisega ja omaette programmi moodustamisega. Aastatel 
2006−2007 püsis rahastus stabiilsena ja suurenes hüppeliselt 2008. aastal (vt joonis 2). 
HLK rahastamine oli aastate jooksul suhteliselt stabiilne, suurenedes hüppeliselt programmi teisel, 
2005. aastal enam kui kahekordseks: 5,7 miljonilt kroonilt 12,6 miljoni kroonini. Sellele järgnes 
stabiilne rahastamisperiood aastase mahuga ca 13 miljonit krooni, programmi lõpuaastal (2008) 
toimus taas hüppeline rahastamise mahu suurenemine (vt joonis 2). 
 
 
Joonis 3. HLK ja EKRM-i raames rahastatud projektide maht protsentuaalselt (tuhandetes kroonides). 
 
EKRM-i raames rahastatud projekti keskmine maht oli ca 450 000 krooni, alla 500 000-kroonise 
mahuga projektide osakaal oli 70%, üle 1 miljoni kroonise mahuga projekte oli 9% projektide 
üldarvust. 
HLK raames rahastatud projekti keskmine maht oli ca 980 000 krooni, alla 500 000-kroonise mahuga 
projektide osakaal oli 46%, üle 1 miljoni kroonise mahuga projekte oli 34% projektide üldarvust. 
 
Järeldused ja soovitused. 
 Programmide rahastamisdünaamika oli üldiselt hea ja stabiilne, ilma mahuliste tagasilöökideta, 
mis tagas juba käivitatud projektide jätkusuutlikkuse. Rahastamise üldmahtu suudeti hoida 
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stabiilsena või suurendada. Rahastamise stabiilsuse tagamine on kindlasti ka üks olulisi eeldusi 
tulevaste programmide puhul.  
 EKRM-i üks põhimõte oli suunata põhitähelepanu olulistele, konkreetsete kompaktsete 
väljunditega suurtele projektidele (vt lk 6). Tegelikkuses see ei realiseerunud, rahastati palju 
väikesemahulisi ja lühiajalisi projekte. 
 54% EKRM projektidest kestis kuni 2 a, sh 31% projektidest 1 a. Liiga suur oli lühiajaliste 
projektide osakaal, jätkuprogrammides tuleks oluliselt suurendada pikemaajaliste projektide 
osakaalu. 
 70% EKRM-i projektide kogumaksumus jäi alla 500 000 krooni, sh 25% projektidest alla 100 000 
krooni. Koos ajalise pikenemisega peaks suurenema ka projektide rahastamise maht. 
 Edaspidi oleks mõistlik ja otstarbekas vähendada lühiajaliste projektide osakaalu ja suurendada 
pikaajaliste (kogu programmiperioodi pikkuste) ja mahukamate projektide osakaalu. See annaks 
programmis osalevatele asutustele suurema kindlustunde ka personalipoliitikas. 
 EKRM-i jätkuprogrammi „Eesti keel ja kultuurimälu (2009−2013)“ kirjelduses on öeldud, et 
EKRM-i eesmärkide saavutamiseks on finantseeritud nii lühiajalisi üksikprojekte kui ka tagatud 
Tartu Ülikooli filosoofiateaduskonna, Eesti Keele Instituudi, Eesti Kirjandusmuuseumi ning Eesti 
Teaduste Akadeemia Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuse pikemaajalise tegevuse mitmed 
olulised suunad. Asutuste tegevussuundade tagamine EKRM-i eesmärkide saavutamiseks ei 
olnud EKRM-i kirjelduses selgelt välja toodud. Tulevikus tuleks programmide tulemuslikkuse 
hindamiseks kasutada programmi tekstis kirjeldatud tulemusnäitajaid. 
 
5.4. Projektide kulud olulisemate kuluartiklite lõikes 
Riiklike programmide raames rahastatud projektide kuluartiklid olid taotlustes ja aruandluses 
jaotatud järgmiselt: töötasud, soetused, lähetused, muud tegevuskulud, asutuse üldkulud. Samade 
kuluartiklite lõikes analüüsiti projektide kulusid ka sihtevalveerimise raames (vt lisa 17). 
 
HLK raames rahastati ETIS-e andmetel projekte HLK poolt kokku mahus ca 59,3 miljonit krooni, mis 
erineb haridus- ja teadusministri käskkirjadega kinnitatud mahust (59,8 miljonit krooni) vähem kui 
1% võrra, pakkudes seega korrektseteks üldistusteks piisavalt tõepärast infot. 
 
 
Joonis 4. HLK programmi vahendite keskmine jaotus projektide kuluartiklite lõikes. 
 
Suurimaks kuluartikliks oli töötasu, mis moodustas 56% kogu kuludest, sellele järgnesid soetused 
(18%) ja muud tegevuskulud (17%). Üldkulud moodustasid programmi kogukuludest 6% ja 
lähetuskulud 3%. Kokku moodustasid jooksvad tegevus- ja halduskulud kogukuludest 20%. 
Lisaks kaasrahastasid asutused ETIS-e andmetel projekte kogumahus ca 34 miljonit krooni, mis teeb 
HLK keskmiseks rahastuse määraks 63%.  
15 
 
HLK finantseerimine töötasudele moodustas kogufinantseerimisest 69%, soetustele 51%, lähetuste 
puhul 61%, muude tegevuskulude puhul 59% ja üldkulude puhul 81%. 
 
EKRM-i raames rahastati ETIS-e andmete põhjal projekte EKRM-i poolt kokku mahus ca 37,5 miljonit 
krooni, mis erineb haridus- ja teadusministri käskkirjades kinnitatud mahust (42 miljonit krooni) ca 
11% võrra, pakkudes üldistusteks siiski piisavalt infot. 
 
 
Joonis 5. EKRM-i programmi vahendite keskmine jaotus projektide kuluartiklite lõikes. 
 
Suurimaks kuluartikliks oli ka EKRM-i raames töötasu, mis moodustas 75% kogu kuludest, sellele 
järgnesid üldkulud (10%) ja muud kulud (9%). Soetused ja lähetused moodustasid programmi 
kogukuludest kumbki 3%. Kokku moodustasid jooksvad tegevus- ja halduskulud kogukuludest 19%. 
Lisaks kaasrahastasid asutused ETIS-e andmetel projekte kogumahus ca 11 miljonit krooni, mis teeb 
EKRM-i keskmiseks rahastuse määraks 77%. 
EKRM finantseerimine töötasude puhul moodustas kogufinantseerimisest 82%, soetuste puhul 26%, 
lähetuste puhul 80%, muude tegevuskulude puhul 72% ja üldkulude puhul 84%. 
 
Järeldused ja soovitused. 
 Suurimateks kuluartikliteks mõlema riikliku programmi puhul olid personalikulud, kus EKRM-i 
raames ulatus programmipoolne finantseerimine isegi 82%-ni. Projektide aruannetes kajastatu ei 
võimaldanud paraku aga hinnata, kas ja kui jätkusuutlikud olid programmide raames loodud 
ja/või toetatud töökohad programmide lõppedes. Eriti tõstatus see küsimus EKRM-i puhul. 
 HLK puhul suudeti lisaks tööjõukuludele eraldada piisavalt raha ka soetustele ehk kogude 
hoiutingimuste parandamisele mõeldud arendustegevusele. 
 EKRM-i puhul moodustasid personalikulud kolmveerandi kogukuludest, tervelt kümnendiku 
moodustasid jooksvad halduskulud. 
 Mõlema programmi puhul moodustasid haldus- ja muud tegevuskulud viiendiku projektide 
kogukuludest. 
 Mõlema programmi puhul olid abikõlbulikud kuluartiklid ja nende omavahelised proportsioonid 
täpselt piiritlemata, mis andis programmide juhtkomiteedele otsustamiseks täiesti vabad käed. 
Raporti koostajates tekitas küsimusi halduskulude ja arendustegevuse suhe programmides, kuna 
EKRM-i kuluartikleid analüüsides võib teha järelduse, et osaliselt on tegu sisuliselt asutuste 
personali- ja püsikulude subsideerimisega. 
 Mõistlik oleks tulevikus analoogiliste programmide raames rahastatavate projektide puhul 
fikseerida üldkulude proportsioonid ning täpsustada valdkonna „Muud tegevuskulud“ alt 
tehtavate kulude abikõlbulikkus. 
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5.5. Projektide täitmisse kaasatud personal 
EKRM-i puhul osales projektide lõpparuannete põhjal ühes projektis keskmiselt 4,1 põhitäitjat, kelle 
summaarne täistööaja ekvivalent (inglise keelne termin full-time equivalent (FTE)) oli 1,1). Kokku oli 
projektidega 2008. aastal seotud ETIS-e andmetel 527 põhitäitjat. Abitööjõuna kaasati keskmiselt 4,3 
inimest (1,6 FTE) summaarse keskmise tööajaga 32,5 kuud projekti kohta. HLK puhul osales ühes 
projektis keskmiselt 4,9 põhitäitjat (1,2 FTE). Abitööjõuna kaasati keskmiselt 4,8 inimest (1,3 FTE) 
summaarse keskmise tööajaga 26,2 kuud projekti kohta. 
EKRM-i puhul oli programmi rahade eest inimeste palkamine (abitööjõud) olulisem kui HLK puhul, ka 
oli kaasatud inimeste koormus keskmiselt suurem. See kajastub selgelt ka projektide kuluanalüüsis 
(vt punkti 5.4). 
 
 
Joonis 6. Riiklike programmide raames rahastatud projektide põhitäitjate kattuvus 
sihtfinantseeritavate teadusteemade ja ETF-i grantide põhitäitjatega protsentides 2008. aasta 
andmetel. Joonisel: RP – riiklike programmide põhitäitjate osakaal, kes ei osale kas 
sihtfinantseeritavates teadusteemades või ETF-i grantides põhitäitjatena; SF ja/või ETF – riiklike 
programmide põhitäitjate osakaal, kes osalevad kas sihtfinantseeritavates teadusteemades või ETF-i 
grantides põhitäitjatena. 
 
EKRM-i ja HLK puhul oli tegu teadus- ja arendustegevust toetavate programmidega, mille otseste 
eesmärkide ja programmi raames tehtavate tegevuste hulka ei kuulu teadustegevus. Samas oli 
projektidega seotud personal vähemalt põhitäitjate tasandil tihedalt seotud asutuses tehtava 
teadus- ja arendustegevusega – enam kui pooled põhitäitjatest olid seotud kas sihtfinantseeritava 
teadusteemaga või ETF-i grandiga samuti põhitäitja tasandil, kolmandik riiklike programmide 
projektide põhitäitjatest oli 2008. aastal tegev nii SF-i kui ka ETF-i põhitäitjana. Detailne ülevaade 
põhitäitjate seotusest teiste projektidega 2008. aastal on toodud lisas 5. 
 
5.6. Projektide tulemuslikkus 
Programmide sihtevalveerimise käigus analüüsiti lõpparuannetes kajastatud info ja selle piisavuse 
vastavust aruandlusvormile Eesti teaduse infosüsteemis ETIS ning võrreldi projektide raames tehtut 
lõpparuannetes sisalduva info alusel taotlustes planeeritud tegevustega. 
Lõpparuannetes kajastatud info ja selle piisavuse analüüsi tulemusena selgus, et EKRM-i puhul vastas 
73 aruandekohustuslikust projektist nõuetele 88% (64), nõuetele mittevastavad aruanded olid 5%-l 
projektidest (4 projektil) ning lõpparuanded puudusid 7%-l aruandekohustuslikest projektidest (5 
projektil). Ülejäänud 20 projekti ei pidanud lõpparuandeid EKRM-i raames esitama: tegu oli kas 
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jätkuprojektiga või EKKTT programmi üle läinud projektidega. Kaks projekti lõpetati juhtkomitee 
poolt enne tähtaega.  
HLK puhul vastasid 60 aruandekohustuslikust projektist nõuetele 90% (54 projekti), puudulikud 
aruanded olid 7%-l projektidest (7 projektil) ning puudu olid kahe projekti lõpparuanded. Ühe 
projekti lõpetas juhtkomitee enne tähtaega. 
Konkreetsete projektide tulemuslikkuse hindamiseks võrreldi projektitaotlustes püstitatud eesmärke 
lõpparuannetes kirjeldatud tulemustega. Hinnanguliselt täideti taotlustes püstitatud eesmärgid 
EKRM-i raames 35% projektide puhul, vähemalt osaliselt 45% projektide puhul, 13% projektidest ei 
täitnud lõpparuannete põhjal taotlustes püstitatud eesmärke ja 7% puhul oli projektide 
tulemuslikkusele võimatu hinnangut anda, kuna lõpparuanded puudusid. HLK raames finantseeritud 
projektide puhul täideti taotlustes püstitatud eesmärgid hinnanguliselt 57% projektide puhul, 
vähemalt osaliselt 25% projektide puhul, 3% projektidest ei täitnud lõpparuannete põhjal taotlustes 
püstitatud eesmärke ja 7% puhul oli projektide tulemuslikkusele sisuliselt võimatu hinnangut anda, 
kuna eesmärgid ja tulemused olid kirjeldatud äärmiselt erineva kirjeldusega. 
Olulisemad tegurid, mis põhjustasid projektitaotluses toodud eesmärkide ja aruandluses kajastatud 
tulemuste erinevusi, olid järgmised: 
 Projektide ebamääraselt sõnastatud eesmärgid, mistõttu nende saavutamist oli ka tegevuste 
põhjaliku loetelu korral raske hinnata. 
 Projekti taotluses ja lõpparuandes toodud eesmärkide ja tulemuste kirjeldus ei kattunud, mis 
raskendas projekti eesmärkide saavutamise hindamist. 
 Rahastuse vähendamine võrreldes taotlustega: üldjuhul vähendati taotlustes (eriti 
esmataotlustes, aga ka jätkutaotlustes) küsitud summasid rahastatud projektide puhul üsna 
märkimisväärselt, kuni 30%. Rahaliste vahendite vähendamisele ei järgnenud aga ei projektide 
tegevuste korrigeerimist ega põhjendamist, miks need tegemata jäeti. See omakorda muutis 
tulemused taotluses sisalduvate eesmärkidega veelgi võrreldamatuks ega võimaldanud 
projektide tulemuslikkust objektiivselt hinnata. 
 
Nendest asjaoludest tulenevalt ei olnud võimalik sihtevalveerimise käigus anda projektide 
tulemuslikkusele ühesugust ja objektiivset hinnangut. 
 
Kuigi tegu oli eelkõige teadus- ja arendustegevust toetavate programmidega, oli projektide 
lõpparuannete põhjal üheks kaasnevaks tulemuslikkuse näitajaks siiski ka teaduslik väljund, sh 
projektiga seotud publikatsioonid ETIS-e klassifikatsiooni järgi ning projektiga seotud doktori- ja 
magistritööd. 
 
Sihtevalveerimise käigus analüüsiti projektide lõpparuannetes toodud projektidega seotud 
publikatsioonide ja kaitstud doktoritööde kattuvust sisulise teadustöö (sihtfinantseeritavad 
teadusteemad ja ETF-i grandid) raames saadud tulemustega. 
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Joonis 7. Valitud projektide (HLK04-5, HLK04-26, EKRM04-27, EKRM04-34) lõpparuannetes toodud 
publikatsioonide protsentuaalne kattuvus teiste rahastamisvahendite aruandluses kajastatud 
publikatsioonidega. Joonisel: RP – ainult RP aruandluses kajastatud publikatsioonid;  
RP + SF + ETF – publikatsioonid, mis on lisaks RP aruandlusele kajastatud ka sihtfinantseeritavate 
teadusteemade ja/või ETF-i grantide aruandluses. 
 
Publikatsioonide kattuvuse analüüsiks valiti juhuslikult välja neli projekti (HLK04-5, HLK04-26,  
EKRM04-27, EKRM04-34). Nende lõpparuannetes oli tulemustes välja toodud 70 publikatsiooni, neist 
39% (27 publikatsiooni) olid samuti kajastatud kas SF-i või ETF-i granti aruannetes, sh: 
HLK04-5: kokku 21 publikatsiooni, neist 38% (8 publikatsiooni) olid kajastatud kas SF-i või ETF-i 
grandi aruannetes; 
HLK04-26: kokku 11 publikatsiooni, neist 91% (10 publikatsiooni) olid kajastatud kas SF-i või ETF-i 
grandi aruannetes; 
EKRM04-27: kokku 6 publikatsiooni, neist 50% (3 publikatsiooni) olid kajastatud kas SF-i või ETF-i 
grandi aruannetes; 
EKRM04-34: kokku 32 publikatsiooni, neist 19% (6 publikatsiooni) olid kajastatud kas SF-i või ETF-i 
grandi aruannetes. 
Publikatsioonide kattuvust konkreetsete projektide lõikes vt lisa 6.  
 
Et analüüsida projektide lõpparuannetes kajastatud doktoritööde kattuvust sisulise teadustöö 
(sihtfinantseeritavad teadusteemad ja ETF-i grandid) raames saadud tulemustega, töötati 
programmide lõikes läbi kõik projektid. 
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Joonis 8. EKRM-i ja HLK raames rahastatud projektide lõpparuannetes kajastatud doktoritööde 
protsentuaalne kattuvus teiste rahastamisvahendite aruandluses kajastatud doktoritöödega.  
Joonisel: RP – ainult RP aruandluses kajastatud doktoritööd;  
RP + SF + ETF – doktoritööd, mis on lisaks RP aruandlusele kajastatud ka sihtfinantseeritavate 
teadusteemade ja/või ETF-i grantide aruandluses. 
 
EKRM-i raames ellu viidud projektide lõpparuannetes oli tulemustes välja toodud 14 kaitstud 
doktoritööd, neist 71% (10 doktoritööd) olid kajastatud lisaks vähemalt ühe SF-i ja/või ETF-i grandi 
tulemustena. 
HLK raames ellu viidud projektide lõpparuannetes oli tulemuste osas välja toodud 45 kaitstud 
doktoritööd, neist 76% (34 doktoritööd) olid kajastatud lisaks vähemalt ühe SF-i ja/või ETF-i grandi 
tulemustena ja 62% (28 doktoritööd) olid kajastatud lisaks vähemalt kahe SF-i ja/või ETF-i grandi 
tulemustena. 
Kaitstud doktoritööde kattuvust konkreetsete projektide lõikes vt lisa 7.  
 
Võrreldes nelja projekti publikatsioonide ja kõigi projektide raames kaitstud doktoritööde kattuvust 
SF-i ja ETF-i grantide aruandluses kajastatuga, võib väita, et ETIS-es kajastatud teadustöö väljundit 
kajastatakse korduvalt eri rahastamisvahendite aruandluses, antud juhul siis RP, SF-i ja ETF-i 
aruandluses.  
 
Projektide planeeritavate eesmärkide ja tegevuste muutuste fikseerimine seoses eraldatava raha 
vähendamisega 
 
EKRM 
 Aastatel 2004−2005 finantseeritud EKRM-i taotluste puhul (2004 – 42 projekti, 2005 – 38 
projekti) puuduvad ETIS-es märkused toetussummade vähenemisega kaasnenud planeeritavate 
eesmärkide ja nende saavutamiseks tehtavate tegevuste vähendamise kohta. 
 2006. aastal rahastatud projektide info toetussummade vähenemisega kaasnenud 
planeeritavate eesmärkide ja nende saavutamiseks tehtavate tegevuste vähendamise kohta 
puudub. 
 Aastatel 2007−2008 finantseeritud EKRM-i taotluste puhul (2007 – 8 uut ja 42 jätkuprojekti, 
2008 – 9 uut ja 39 jätkuprojekti) on ETIS-es kirjas 2007. ja 2008. aastal rahastatud projektide 
rahastamisettepanekud ja põhjendused, jätkuvalt on suures osas puudu, milliseid tegevusi ja 
miks kas toetati või ei toetatud. 
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HLK 
 Aastatel 2004−2005 finantseeritud HLK taotluste puhul (2004 – 24 projekti, 2005 – 30 projekti) 
puuduvad ETIS-es märkused toetussummade vähenemisega kaasnenud planeeritavate 
eesmärkide ja nende saavutamiseks tehtavate tegevuste vähendamise kohta. 
 2006. aastal rahastatud projektide puhul puuduvad ETIS-es märkused toetussummade 
vähenemisega kaasnenud planeeritavate eesmärkide ja nende saavutamiseks tehtavate 
tegevuste vähendamise kohta. 
 Aastatel 2007−2008 finantseeritud HLK taotluste puhul (2007 – 5 uut ja 44 jätkuprojekti, 2008 – 
6 uut ja 44 jätkuprojekti) puuduvad ETIS-es 2007. aasta projektide kohta käivad märkused 
toetussummade vähenemisega kaasnenud planeeritavate eesmärkide ja nende saavutamiseks 
tehtavate tegevuste vähendamise kohta. 2008. aastal rahastatud projektide puhul on kirjas 
rahastamisettepanekud ja põhjendused, jätkuvalt on valdavalt puudu, milliseid tegevusi ja miks 
kas toetati või ei toetatud. 
 
Järeldused ja soovitused. 
 Iga-aastane projektide (jätku)taotlemine ja (vahe)aruandlus on liiga sage, ebaotstarbekas ja 
ajamahukas. Kaaluda võiks pikemaajaliste projektide rahastus- ja aruandlusperioodi pikendamist 
ning sellise rahastamismudeli rakendamist, mille puhul projekti vahearuanne esitatakse poole 
projektiaja möödumisel (st esitatakse üks vahearuanne ja lõpparuanne). See suurendaks oluliselt 
ka juhtkomiteede rolli ja vastutust riiklike programmide elluviimisel. 
 Projektide taotlemine ja aruandlus on mõlemad aasta alguses, rahastamisotsused (allkirjastatud 
haridus- ja teadusministri käskkirjad) on tehtud kas märtsis või aprillis, mistõttu aasta algul on 
selgusetu, kas ja mis mahus käimasolevaid projekte alanud aastal rahastatakse. Soovitav oleks 
tuua vahearuandlus ja järgmise aasta või perioodi taotlemine eelmise aasta lõppu, mis 
võimaldaks langetada rahastamisotsused senisest oluliselt varem ja annaks asutustele selguse 
juba aasta algul. 
 Piiratud rahaliste ressursside ja valdavalt kogu programmperioodi hõlmavate projektide puhul 
pole vahepealsetel aastatel konkurssidel praegusel kujul sisulist mõtet, kuna käimasolevate 
programmide arvelt vaba raha uute projektide algatamiseks lihtsalt ei ole. Riiklike programmide 
viieaastase kestuse puhul ei teki veel projektide loomulikku tsüklilisust, mis võimaldaks 
programmi kestel liituda ka uutel taotlejatel. 
 Juhtkomiteede ülesannete hulka ei kuulunud esialgu projektide (vahe)aruannete hindamine. 
Projektide tulemuslikkus projekti keskel (vahearuanne) peaks olema jätkufinantseerimise 
oluliseks eeltingimuseks ja peaks kuuluma juhtkomitee tegevuste hulka. 
 Rahaliste vahendite vähendamisele võrreldes esialgu taotletuga ei järgnenud projektide 
tegevuste ülevaatamist ega korrigeerimist, mis muutis tulemused taotluses sisalduvate 
eesmärkidega kohati võrreldamatuks. Ka ei lähtunud juhtkomiteed lõpphinnangute andmisel 
alati algsetest eesmärkidest ja tegevustest. Tulevikus peaks vähenenud finantseerimisest 
lähtunud muudatused kajastuma ka projekti muudetud eesmärkides ja/või tegevustes, mis 
muudaks taotlused ja aruanded omavahel võrreldavateks. 
 Juhtkomiteede õigused ja kohustused tuleks täpsemalt formuleerida, neile tuleks anda õigus 
lõpetada puuduva või puuduliku aruandlusega projekte. 
 Projektide vahe- ja lõpparuannete hinnangud tuleks teha kättesaadavaks ka teiste 
rahastamisvahendite ekspertidele. 
 Lõpparuannete puhul tuleks koostada tulemuste kohta vormikohane lühiannotatsioon, mis 
peaks olema avalikult kättesaadav. 
 Projektide lõpparuannetest ei selgu, kas aruandluses kajastatud publikatsioonid ja kaitstud 
doktoritööd on seotud konkreetse projektiga või projekti aluseks oleva objektiga. Nii näiteks ei 
selgu, kas kaitstud doktoritöö on seotud näiteks kollektsiooniga üldiselt (kollektsioonis 
sisalduvaga, seega mitte konkreetse projektiga) või siis konkreetselt projektiga (st tegevuste ja 
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muutustega, mis on projekti raames toimunud), mille aruandluses need on kajastatud. Tulevikus 
tuleks sellele aspektile tähelepanu pöörata. 
 Kui ühte ja sama tulemusnäitajat kajastatakse korduvalt eri rahastamisvahendite 
aruandluses, muudab see keerukaks töörühmade tulemuslikkuse hindamise. See aspekt 
vajab lisaanalüüsi – ETIS-es võiks kaaluda summaarse tööajaarvestuse mooduli loomist. 
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6. Programmide juhtkomiteed  
Programmide juhtkomiteed kinnitati haridus- ja teadusministri käskkirjaga (HLK: 26.01.2004. a 
käskkiri nr 47; EKRM: 27.01.2004. a käskkiri nr 50) ja nende põhiülesanne oli riiklike programmide 
raames laekunud projektitaotluste läbivaatamine ja ministrile finantseerimisettepaneku tegemine. 
Juhtkomiteed lugesid ja hindasid ise kõiki projektitaotlusi, kaasamata väliseid eksperte, 
otsustusprotsess oli demokraatlik, üldjuhul jõuti projektide rahastamises konsensusele. Suuri pingeid 
otsustusprotsess juhtkomiteede liikmete vahel esile ei toonud, aeg-ajalt oli probleemiks juhtkomitee 
liikmete roll asutuste esindajatena. 
Juhtkomiteede ülesanded olid programmide algaastail umbmäärased ega sisaldanud nt projektide 
aruannete hindamist. 
Muudatused juhtkomiteedes toimusid ennekõike seoses struktuursete muudatustega HTM-is ja 
neist tulenevate muutustega asutuste esindajate seas. Samuti toimusid muudatused seoses 
keeletehnoloogia mooduli eraldumisega EKRM-i koosseisust iseseisvaks programmiks. 
Rohkem olulisi muudatusi programmide dokumentatsioonis ega juhtkomiteede tegevuses ei olnud. 
 
Järeldused ja soovitused. 
 Edaspidi peaks juhtkomiteede ülesanded piisava selgusega lahti kirjutama ja need peaksid 
sisaldama lisaks projektide rahastamisettepanekutele ka programmide ja projektide raames 
tehtu analüüsi, hindamist (sh hindamisjuhendit) ning vajaduse korral neile tuginevate 
muudatusettepanekute tegemist. 
 Juhtkomiteede liikmete panus eelmises punktis nimetatud vastutusrikaste tegevuste elluviimisel 
peaks olema tasustatud. 
 Edaspidi peaks juhtkomitee liikmeteks olema eelkõige valdkondlikud eksperdid, mitte asutuste 
esindajad. 
 Vähemalt uute taotluste hindamisel võiks kaaluda välisekspertide kaasamist hindamisprotsessi. 
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7. Haakuvad programmid teiste ministeeriumite haldusalas 
7.1. Põllumajandusministeerium 
Põllumajandusministeeriumis rakendati humanitaar- ja loodusteaduslike kogude programmiga 
temaatiliselt haakuvat arengukava „Põllumajanduskultuuride geneetilise ressursi kogumine ja 
säilitamine aastateks 2007–2013,“ (vt lisa 11) mille põhieesmärk on sordilise ja liigilise 
mitmekesisuse kaitsmine ja säilitamine ning säästva arengu tagamine kooskõlas keskkonnastrateegia 
ja bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni ning toiduainete ja põllumajanduskultuuride 
geneetiliste ressursside rahvusvahelise lepinguga, millega Eesti Vabariik on ühinenud. 
Põllumajanduskultuuride geneetiline ressurss hõlmab põllu- ja aiakultuuride sorte, aretusmaterjali, 
rahvaaretisi, liike ja vorme. Taimesordid, aretusmaterjal ja rahvaaretised on loodud pikaajalise töö 
tulemusena ning neid tuleb säilitada mitte ainult kui bioloogilist mitmekesisust, vaid kui ka 
inimkonna kultuuriväärtust. Paljusid sorte, aretisi ja liike ei ole võimalik enam kunagi taastada, kuna 
ebasobivate säilitustingimuste tõttu on nende eluvõime kadunud. Mõningaid säilikuid ei säilitata 
mujal kui arengukavas osalevate asutuste kollektsioonides. Tulevikus on järjest arenevate 
molekulaarbioloogiliste meetoditega võimalik avastada säilitatava materjali seast seni veel tundmata 
väärtusi, mida saab kasutada uute, näiteks haiguskindlamate või muid lisaväärtusi omavate sortide 
loomisel. 
Põllumajanduskultuuride geneetilist ressurssi säilitavad asutused Eestis on: 
 Jõgeva Sordiaretuse Instituut 
 Eesti Maaviljeluse Instituudi taimebiotehnoloogia osakond EVIKA 
 Eesti Maaülikooli Polli aiandusuuringute keskus 
 Tartu Ülikooli Botaanikaaed 
 Tallinna Tehnikaülikooli Geenitehnoloogia Instituut 
 
Kuna ükski neis asutustes asuvatest kogudest ei saanud HTM-i kogude programmist regulaarset 
toetust, siis ei esinenud siin eri programmide vahel dubleerimist ega kattuvust. 
 
7.2. Kultuuriministeerium 
Kultuuriministeeriumis oli programmide toimimise ajal käigus mitmeid programme, osaliselt 
temaatikaga kattuvaks ja dubleerivaks oli kirjandusvaldkonna toetusprogramm „Kirjastamisprojektid 
ja kirjandusüritused“. Toetused kirjastamisprojektidele jagunesid kolme järgmise allprogrammi 
vahel: 
 Rahvuskultuurile oluline väärtkirjandus, sh teatmeteosed, leksikonid, eesti keele sõnaraamatud, 
laiemat huvi pakkuvad keelekäsitlused, kultuuriuurimused, monograafiad, kultuurilooliselt 
olulised albumid, esseistika. 
 Kultuurialased jätkuväljaanded, millest toetatakse väljaspool SA Kultuurileht süsteemi ilmuvaid 
kultuuri toimimiseks vajalikke väljaandeid, sh Kultuuriministeeriumi haldusalasse kuuluvate 
asutuste väljaandeid (muuseumid, raamatukogud), eesti kultuuri tutvustavat võõrkeelset 
perioodikat ja kultuurialast lasteajakirjandust. 
 Kirjandusüritused, mis on seotud kirjanduse ning lugemise populariseerimisega. 
 
Programmide “Eesti kirjandusklassika” (vt lisa 13) ning „Kirjastamisprojektid ja kirjandusüritused“ (vt 
lisa 12) raames toetati ka asutusi, mis said samal ajal rahastust ka riiklike programmide raames. 
Seega ei saa siin välistada kattuvust eri programmide, asutuste ja tegevuste vahel. EKRM-i raames 
rahastatud projektide ning Kultuuriministeeriumi programmide “Eesti kirjandusklassika” ning 
„Toetused kirjandusüritustele ja kirjastamisprojektidele“ raames rahastatud projektide analüüs leidis 
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teemade kokkulangevuse vähemalt 9 projekti puhul ning tõenäoliselt on vähemalt osad projektid 
rahastatud mitmest programmist (vt lisa 14). 
 
Järeldused ja soovitused. 
 Tõenäoliselt on EKRM-i puhul rahastatud projekte eri programmide raames. 
 Edaspidi peaks riiklike programmide puhul vältima projektide samaaegset rahastamist eri 
programmidest. 
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8. Programmide rahastamise mõju teadus- ja 
arendustegevuse valdkondliku rahastamise üldisele tasemele 
Eestis 
EKRM-i eesmärgid ja tegevused olid mõeldud valdavalt teadus- ja arendustegevuse toetamisele, 
mitte niivõrd teadustegevusele endale. Ka tegevused, mida programmi raames tehti, ei olnud 
suunatud teadus- ja arendustegevusele. HLK on suunatud enam teadus- ja arendustegevusele, kuna 
tegemist on teaduslike kogudega, mida kasutatakse otseselt teadustöös. Kuna HLK raames rahastati 
eri teadusvaldkondadesse kuuluvaid projekte, siis ei ole otstarbeks analüüsida HLK valdkondlikku 
jaotust. 
 
Aastatel 2004–2008 rahastati Eesti teadus- ja arendustegevust Haridus- ja Teadusministeeriumi 
eelarvest mahus 510 miljonit krooni 2004. aastal kuni 1,1 miljardit krooni 2008. aastal. Riiklike 
programmide osakaal selles varieerus vahemikus 3,2%–3,8%, erandiks oli programmide käivitamise 
aasta 2004, mil nende rahastamisprotsent oli 2,4% (vt joonis 9). 
 
 
Joonis 9. Teadus- ja arendustegevuse rahastamine Eestis Haridus- ja Teadusministeeriumi eelarvest 
aastatel 2004–2008. Summad on toodud miljonites kroonides, lühendite tähendused joonisel:  
SF – sihtfinantseerimine, ETF – SA ETF grantfinantseerimine, RP – riiklikud programmid, HTM TT – 
HTM tellitud tööd, ISK – asutuste infrastruktuurikulud, BF – baasfinantseerimine, TAR – teadus- ja 
arhiiviraamatukogud, Muu – muu finantseerimine. 
 
Aastatel 2004–2005 kuulusid kajastatud riiklike programmide hulka HLK ja EKRM, alates 2006. 
aastast lisandus neile EKRM-ist eraldunud EKKTT. Põhjalikum ülevaade teadus- ja arendustegevuse 
rahastamisest Eestis Haridus- ja Teadusministeeriumi eelarvest aastatel 2004–2008 on toodud lisas 
10. 
 
Vaadeldes riiklike programmide mõju teadus- ja arendustegevuse valdkondlikule rahastamisele 
Eestis, saame siin käsitleda vaid EKRM-i mõju valdkonna „Ühiskonnateadused ja kultuur“ 
rahastamisele, kuna HLK sisaldab endas eri teadusvaldkondadesse kuuluvaid projekte. 
Samuti on joonisel 9 toodud rahastamisvahenditest valdkondlikult analüüsitavad vaid 
teadusteemade sihtfinantseerimise ning ETF-i grantide summad, seega saame siin rääkida EKRM-i 
osast kolme mainitud rahastamisvahendi lõikes. 
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Teadusvaldkonna „Ühiskonnateadused ja kultuur“ kogurahastamine EKRM-i, SF-i ja ETF-i grantide 
lõikes moodustas 2007. aastal 75,1 miljonit krooni ja 2008. aastal 95,5 miljonit krooni. EKRM-i 
rahastamine samal perioodil oli 7,6 miljonit krooni 2007. aastal ja 10 miljonit krooni 2008. aastal, mis 
moodustas vastavalt 10,1% 2007. aastal ja 10,5% 2008. aastal. Ülalmainitud 
rahastamisinstrumentide osakaal teadusvaldkonna „Ühiskonnateadused ja kultuur“ rahastamisel 
2008. aastal on toodud joonisel 10.  
Kogu EKRM-i rahastamine on pandud teadusvaldkonna „Ühiskonnateadused ja kultuur“ alla. SF-i 
puhul on aluseks võetud taotluses esitatud valdkondade loetelu, kusjuures interdistsiplinaarsete 
teemade teadusvaldkonda kuuluvuse määratlemisel on lähtutud taotluses esitatud valdkondade 
loetelust ja nende osakaalust (%) konkreetses uurimistöös. ETF-i grantide puhul on valdkondliku 
kuuluvuse aluseks võetud granti menetlenud ekspertkomisjoni valdkond. 
 
 
Joonis 10. Teadusvaldkonna „Ühiskonnateadused ja kultuur“ protsentuaalne rahastamine Eestis 
Haridus- ja Teadusministeeriumi eelarvest 2008. aastal. 
Lühendite tähendused joonisel: SF – sihtfinantseerimine, ETF – SA ETF grantfinantseerimine,  
EKRM – riiklik programm „Eesti keel ja rahvuslik mälu“. 
 
Järeldused ja soovitused. 
 Riiklike programmide finantseerimise osakaal aastatel 2004–2008 oli võrreldes teadus- ja 
arendustegevuse riikliku kogufinantseerimisega HTM-i eelarvest stabiilne, ent tervikuna 
suhteliselt marginaalne, jäädes vahemikku 3,2%–3,8% (v.a 2004. aastal). Programmide 
rahastamise mahu suurenemine toimus proportsionaalselt kogu teadus- ja arendustegevuse 
finantseerimise mahu suurenemisega. 
 EKRM-i rahastamise osakaal teadusvaldkonna „Ühiskonnateadused ja kultuur“ rahastamisel oli 
tunduvalt suurem, moodustades sellest võrreldavate rahastamisvahendite lõikes (koos SF-i ja 
ETF-ga) aastatel 2007–2008 stabiilselt pisut üle 10%. 
 Hoolimata suhteliselt väikesest üldmahust oli riiklike programmide puhul tegemist oluliste 
rahastamisvahenditega, mis võimaldasid suunata raha sihtotstarbeliselt teatavate konkreetsete 
kitsaskohtade lahendamiseks palju suuremas mahus, kui see oleks toimunud ilma neid riiklikke 
programme käivitamata. 
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9. Riiklike programmide sihtevalveerimise soovitused ja 
ettepanekud 
 
Kuna erinevad kogud ja/või isikud on programmide üldisele tulemuslikkusele juba varem hinnangu 
andnud ja see kajastub dokumentides, siis käesolevas analüüsis on seda teemat käsitletud vaid 
intervjuudes juhtkomiteede liikmetega, kelle hinnangul on mõlemad analüüsitud programmid olnud 
üldiselt tulemuslikud. 
Positiivne hinnang on EKRM-le antud riikliku programmi „Eesti keel ja kultuurimälu (2009–2013)“ 
sissejuhatavas osas: „Riiklik programm „Eesti keel ja rahvuslik mälu“ (nagu selle eelkäijagi) on 
saavutanud oma eesmärgid. Programmi tähtsust on raske ülehinnata. Eesmärkide saavutamiseks on 
finantseeritud nii lühiajalisi üksikprojekte kui ka tagatud Tartu Ülikooli filosoofiateaduskonna, Eesti 
Keele Instituudi, Eesti Kirjandusmuuseumi ning Eesti Teaduste Akadeemia Underi ja Tuglase 
Kirjanduskeskuse pikemaajalise tegevuse mitmed olulisemad suunad.“ 
Programmide vajalikkuse ja edukuse on välja toonud näiteks HLK rahvuskollektsioonide 
ekspertnõukogu esimees Olle Hints 2008. aastal konverentsil „Teaduskollektsioonid – minevik 
tuleviku teenistuses“ peetud ettekandes „Teaduskogude riiklikust programmist ja selle tulemustest“, 
HLK juhtkomitee esimees professor Dimitri Kaljo kogumiku „Eesti humanitaar- ja loodusteaduslikud 
kogud: seisund, kasutamine, andmebaasid“ (2008) eessõnas („Saateks“) ning Eesti Rahva Muuseumi 
direktor Krista Aru kogumikus „Teadusmõte Eestis (V): humanitaarteadused“ (2009) avaldatud 
artiklis „Programm julgustas koostööle ja dialoogile“. Viimase kogumiku sissejuhatavas osas 
(„Eessõna asemel“) on EKRM-i juhtkomitee esimees akadeemik Jaan Ross aga hoidunud sisulistest 
hinnangutest programmi tulemuslikkusele, viidates hinnangute kujunemise pikaajalisusele. 
Siit tulenevalt on soovituste ja ettepanekute tegemisel lähtutud eelkõige programme ja konkreetseid 
projekte puudutavast kättesaadavast faktoloogiast, üldiste hinnangute andmist on üritatud vältida. 
 
1. Programmid tervikuna 
Sihtevalveerimise käigus ei olnud võimalik anda programmide tulemuslikkusele ühesugust ja 
objektiivset hinnangut, kuna tulemuslikkuse kriteeriumeid ei olnud programmidokumentides 
määratletud. 
a. Programmid peaksid suunama suurema tähelepanu asutustevahelisele koostööle ja seda 
igati ka rahaliselt soodustama. Praegu valitseb Eestis info ja ressursside killustatus. 
b. Edaspidi on oluline programmide fookus ja nende visioonide ning strateegiliste ja 
lühiajaliste eesmärkide sõnastuslik ja sisuline selgus, konkreetsus ning üheselt 
mõistetavus. EKRM oli oma olemuselt ja eesmärgipüstituselt liiga laialivalguv ja hägune: 
kõik kolm esialgset suunda on oma olemuselt ja suunitluselt erinevad ning väärivad oma 
mahult ja ulatuselt eraldi programme. 
c. Programmid peaksid sisaldama selgelt mõõdetavaid programmi kui terviku 
tulemuslikkuse näitajaid. Analüüsitud programmides olid need sel kujul puudu.  
d. Programmid ja nende raames rahastatavad projektid peaksid sisaldama mitmesuguste 
abikõlbulike kuluartiklite ja halduskulude proportsioonide määratlusi. Lõppenud 
programmide puhul olid abikõlbulikud kuluartiklid ja halduskulude proportsioonid 
täpselt piiritlemata, EKRM-i kuluartikleid analüüsides võib teha järelduse, et kohati oli 
tegu sisuliselt asutuste personali- ja püsikulude subsideerimisega. 
e. Programmide raames tuleks vältida püsikulude toetamist, regulaarsed ja vajalikuks 
tunnistatud püsikulud tuleks spetsiifiliste programmide alt välja tuua ja viia üle 
stabiilsele püsirahastusele. Hoiduda tuleks ühekordsete hädaabitegevuste lülitamisest 
programmide raames toetatavate tegevuste hulka. 
f. Kui tegemist ei ole otseselt teadustegevusele suunatud programmiga, siis tuleks vältida 
teadustegevuse tulemuste kasutamist projektide tulemuslikkuse hindamisel. 
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g. Tuleks mõelda kogude koondamisele, mis võimaldaks vähendada püsikulusid ning 
parandada kogude kvaliteeti ja nende kasutusvõimalusi. Oleks vaja tellida 
rahvusvaheline sisuline analüüs ja soovituste pakett tuleviku tarbeks, mida võiks teha 
Vabariigi Valitsuse korraldusega nr 236 Eesti teaduse infrastruktuuri teekaardi 
objektideks tunnistatud objektide „Loodusteaduslikud arhiivid ja andmevõrgustik“ ning 
„Eesti e-varamu ja kogude säilitamine“ finantseerimiseks ettevalmistavate tegevuste 
raames. 
h. Tuleb vältida programmide raames rahastatavate projektide rahastamise dubleerimise 
võimaldamist eri rahastamisvahenditest. 
i. Piiratud rahaliste ressursside ja valdavalt kogu programmperioodi hõlmavate projektide 
puhul pole vahepealsetel aastatel konkurssidel praegusel kujul sisulist mõtet, kuna 
käimasolevate programmide arvelt vaba raha uute projektide algatamiseks lihtsalt ei ole. 
Kui programmide kestuse ajal tahetakse toetada uute projektide käivitamist, peaksid 
programmide eelarved etteplaneeritult kas igal aastal või üle aasta suurenema. 
 
2. Programmide juhtimine 
a. Vajalik oleks HTM-i rolli suurendamine programmide juhtimises kas ministeeriumi rolli 
suurendamise kaudu juhtkomiteedes või juhtkomitee sisulise iga-aastase 
aruandluskohustuse sisseviimise kaudu HTM-le. 
b. Juhtkomiteede ülesannete hulka peaks kuuluma lisaks konkreetsete projektide 
rahastamisettepanekute tegemisele ka rahastatavate projektide ning programmi kui 
terviku tulemuslikkuse analüüs ja seire ning vajaduse korral ettepanekute tegemine 
programmi täiendamiseks ja/või fookuse muutmiseks. Juhtkomitee töö peaks saama 
tasustatud. 
c. HTM-i ülesannete hulka peaks kuuluma juhtkomitee ettepanekute põhjal programmi 
kiire sisuline täiendamine ja/või fookuse muutmine. 
d. Programmide väljatöötamisse, vajaduse korral ka vahekokkuvõtete ning lõpphinnangu 
andmisesse tuleks kaasata väliseksperdid (remote reviewing). 
e. Iga-aastane projektide (jätku)taotlemine ja (vahe)aruandlus on liiga sage, 
ebaotstarbekas ja ajamahukas. Et riiklike programmide käivitamisel planeeritakse 
eelarvelised vahendid kogu programmperioodiks, peaks rakendama rahastus- ja 
aruandlusperioodi pikendamist kahe-kolme aastani (st esitatakse taotlus, üks 
vahearuanne ja jätkutaotlus ning lõpparuanne). Projektide mitmeaastast rahastamist 
oleks võimalik planeerida riigieelarves ning programmide rahastamise prognooside ja 
programmide raames rahastatavate projektide iga-aastased konkreetsed 
rahastamisotsused saaks teha pärast riigieelarve vastuvõtmist. 
f. Projektide taotlemine ja aruandlus on praegu mõlemad rahastatava aasta alguses, 
mistõttu on selgusetu, kas ja mis mahus käimasolevaid projekte alanud aastal 
rahastatakse. Nii taotlemine kui ka aruandlus tuleks planeerida eelneva aasta lõppu 
(novembrisse), mis võimaldaks juhtkomiteel juba enne riigieelarve kinnitamist teha 
eelarveprognoosist lähtuvad rahastamisettepanekud haridus- ja teadusministrile, mis 
omakorda võimaldaks ministril kinnitada juhtkomitee ettepanekud ning käivitada 
projektide rahastamise kohe aasta algusest. 
g. Juhtkomiteel peaks olema õigus teha haridus- ja teadusministrile ettepanekuid kasina 
tulemuslikkusega ja/või mitte-eesmärgipäraste projektide rahastamise lõpetamiseks ja 
vajaduse korral kulutatud raha tagasinõudmiseks. Raha tagasinõudmise mehhanism 
tuleks sätestada asutusega sõlmitavas lepingus. 
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3. Programmide raames rahastatavad projektid 
Sihtevalveerimise käigus ei olnud võimalik anda ühesugust ja objektiivset hinnangut projektide 
tulemuslikkusele (vt lähemalt p. 5.6.). 
a. Kui projektide finantseerimist vähendatakse taotlustega võrreldes, tuleks vähendamise 
taustal üle vaadata ja vajadusel korrigeerida projekti eesmärgid ja elluviimise raames 
planeeritud tegevused. Muutused tuleks ka dokumenteerida. Vastasel juhul võivad 
projektide lõpparuannetes kajastatud tulemused muutuda taotlustes sisalduvate 
eesmärkidega võrreldamatuks.  
b. Vaja oleks kehtestada taotlustele ja aruannetele esitatavad ühtsed nõuded: projektide 
eesmärgid peavad olema konkreetsed ja mõõdetavad ning nende saavutamine peab 
olema kajastatud projekti lõpparuannetes, st eesmärkide ja tulemuste kirjeldused 
peavad kattuma. Vastasel juhul on projekti eesmärkide saavutamist ka projekti raames 
tehtud tegevuste põhjaliku loetelu korral raske, kui mitte võimatu hinnata. 
c. Projektide taotlustes ja lõpparuannetes tuleks kajastada ka tulevikuperspektiiv, st mis 
saab edasi nii riikliku programmi raames tööle võetud personali kui ka püsikuludega – 
kas, millises mahus ja millistest vahenditest plaanitakse seda edaspidi teha. 
d. Projektide hindamisel tuleks vähemalt esimeses voorus kaasata väliseksperte (remote 
reviewing), mis aitaks vähendada ka juhtkomiteede liikmete erapoolikuse ohtu. 
e. Tuleks suurendada pikemaajaliste projektide osakaalu. Analüüsitud programmidest 
kestsid EKRM-i projektidest 54% kuni kaks aastat, sh 31% projektidest üks aasta, HLK 
puhul kestsid 28% projektidest kuni kaks aastat, sh 15% projektidest üks aasta. 
f. Tuleks suurendada suuremamahuliste projektide osakaalu. Analüüsitud programmidest 
jäi EKRM-i puhul 70% projektide kogumaksumus alla 500 000 krooni, sh 25% projektidest 
alla 100 000 krooni; HLK puhul jäi 46% projektide kogumaksumus alla 500 000 krooni, sh 
5% projektidest alla 100 000 krooni 
 
4. Üldised teaduskorralduslikud ettepanekud 
a. Kolmandik riiklike programmide raames rahastatud projektide põhitäitjatest on seotud 
põhitäitjatena nii SF-i kui ka ETF-i finantseeritud teemadega. Kui projekte 
dokumenteerivaks keskkonnaks jääb ETIS, oleks seda vajalik täiendada mooduliga, mis 
sisaldab  infot isikute koormuste kohta eri finantsvahendite lõikes, et saada objektiivne 
ülevaade projektidega seotud isikute reaalsest töökoormusest eri asutuste lõikes. Ilma 
selleta pole ka võimalik hinnata ja analüüsida ei tööjõu kattuvust ega 
rahastamisvahendite tulemuslikkust. 
b. Asutuste teadustegevuse kvaliteedi üheks kriteeriumiks peaks olema ka elluviidud 
projektide kvaliteet ja tase. Praegu on selliseks kriteeriumiks rahastatud projektide arv ja 
nende maht, projektide elluviimise kvaliteeti praegu ei arvestata. Ka on projektide 
lõpphinnangud kättesaadavad praegu ainult taotlejatele ning konkreetsetele hindajatele 
antud programmi raames. Selleks, et distsiplineerida taotlejaid ja anda asutustele 
adekvaatsemaid hinnanguid, oleks vaja teha need hinnangud kättesaadavaks ka teiste 
valdkondade ja programmide hindajatele, kellel oleks võimalus jälgida taotlejate puhul 
projektide senist tulemuslikkust ja edukust, samuti töötajate osalust projektides, mida 
toetatakse eri rahastamisallikatest.  
c. Oleks vaja välja töötada süsteem inimressurssi ja eri rahastamisvahendite 
tulemuslikkuse objektiivsemaks hindamiseks. Nii näiteks ei olnud riiklike programmide 
puhul, mida analüüsiti, tegemist otseselt teadustööd toetavate programmidega. Siiski on 
tulemuslikkuse ühe näitajana kasutatud teaduslikku väljundit: projektidega seotud 
publikatsioone ja doktoritöid. Tundub, et teaduslik väljund analüüsitud projektide 
valguse on ülekasutatud ning ühte ja sama tulemust kajastatakse eri 
finantsinstrumentide ja asutuste aruandluses. Samuti ei selgu HLK projektide 
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aruandlusest, kas teaduslik tulem on seotud kogu kui sellisega või HLK tulemusel 
toimunud muutustega. 
d. Riiklike finantsinstrumentide paljusus ja nende väike maht võib Eesti-suguses väikeriigis 
muuta teadus- ja arendustegevuse tervikuna fragmentaarseks, eri instrumentide mõju 
hindamise raskeks (kui mitte võimatuks) ning aruandluse mahu tervikuna 
ebaproportsionaalselt suureks.  
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10. Lisad. 
1. Riikliku programmi „Humanitaar- ja loodusteaduslikud kogud (2004–2008)“ tekst (*) 
(otseviide http://www.hm.ee/index.php?popup=download&id=4247) 
2. Riikliku programmi „Eesti keel ja rahvuslik mälu (2004–2008)“ tekst (*) 
(otseviide http://www.hm.ee/index.php?popup=download&id=4246) 
3. Koondinfo programmide raames rahastatud projektide kestuse, rahastamise, aruandluse ja 
kaasatud personali kohta (allikas: ETIS + aruanded paberil) 
4. Intervjueeritavate juhtkomiteede liikmete nimekiri 
5. Projektide põhitäitjate kattuvus SF-i ja ETF-i põhitäitjatega 2008. aastal (allikas: ETIS) 
6. Projektide lõpparuannete esitatud publikatsioonide kattuvus SF-i ja ETF-i aruannetes toodud 
publikatsioonidega (allikas: ETIS) 
7. Projektide lõpparuannete esitatud kaitstud doktoritööde kattuvus SF-i ja ETF-i aruannetes 
toodud doktoritöödega (allikas: ETIS) 
8. Programmide juhtkomiteede nimekirjad 
9. Eesti teaduse infrastruktuuri teekaart 2010 (*) 
(otseviide http://www2.archimedes.ee/teadus/File/Teekaart.pdf) 
10. Teadus- ja arendustegevuse rahastamine Eestis Haridus- ja Teadusministeeriumi eelarvest 
aastatel 2004–2010 (allikas: HTM) 
11. Põllumajandusministeeriumi arengukava „Põllumajanduskultuuride geneetilise ressursi 
kogumine ja säilitamine aastateks 2007–2013“ (*) 
(otseviide  
http://www.agri.ee/public/juurkataloog/TEADUS-ARENDUS/Teadus/Geen_ress_2007_13.pdf) 
12. Kultuuriministeeriumi programmi „Kirjastamisprojektid ja kirjandusüritused“ lühikirjeldus (*) 
(otseviide http://www.kul.ee/index.php?path=0x2x59x777x1520) 
13. Kultuuriministeeriumi programm „Eesti kirjandusklassika“ (*) 
(otseviide http://www.kul.ee/index.php?path=763) 
14. EKRM-i ja HLK raames rahastatud projektide temaatika kattuvus Kultuuriministeeriumi haldusala 
programmide „Kirjastamisprojektid ja kirjandusüritused“ ning „Eesti kirjandusklassika“ 
projektidega (allikas: ETIS ja Kultuuriministeerium) 
15. HLK ja EKRM-i projektide kulud kuluartiklite lõikes (allikas: ETIS) 
16. HLK ja EKRM-i sihtevalveerimise lähteülesanne 
 
(*) – seoses dokumentide mahukusega neid siinkohal eraldi lisadena ära toodud ei ole, lisatud on 
otseviide avalikult kättesaadavatele materjalidele internetis. 
 
Lisamaterjal: 
 Parmasto E., Viikberg J. (toimetajad), 2008: Eesti humanitaar- ja loodusteaduslikud kogud. 
Seisund, kasutamine, andmebaasid. Tartu, 239 lk. 
 Ross J., Krikmann A. (toimetajad), 2009: Teadusmõte Eestis (V): humanitaarteadused. Tallinn, 
149 lk. 
 Eesti humanitaar- ja loodusteaduslikud kogud internetis: www.teaduskogud.org 
 
Lisa 3. Ülevaade EKRM ja HLK raames rahastatud projektidest
Kood Nr Pealkiri Algus Lõpp Asutus Allüksüs Maht kokku Eesmärgid taotluses Tulemused lõpparuandes Põhitaitjad 
isikud
Põhitaitjad 
FTE
Tööjõud 
isikud
Tööjõu
d FTE
Tööjõud 
kuud
EKRM EKRM04-1 Keeletehnoloogia 2004 2005 Tartu Ülikool Filosoofiateaduskond 510 000 1. Koostada eesti keele õppijate ja käsutajate 
tüüpvigade korpus
2. Arendada kõigile ligipääsetavat ja hõlpsalt 
käsutatavat veebipõhist avatud õppekeskkonda, millest 
ks eesti keele (võõrkeelena) üliõpilastele ja 
õppejõududele saaksid käsu ka eesti keele õppijad ja 
õpetajad väljaspool ülikooli.
Läks üle EKKTT
EKRM EKRM04-10 Eesti keele koondkorpus 2004 2005 Tartu Ülikool Tartu Ülikool 390 000 200 miljoni sõnalise, erinevaid tekstiklasse ja -tüüpe 
esindava eesti keele tekstikorpuse loomine.
Läks üle EKKTT
EKRM EKRM04-11 Eestikeelne infodialoog arvutiga 2004 2005 Tartu Ülikool Tartu Ülikool 315 000 Tarkvara väljatöötamine, mis võimaldaks eestikeelset 
küsimus-vastusdialoogi arvutiga inimestevahelise 
suhtluse reeglite kohaselt (sh täpsustavate küsimuste 
esitamine, tagasiside, kultuurispetsiifilised rituaalid 
jms). Seliise tarkvara loomiseks vajalik keeleressurss 
on märgendatud dialoogikorpus.
Läks üle EKKTT
EKRM EKRM04-12 Süntaksianalüüsil põhinev 
keeletarkvara ning selle 
arendamiseks vajalikud 
keeleressursid
2004 2005 Tartu Ülikool Matemaatika-
informaatikateadusko
nd
512 000 Luuakse järgmiste keeletarkvarasüsteemide 
prototüübid:
a) grammatikakorrektor;
b) Süntaksianalüüsil põhinev automaatsete 
sisukokkuvõtete tegija;
c) Süntaksianalüüsil põhinev infootsisüsteem.
Läks üle EKKTT
EKRM EKRM04-13 Terminoloogilised ja allikakriitilised 
aspektid
2004 2008 Tartu Ülikool Filosoofiateaduskond 620 000 Luua uurimistööks vajalik kompaktne töövahendite 
baas, mis sisaldab ülevaadet argikultuuri uurimise 
terminoloogiast, uurimisperioodidest ja -praktikast ning 
allikatest nii interdistsiplinaarses kui ka rahvusvahelises 
kontekstis. Ülevaate loomisel keskendutakse kolmele 
alateemale: (1) võrdlev terminoloogia, (2) teaduslik 
uurimispraktika kui allikaloome kriitiline kontekst, sh. 
uurijate osa teaduspraktikas, (3) teaduslikult 
kommenteeritud väljaanded argikultuuriallikatest.
1. Argikultuuri uurimise terminoloogia 
e-sõnastik (http://argikultuur.e-uni.ee). 
Sõnastikus on hetkel 40 
märksõnaartiklit ja 56 illustratsiooni 15 
autorilt.
2. Kogumike koostamine.
3. Välitööd
4. Koolitused ja töö välisarhiivides. 
5. Rahvusvaheline koostöö
5 1,0 12 2,4 9
EKRM EKRM04-14 Eesti muinasjuttude teaduslikud 
väljaanded
2004 2008 Tartu Ülikool Filosoofiateaduskond 578 000 Panna alus eesti muinasjutuväljaannete seeriale, 
projekti jooksul avaldatakse kolm akadeemilise 
väljaande köidet.
Lõpetati suurpublikatsiooni „Eesti 
imemuinasjuttude teaduslik 
antoloogia― I köite ettevalmistamine.
6 1,8 9 2,95 105
EKRM EKRM04-15 Emakeele Seltsi keeletoimkonna 
kui kõrgeima keelekorraldusliku 
otsustuskogu tegevuse 
korraldamine
2004 2004 Emakeele Selts Emakeele Selts 50 000 Emakeele Seltsi keeletoimkonna tegevuse tulemuslik 
jätkamine ajavahemikus 2004—2008.
Lõpparuanne puudu
EKRM EKRM04-16 Eesti keelt populariseeriva 
keeleajakirja Oma Keel 
väljaandmine
2004 2004 Emakeele Selts Emakeele Selts 40 000 Emakeele Seltsi keeleajakirja Oma Keel väljaandmine 2 
numbrit aastas.
Lõpparuanne paberil, ETISes puudu. 
Ilmus 50. number
1
Lisa 3. Ülevaade EKRM ja HLK raames rahastatud projektidest
Kood Nr Pealkiri Algus Lõpp Asutus Allüksüs Maht kokku Eesmärgid taotluses Tulemused lõpparuandes Põhitaitjad 
isikud
Põhitaitjad 
FTE
Tööjõud 
isikud
Tööjõu
d FTE
Tööjõud 
kuud
EKRM EKRM04-17 Oskuskeelekorraldus 2004 2006 Eesti Terminoloogia 
Ühing
Eesti Terminoloogia 
Ühing
360 000 1. Oskuskeelekorralduse andmebaasi edasiarendus. 
Baasi arendatakse edasi nii sisuliselt (andmed 
ajakohastatakse ning saavutatakse ammendavus 
erialade valiku mõttes) kui ka tehniliselt 
(mitmekesistatakse päringuvõimalusi, lisatakse 
interaktiivse täiendamise vahendid ja parandatakse info 
esituse selgust). Eesmärk: infosüsteem, mis sisu 
poolest kajastab oskuskeelekorralduse selle hetke 
seisundit ja tehnilise arenduse poolest võimaldab 
interaktiivset täiendamist edaspidi, terminitöörühmade 
tegevuse ettevalmistamiseks vajalikud teadmised 
oskuskeeletöö vajadustest erialade kaupa, 
potentsiaalsetest terminitöörühmadest, nende tegevuse 
alustamiseks vajalikest organisatsioonilistest ja 
materiaalsetest vahenditest ja selle tegevuse 
realistlikest tulemitest.
2. Ilmunud oskussõnastike analüüs. Eesmärk: kõigi 
olulisemate või mõjukamate viimasel ajal ilmunud 
sõnastike arvustuste olemasolu ülalmainitud 
infosüsteemis.
3. Terminitöörühmade tegevus. Käivitatakse uuesti 
terminitöörühmad neil aladel, kus ühingu abi ja initsiatiiv 
kõige kiiremini kõige mõjukamaid tulemusi annab. 
Eesmärk: terminitöörühmade koostatud sõnastikud, 
Lõpparuanne puudu
EKRM EKRM04-18 Eesti õigekeelsuse 
alussõnaraamatud
2004 2008 Eesti Keele Instituut Eesti Keele Instituut 1 230 000 ÕS 2005.
Järgmine ÕS - võrguväljaanne, CD.
Õpilase ÕS (käsikiri valminud 2003.a).
ÕS 2006 - ilmunud. Rööpselt 
paberväljaandega valmis 
sõnaraamatu võrguversioon.
Õpilase ÕS - ilmus 2006.
Töö ÕSi uue, orienteerivalt 2013. a 
trüki ettevalmistamiseks.
7 3,1 0 0,0 0
EKRM EKRM04-19 Eesti murrete sõnaraamat 2004 2008 Eesti Keele Instituut Eesti Keele Instituut 3 377 000 Projekti raames on aastatel 2004-2008 kavas välja 
anda 7 vihikut. Seni (alates 1994) on välja antud 14 
vihikut.
Projekti jooksul anti välja "Eesti 
murrete sõnaraamatu" 15.-20. vihik, 
kokku seega 6 vihikut.
12 1,0 2 2,0 0
EKRM EKRM04-2 Lingvistikakoolitus 
gümnaasiumiõpilastele
2004 2008 Tartu Ülikool Filosoofiateaduskond 450 000 Populariseerida kooliõpilaste hulgas keeleteadust ja 
eesti keelt kui uurimisiobjekti; selie kaudu tõsta eesti 
keele prestiizi ning leida keelest huvitatud andekaid 
noori.
Projekti vältel loodi eesti 
lingvistikaolümpiaadide traditsioon. 
Igal aastal on toimunud olümpiaadi 
eelvoor ja lõppvoor, ning 3-4-päevane 
lingvistikalaager. Nende aastate 
jooksul on olümpiaadist osa võtnud 
umbes 1000 kooliõpilast. Koostatud ja 
kohandatud on suur hulk 
lingvistikaülesandeid, mis on saadaval 
TÜ teaduskooli kodulehel. Eriti oluline 
on 2008. aasta alguses ilmunud 
kogumik "Lingvistikaülesandeid", mis 
valmis täielikult programmi toel.
4 0,4 6 0,6 43
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Põhitaitjad 
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isikud
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d FTE
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kuud
EKRM EKRM04-20 Eesti keele etümoloogiline 
sõnaraamat
2004 2007 Eesti Keele Instituut Eesti Keele Instituut 950 000 Projekti eesmärgiks on koostada ja välja anda 
üheköiteline paberversioonis Eesti keele etümoloogiline 
sõnaraamat ning ühtlasi süstematiseerida ja teha 
üldsusele internetis kättesaadavaks seni arvutisse 
sisestatud materjalid eesti keele sõnade päritolu kohta.
Alates projekti algusest 2004. aastal 
kuni 2007. aasta lõpuni on valminud 
umbes 75% sõnaraamatu käsikirjast. 
Esialgsete plaanide mitteteostumise 
(sõnaraamatu käsikiri ei ole veel 
valmis) põhjustest võib esile tuua 
järgmisi: 1. sõnaraamatu koostajaid on 
olnud planeeritust vähem. Kogu aeg 
on koostamistööga tegelenud Sedrik 
ja Soosaar. Metsmägi oli üle aasta 
lapsepuhkusel ja töötas seejärel 
osalise koormusega. 2. Puudu on 
assistent, kes teeks lihtsamat 
ettevalmistavat tööd. Kartoteeki ei ole 
piisavalt täiendatud, mistõttu kulub 
palju aega lisaandmete otsimiseks. 3. 
Kartoteegi elektroonilisel variandil 
puudub kasutajaliides, mistõttu selle 
kasutamine on ebamugav ja 
aeganõudev.
kogumikes.
6 1,0 3 1,0 72
EKRM EKRM04-21 Keelekorraldus 2004 2008 Eesti Keele Instituut Eesti Keele Instituut 870 000 Ebamäärane: keelekorraldus selle kitsamas 
tähenduses, st keele arengu teadlik suunamine, 
keelereeglite ja soovituste väljatöötamine (soovitusi 
annab Emakeele Seltsi keeletoimkond). Projekt hõlmab 
nii üld- ja oskuskeelekorraldust kui ka nimekorraldust.
Ebamäärane: tehtu nimekiri on pikk ja 
ei lahge kokku eesmärkides 
tooduga…
8 4,65 0 0,0 0
EKRM EKRM04-22 Eesti kirjakeele seletussõnaraamat 2004 2007 Eesti Keele Instituut Eesti Keele Instituut 2 300 000 Eesti kirjakeele seletussõnaraamatu (EKSS) 
koostamine.
Ilmunud on eesti keele ja kultuuri 
oluline tähis: kogu kirjakeelt hõlmav 
ligi 140 000 märksõna sisaldav 
ükskeelne seletussõnaraamat.
8 5,5 1 0,75 12
EKRM EKRM04-23 Eesti-Vene sõnaraamat 2004 2008 Eesti Keele Instituut Eesti Keele Instituut 2 100 000 Eesti-Vene sõnaraamatu koostamine. Ei ilmunud, lõpparuande põhjal 
plaanis 2009.a sügisel.
6 3,2 0 0,0 0
EKRM EKRM04-24 Eesti keele sõnastikud Interetis 2004 2004 Eesti Keele Instituut Eesti Keele Instituut 220 000 Teha laiale avalikkusele Interneti kaudu 
kättesaadavaks Eesti Keele Instituudis valminud ja 
valmivad sõnastikud, mis toetuvad teaduslikule 
uurimistööle ning sisaldavad kvaliteetset ja ajakohast 
Saavutatud osaliselt. Lõpparuanne 
ETISes puudu, paberil olemas.
5 1,0 0 0,0 0
EKRM EKRM04-25 Eesti-X-keele sõnastik 2004 2005 Eesti Keele Instituut Eesti Keele Instituut 450 000 Läks üle EKKTT. Läks üle EKKTT. 7 2,0 0 0,0 0
EKRM EKRM04-26 Eesti keelekeskkonna muutuste 
kaardistamine ja 
süstematiseerimine
2004 2005 Tallinna Ülikool Tallinna Ülikool 130 000 Eesmärgiks on koostada eesti keele arenguvõime 
alusmaterjalide kogu
Lõpparuanne puudu
EKRM EKRM04-27 Andmebaas Eesti identiteedid 2004 2008 Tallinna Ülikool Tallinna Ülikool 945 000 Andmebaas «Eesti identiteedid hakkab endasse 
koondama Eesti kohta tehtud sotsioloogiliste, 
sotsiaalpsühholoogiliste, etnoloogiliste, etnograafiliste, 
semiootiliste ja kultuuriuuringute tulemusi, mis on 
olulised ühe või teise sotsiaalse rühma kollektiivse 
identiteedi iseloomustamiseks. Iga uuringutulemuse 
kohta moodustatakse andmebaasis kirje, näiteks 
,,keskmine kiiruseületaja maanteel on keskharidusega 
vallaline väikefirma juht, kelle sissetulek jääb 8000-
24000 krooni vahemikku. Kirje indekseeritakse, näiteks 
järgmiste märksõnadega: Jiikluskäitumine, ,,mees, 
..vallaline, «firmajuht, ..sissetulek ning varustatakse 
täpse viitega uuringu autorile ja publikatsioonile.
Andmebaasis "Eesti identiteedid" 
leiduv informatsioon on juba praegu 
kergemini leitav Google Scholari või 
Google abil.
2 1,1
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EKRM EKRM04-28 Monumenta Antiquae 
muistendiköited
2004 2008 Eesti Kirjandusmuuseum Eesti 
Kirjandusmuuseum
1 024 000 Suure muistendikorpuse loomine ja Monumenta-sarja 
akadeemiliste muistendiköidete ettevalmistamine. Töö 
toimub järgmistel teemadel: aarded, vete-ja 
koduhaldjad, mütoloogilised haigused, libahunt, puude 
ja järvedega seotud pärimus.
Ebamäärane: tehtu nimekiri on pikk ja 
ei lahge kokku eesmärkides 
tooduga…
6 1,45 6 5,5 40
EKRM EKRM04-29 Eesti keele, kultuuri ja folkloori 
kasutusalade laiendamine ja 
tutvustamine elektroonilistel 
infokandjatel
2004 2008 Eesti Kirjandusmuuseum Eesti 
Kirjandusmuuseum
956 000 1. Jätkatakse käsikirjalise folklooriandmestiku 
kättesaadavaks muutmist, sh antoloogiliste valimite ja e-
ning virtuaalsete raamatutena.
2. Elektroonilise rahvuspärimust käsitleva perioodika 
koostamine ja publitseerimine (ajakirjad Mäetagused ja 
Folklore. An electronic Journal of Folklore).
3. Jätkatakse mitmekeelsete folkloorikäsikiriade ja 
trükiste digitaliseerimist, sh tehnilise tugitegevusega 
eesti-ja soomeugrikeelsetele veebilehtedele (töös on 
vepsa, mordva, komi veeb).
5. Pakutakse tehnilist tuge folkloori ja mütoloogia 
ülevaatelehekülgede loomisele ja huvigruppidele 
materjalide andmekandjatel levitamiselele. Selles 
valdkonnas on plaanis näiteks jätkata erinevate 
väikerahvaste mütoloogiasõnastike koondamist ja 
avamist ühtse tervikuna (käesoleval juhtumil mordva-
vepsa-vadja-eesti-komi-jm.).
6. E-põhine mitteformaalne õpe pärg projektile Dialoog 
avaliku ja privaatse elu vahel). 
7. Arendatakse virtuaalseid teadlaste laboratooriume, 
mille vahendusel saavad erinevate maade folkloristid 
töötada ühisprojektidega
8. Jätkatakse eesti (ja valitud muukeelsete) virtuaalse 
Vahemikul 2004 -2008 on toimetatud 
ja avaldatud 15 numbrit ajakirja 
Folklore. Electronic Journal of 
Folklore ja 17 numbrit ajakirja 
Mäetagused. 
2 0,2 3 3,0 20
EKRM EKRM04-3 Eesti kõnekeele korpuse kogumine 
ja translitereerimine
2004 2005 Tartu Ülikool 224 000 Läks üle EKKTT. Läks üle EKKTT.
EKRM EKRM04-30 Sarja «Monumenta Estoniae 
Antiquae» ,,Eesti mõistatuste III 
köite lõpetamine ja vanemate 
rahvanaljandite (AT 1200-1960) 
köite/köidete ettevalmistamine
2004 2008 Eesti Kirjandusmuuseum Eesti 
Kirjandusmuuseum
618 000 1) viia lõpule sarja «Monumenta Estoniae Antiquae» 
,,Eesti mõistatuste (edaspidi EM) kolmeköitelisena 
kavandatud publikatsioon ja
2) alustada ettevalmistustöid eesti vanemate 
rahvanaljandite publitseerimiseks.
1) valmistati ette sarja «Monumenta 
Estoniae Antiquae» ,,Eesti mõistatuste 
(edaspidi EM) kolmeköitelisena 
kavandatud publikatsioon (ilmus 2 ja 
ette valmistati 1 köide)
2) alustada ettevalmistustöid eesti 
vanemate rahvanaljandite 
publitseerimiseks - tegeldi vähe.
1 1,0 4 1,25 18
EKRM EKRM04-31 Vana Kannel. Eesti regilaulud 
(Monumenta Estoniae Antiquae l)
2004 2008 Eesti Kirjandusmuuseum Eesti 
Kirjandusmuuseum
644 000 (1) Vana Kandle seeria kihelkondlike publikatsioonide 
ettevalmistamine (seniste printsiipide järgi: tekstide ja 
viiside allikakriitiline läbitöötamine, süstematiseerimine, 
tutvustava osa, kommentaaride ja registritega 
varustamine) - Kodavere ja Kullamaa kihelkonna köited.
(2) kõigi eesti regilaulude digitaalse tekstikorpuse 
loomine koos digitaliseeritud materjali kontrollimise ja 
süstematiseerimisega. Digitaliseeritud tekstikorpuse 
olemasolu kergendab juba töös olevate konkreetsete 
köidete materjali süstematiseerimist. Kollatsioneeritud 
ja süstematiseeritud materjali baasil on senisest 
tunduvalt kiiremas tempos võimalik ette valmistada 
järgnevaid piirkondlikke väljaandeid.
(1) Kodavere ja Kullamaa kihelkonna 
köited ei ole ilmunud.
(2) Skaneeritud ja tärktuvastatud on 
valdav enamus eesti regilaulutekste: 
120 558 teksti, umbkaudse arvestuse 
järgi on digiteerimata veel 12–13 000 
teksti
5 0,6 11 4,55 28
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EKRM EKRM04-32 Eesti kõrgkultuuri loomisel 
osalenud isikute ja 
organisatsioonide arhiivipärandis 
leiduvate rahvuskultuuriliselt 
oluliste tekstide teaduslik 
publitseerimine
2004 2008 Eesti Kirjandusmuuseum Eesti 
Kirjandusmuuseum
498 000 Kahasse SF teemaga:
1. F. R. Fahelmanni Teosed III.
2. Marie Underi ja Friedebert Tuglase kirjavahetus.
3. August Gailiti ja Ella llbaku kirjavahetus.
4. Mart Lepiku ja Betti Alveri kirjavahetus.
5. Nigol Andreseni ja Ain Kaalepi kirjavahetus.
6. Asta Willmanni päevik.
7. Johannes Vares-Barbaruse ja Johannes Semperi 
kirjavahetus.
8. J. H. Rosenplänteri Maa-keele Päevaraamat Päevik
Fr. R. Faehlmanni "Teoste" III köide 
projekti jooksul paraku ei ilmunud.
Planeeritud Lepiku-Alveri 
kirjavahetuse publikatsioonist loobuti. 
Selle asemel koostati-toimetati Betti 
Alveri kohta kirjutatud mälestusi,tema 
intervjuusid, kirjavahetusi ja fotosid 
koondav klassikaline konvoluut.
Friedebert Tuglase-Marie Underi 
kirjavahetuse publikatsioon ilmus 
eriraamatuna kirjastuses "Tänapäev" 
2006. aastal. 
3 0,1 2 0,2 0,8
EKRM EKRM04-33 Rahvuskultuur Venemaa eesti 
asundustes
2004 2008 Eesti Kirjandusmuuseum Eesti 
Kirjandusmuuseum
775 000 A. Tuisk jätkab eestlaste kohandumisega seotud 
probleemide ja Siberi eestlaste rahvajuttude uurimist, A. 
Korb Siberi eestlaste surma- ja matusekombestiku ning 
kogukonna pärimuse uurimist. Valmib A. Korbi uurimus 
vanimast luteriusuliste asundusest Rõzkovost. 
Alustatakse Interneti-lehekülje koostamist Siberi eesti 
küladest, edaspidi võetakse vaatluse alla ka Volga-ja 
Vjatkamaale rännanud eestlaste asupaigad.
Ebamäärane: tehtu nimekiri on pikk ja 
ei lahge kokku eesmärkides tooduga. 
Seos projektiga kohati küsitav.
2 0,4 6 2,3 18
EKRM EKRM04-34 Vanem eestikeelne ajakirjandus kui 
rahvusliku mälu ja identiteedi 
kandja
2004 2008 Eesti Kirjandusmuuseum Eesti 
Kirjandusmuuseum
2 044 000 1)   Eesti ajakirjanduse analüütilise retrospektiivse 
üldise bibliograafia (1821-1944) koostamine ja 
kättesaadavaks tegemine;
2)   biograafilise andmebaasi ISIK loomine ja sidumine 
analüütika andmebaasiga BIBIS;
3)   vanema ajakirjanduse tagatisfondi loomine;
4)   vanema ajakirjanduse digitaliseerimine.
Tehtu nimekiri on pikk ja langeb kokku 
eesmärkides tooduga, va bibliograafia 
loomine.
7 3,45 3 2,2 8
EKRM EKRM04-35 Eesti rahvaviiside tüpoloogia 2004 2007 Eesti Kirjandusmuuseum Eesti 
Kirjandusmuuseum
220 000 Lisaks Vana Kandle uutele köidetele:
1.   Seeria Eesti lastelaulud (ilmub sarja Ars Musicae 
Popularis, sisaldab kõik viisidega ülestähendatud hälli- 
ja lastelaulud; esmajärjekorras publitseeritakse 
Läänemaa ja Pärnumaa materjalid, mis on juba osaliselt 
ette valmistatud).
2.   Seeria Ühte käivad meie hääled (topograafiline 
publikatsioon, sisaldab viisidega regilaule ja valiku 
uuemaid rahvalaule).  Seni on ilmunud Kadrina,  
Rakvere ja Väike-Maarja kogumikud. Jätkatakse 
piirkondadega, millest pole lähemal perioodil kavas 
Vana Kandle köiteid, kuid kust on kogutud rohkesti 
väärtuslikku viisimaterjali.
Iga väljaanne sisaldab vastava piirkonna või laululiigi 
muusikalise tüpoloogia. 
Andmebaasi põhjal on valminud 
järgmised uurimused:
I. Rüütel. Eesti regivärsiliste 
rahvalaulude muusikaline tüpoloogia 
(Võim ja kultuur 2. Tartu 2006). Selles 
tutvustatakse tüpoloogia 
aluspõhimõtteid (tüüp ja variant, 
invariant ja põhikuju), algmaterjali 
iseärasusi ja klasteranalüüsi 
metoodikat, tüpoloogia algoritme, 
materjali kodeerimist ja esitamist 
andmebaasis, analüüsitakse 
kirjeldatud metoodika põhjal loodud 
eesti üherealiste refräänita regiviiside 
tüpoloogilist süsteemi, 
meloodiatüüpide geograafilist levikut 
ja seoseid laululiikidega.
E. Tuvi. Kodavere regiviiside 
tüpoloogia (käsikiri lõpetamisel, ilmub 
koostatavas Vana Kandle Kodavere 
köites).
NB! Projekt jäi lõpetamata, kuna 
hilinesin järgmise aasta taotluse 
esitamisega. Üritan hankida raha 
projekti jätkamiseks.
1 0,0 2 0,6 6
EKRM EKRM04-36 Eesti teaduse biograafiline 
leksikon (ETBL, neljas köites)
2004 2006 Teadusajaloo ja 
Teadusfilosoofia Eesti 
Ühendus
Teadusajaloo ja 
Teadusfilosoofia 
Eesti Ühendus
620 000 Esmakordselt Eesti teadus- ja kultuuriloos koostada 
ning trükis välja anda terviklik ja võimalikult põhjalik 
mitmeköiteline teatmeteos Eestis 17. sajandist kuni 
nüüdisajani tegutsenud ja tegutsevate teadlaste, sh ka 
väliseest! teadlaste elulugudest ja teadustegevusest 
ning selle alusel Eesti teadusloost tervikuna.
Lõpparuanne puudu
5
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EKRM EKRM04-37 Teadlased Eestis kuni 1918. 
Biobibliograafiline võrguleksikon
2004 2008 Tartu Ülikool Tartu Ülikooli 
Raamatukogu
668 000 Luua veebipõhine teatmeteos Eesti ja Eestiga seotud 
teadlaste kohta kuni 1918.a. Teos sisaldab biograafilist 
andmestikku, sh biograafilisi artikleid, valikuliselt digitud 
väljaandeid (biograafilised teatmeteosed, käsiteldavate 
autorite teosed sh väitekirjad ja artiklid) 
võrguversioonidena ning on seostatud muude 
andmebaasidega (nt. Portreed).
1.Seni kasutamata või äärmiselt 
piiratud kasutusvõimalusega 
andmestik on tehtud piiramatus 
ulatuses kättesaadavaks, leitavaks 
otsimootoritele ning tõstetud leitavuse 
poolest võrdlemisi kõrgele..
2.Originaalteosed muudetud leitavaks 
ja kasutatavaks erineval moel, 
sõltumata ajast, originaali ja kasutaja 
asukohast. 
3.Erinevate allikate koondamine va 
juhusliku iseloomuga või ebastabiilses 
serveris asuvad, mille pikaajalisne 
kättesaadavus pole tagatud. ... Jne
3 0,85 12 4,1 128
EKRM EKRM04-38 Eesti muusika esituskunsti 
mälestusmärgid
2004 2008 Eesti Muusika- ja 
Teatriakadeemia
Eesti Muusika- ja 
Teatriakadeemia
691 000 Alustada väljaannete sarja Eesti muusika esituskunsti 
mälestusmärgid, mis koosneks ajalooliste salvestuste 
väljaannetest koos kirjalike allikmaterjalide ja 
kommentaaridega. Alustada projekti registri 
koostamisest, mis peegeldaks (lisaks olemasolevatele 
diskograafiatele) võimalikult ammendavalt eesti 
olulisemate interpreetide stuudiokvaliteedis 
helisalvestusi, mis võiksid olla käsutatavad eesti 
esituskunsti ajalugu illustreerivas väljaandes. Seejärel 
alustame salvestiste süstemaatilist kopeerimist EMA 
raamatukogu arhiivi, kus neid oleks uurijatel lihtsam 
käsutada (teatud ulatuses on sellist kopeerimist 
periooditi ka tehtud, kuid üsna pisteliselt). Viimane 
samm oleks mõnede interpreetide teaduslikult 
kommenteeritud väljaannete koostamine. Projekti 
alustame evgate joomisega 1930-1950 aastate 
materjalist ja lisaks helisalvestuste inventuurile töötame 
läbi ka korraldajate suhteid puudutavaid kirjalikke 
materjale.
Vaadati läbi erinevad eesti 
heliarhiivid: Eesti Filmiarhiivi, 
Rahvusraamatukogu ja Teatri- ja 
Muusikamuuseumi kogud. Välja sai 
valitud Gustav Ernesaksa dirigeeritud 
koorimuusika. Teine tähelepanu 
keskpunkt oli 1930-60 aktiivses eas 
olnud eesti pianistide salvestiste 
kogumine. Töö Eestis 1939. aastal 
tehtud ja lõpuni tootmata 
helisalvestiste mingis staadiumis 
materjalidega kujunes projekti 
keskseks tööks, sest tegemist on eesti 
muusikaloo seisukohalt täiesti 
unikaalse tohutu suure 
materjalikoguga, mis oli salvestamise 
hetkel planeeritud eesti muusika 
esindusvalikuks raadiotele ja 
saatkondadele tutvustamiseks. 
Projekti põhitulemuseks ongi selle 
materjali väljaanne (12 CD) koos 
inglise ja eesti keeles raamatuga.
4 0,6 1 1
EKRM EKRM04-39 Interaktiivne taju- ja 
hääldustreeningu programm
2004 2005 Tallinna Tehnikaülikool TTÜ Küberneetika 
Instituut
200 000 • interaktiivse õppeprogrammi väljatöötamine eesti 
keele hääliku- ja prosoodiamallide taju- ning 
hääldustreeninguks;
• aktsendivaba eesti keele häälduse omandamiseks 
sobiva treeningmetoodika väljatöötamine ja testimine.
Läks üle EKKTT
6
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isikud
Põhitaitjad 
FTE
Tööjõud 
isikud
Tööjõu
d FTE
Tööjõud 
kuud
EKRM EKRM04-4 Üld- ja erialakeele hoole 2004 2008 Tartu Ülikool Filosoofiateaduskond 500 000 1) Keelenõuanne ja -toimetamine.(2)  Erialakeele 
andmebaasi pidamine ning õppevahendite koostamine. 
(3)  Keeleterminite andmebaasi pidamine, keeleteaduse 
terminoloogia korrastamine ning keeleteaduse 
sõnastiku täiendatud trükkide ettevalmistamine.
Mahuka terminoloogiakäsiraamatu 
"Terminiõpetus" (2007). (470 lk) 
ilmumine. 
Valmis kolm kõrgkooliõpikut: Mati 
Erelt "Lause õigekeelsus" (2006, 2., 
parandatud tr 2008) (183 lk); Reet 
Kasik "Sissejuhatus tekstiõpetusse 
(2007) (141 lk); Reet Kasik, Mati Erelt, 
Tiiu Erelt "Eesti keele väljendusõpetus 
kõrgkoolidele" (181 lk). Eesti 
filoloogide tarvis koostati harjutustik 
"Õigekirja ja vormiõpetuse harjutusi" 
(2004, täiendatud trükid 2006, 2007 ja 
2008). Lisaks avaldati keelehoolde- ja 
keelekorralduskirjutisi (vt 
publikatsioonid), anti keelenõu 
ülikoolis ja valjaspool, koguti andmeid 
keeleraskuste kohta ning koguti ja 
korrastati keeletermineid.
7 1,0
EKRM EKRM04-40 Kõnekeele ressursid ja 
kõnetehnoloogia andmebaasid
2004 2005 Tallinna Tehnikaülikool TTÜ Küberneetika 
Instituut
210 000 Eesti keele foneetilisteks ja kõnetehnoloogilisteks 
uuringuteks ning arendustöödeks vajalike kõnekorpuste 
salvestamine, digitaliseerimine, märgendamine ja 
arhiveerimine kõne andmebaasides, samuti ühtse 
tehnoloogilise keskkonna loomine erinevate 
andmebaaside haldamiseks ja efektiivseks 
käsutamiseks.
Läks üle EKKTT
EKRM EKRM04-41 Eestikeelse kõnetuvastuse 
meetodite uurimine ja arendamine
2004 2005 Tallinna Tehnikaülikool TTÜ Küberneetika 
Instituut
300 000 Eesti keelele sobivate kõnetuvastuse meetodite 
uurimine, arendamine ja testimine ning erinevate 
tuvastussüsteemi prototüüpide loomine.
Läks üle EKKTT
EKRM EKRM04-42 Friedebert Tuglase vaimne pärand 2004 2008 Underi ja Tuglase 
Kirjanduskeskus
Underi ja Tuglase 
Kirjanduskeskus
1 463 000 • 2004 avaldatakse artiklite kogumik „The Mythical 
World of Friedebert Tuglas: Interpretations of Young 
Estonian Prose― (6 a.-p.). Autorid on Ungarist, Lätist, 
Rootsist ja Eestist. Toimetaja: Rein Undusk. 
• Noor-Eesti 100. aastapäevaks (2005) antakse välja 
UTKK muuseumiosakonna kunstikogu album, mis on 
varustatud resümeede ja kirjetega eesti, inglise ja 
soome keeles. Koostaja: Adamson-Ericu Muusem. 
• F. Tuglase 120. sünniastapäeval 02. 03. 2006 
avatakse Adamson-Ericu Muuseumis kunstinäitus 
„Ahvenamaa ja Noor-Eesti―, alates 01. 06. 2006 on 
ekspositsioon Maarianhaminas. Koostatakse näituse 
kataloog. Näituse kuraator: Kersti Koll. 
• 2006 toimub teaduslik konverents esialgse pealkirjaga 
„Euroopa kultuuri mõjud eesti kunsti- ja kirjanduselus 
20. sajandi I poolel―. Korraldaja Eha Rand, kuraator J. 
Undusk. Muuseumipedagoogiline töö (2004–2008) 
• Uurijate teenindamine (sh. üliõpilaste ja 
gümnaasiumiõpilaste referaatide juhendamine). 
• Tallinna Pedagoogikaülikooli kultuuriteaduskonna 
eesti kultuuri ajaloo õppekava praktikantide 
juhendamine. 
• Kultuuriajalooliste loengute ja temaatiliste 
Teaduslik-organisatoorses tegevuses 
oli põhitähelepanu all F. Tuglase 15-
köitelise „Kogutud teoste― 
publitseerimise ettevalmistus.
Omaette töölõiguks kujunes 
aruandeperioodil muuseumiosakonna 
kunstikogu tutvustamine.
Muuseumiosakonna tellimusel kirjutas 
ja lavastas Heidi Sarapuu 
kultuuriloolise näidendi ―Tänu 
tulemast!‖.
2 1,0
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Kood Nr Pealkiri Algus Lõpp Asutus Allüksüs Maht kokku Eesmärgid taotluses Tulemused lõpparuandes Põhitaitjad 
isikud
Põhitaitjad 
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isikud
Tööjõu
d FTE
Tööjõud 
kuud
EKRM EKRM04-43 Eesti kultuur XX sajandil 2004 2005 Underi ja Tuglase 
Kirjanduskeskus
Underi ja Tuglase 
Kirjanduskeskus
125 000 Projekti sisuks on koostada koguteos, mille ülesanne on 
anda kaasaegne ja terviklik käsitlus moodsa eesti 
kultuuri tekkimisest XX sajandil, selle arengust sajandi 
jooksul ja seisust uue sajandi algul. Koguteos koondaks 
endas artikleid erinevate kultuurivaldkondade 
kohta,nende valdkondade XX sajandi jooksul toimunud 
arengu ajaloolisi ja üldistav-mõtestavaid vaatlusi; 
tervikuna oleks koguteos kultuuriteoreetiline kokkuvõte 
eesti/Eesti kultuuri seisundist viimase saja aasta 
jooksul.
Lõpparuanne puudu, JK ei rahastanud 
jätkutaotlust, esmärgid saavutama.
EKRM EKRM04-44 Eesti piiblitõlgete leksikaalne ja 
grammatiline andmebaas
2004 2008 Eesti Keele Instituut Eesti Keele Instituut 1 015 000 Koostada 16.-18. sajandi eesti piiblitõlgete leksikaalne 
ja grammatiline andmebaas.
Eesmärk ka saavutati ning töö 
tulemused on osaliselt nähtavad 
aadressil www.eki.ee/piibel
3 0,1 5 2,9 38
EKRM EKRM04-45 Eesti elulood ja suuline ajalugu 2004 2008 Eesti Kirjandusmuuseum Eesti 
Kirjandusmuuseum
796 000 Palju igasusguseid asju, sh publikatsioonide plaan:
Väliseesti elulood                                    2004
ISTORII ZHIZNEI ESTONTSEV i NEESTONTSEV               
2004
Elu saksa ajal                                        2005
Eesti erinevate rahvuste elulood                      2006
Õpetajate ja arstide elulood (Eesti rahva elulood IV) 
2007
Tehtu nimekiri on pikk ja ei lange alati 
kokku eesmärkides tooduga.
3 0,7 1 0,35 6
EKRM EKRM04-5 Eesti keele lihtlause semantiline 
analüüs
2004 2005 Tartu Ülikool Tartu Ülikool 370 000 Luua eesti keele automaatse semantilise analüüsi 
programm.
Läks üle EKKTT
EKRM EKRM04-6 Mitmesõnaliste verbide ja nende 
kokku-lahku kirjutamise vigade 
äratundmine eestikeelsetes 
tekstides
2004 2005 Tartu Ülikool Tartu Ülikool 350 000 Lõpp-eesmärgiks on leida seaduspärasused, mis 
võimaldaksid automaatselt ara tunda eestikeelses 
tekstis esinevaid mitmesõnalisi verbe - ühend-ja 
väljendverbe ning tugiverbi-ühendeid. Lähemaks, vahe-
eesmärgiks on kahe keeleressursi loomine:
1. Mitmesõnaliste verbide andmebaasi 
(http://www.cl.ut.ee/ee/ressursid/pysiyhendid.html) 
täiendamine informatsiooniga, mis iseloomustab seal 
olevate väljendite potentsiaalseid muutevorme (nt, „vinti 
üle keerama nominaalne komponent võib esineda nii 
ainsuse nimetavas, omastavas kui osastavas käändes; 
,,kaeia langema nominaalne komponent aga ainult 
ainsuse lühikeses sisseütlevas).
2. Varem morfoloogiliselt märgendatud ja ühestatud 
tekstikorpuse alusel tehakse korpus, kus ka 
mitmesõnalised verbid on märgendatud.
Läks üle EKKTT
EKRM EKRM04-7 Masintõlge I 2004 2005 Tartu Ülikool Tartu Ülikool 285 000 Realiseerida kaks esimest sammu inglise-eesti ja eesti-
inglise masintõlke suunas - luua suur, vähemalt 10+10-
miljoni sõnalise inglise-eesti paralleeltekstide korpus ja 
selle põhjal koostada väljendite andmebaas (eesti ja 
inglise keele jaoks, kokku vähemalt 20 000 + 20 000 
väljendit koos vastetega).
Läks üle EKKTT
EKRM EKRM04-8 Eesti murrete korpus II 2004 2008 Tartu Ülikool Filosoofiateaduskond 840 000 Eesti murrete korpuse I järk valmis riikliku programmi 
Eesti keel ja rahvuskultuur toetusel aastatel 1999-2003. 
See hõlmab 0,5 miljonit sõnet vanapäraseid 
murdetekste kõigist eesti murretest. Küllalt põhjalike 
fonoloogiliste ja morfoloogiliste analüüside tegemiseks 
on aga vaja vähemalt miljoni sõne suurust korpust.
Eesti murrete korpuse projekti 
põhieesmärk oli suurendada korpuse 
andmete mahtu sel määral, et nende 
põhjal oleks võimalik teha 
usaldusväärseid võrdlevaid uuringuid 
eesti murrete kohta. See põhieesmärk 
sai projekti käigus täidetud. 2008. 
aasta lõpuks sisaldas murdekorpus 1 
001 682 tekstisõna soome-ugri 
foneetilises transkriptsioonis, mis on 
viidud ka lihtsustatud transkriptsiooni, 
ning 500 071 morfoloogiliselt 
märgendatud tekstisõna.
7 1,0 12 0,6 98
8
Lisa 3. Ülevaade EKRM ja HLK raames rahastatud projektidest
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EKRM EKRM04-9 Eesti vanema kirjakeele 
arvutikorpus ja kirjakeele sõnavara 
esmaesinemussõnastik
2004 2005 Tartu Ülikool Filosoofiateaduskond 245 000 Läks üle EKKTT. Läks üle EKKTT.
EKRM EKRM05-46 Leksikoloogia töövahendid 2005 2005 Eesti Keele Instituut Eesti Keele Instituut 300 000 Projekti eesmärk on luua eesti leksikograafidele 
sobivad töövahendid, mis ühilduvad kehtiva 
rahvusvahelise märgistusstandardiga (XML) ja 
rakendavad nii universaalseid kui ka eesti keele 
põhiseid keeletehnoloogia vahendeid: keeletarkvara ja -
ressursse.
Läks üle EKKTT. 5 1,24 0 0,0 0
EKRM EKRM05-47 Tarkvara rakendusalad: 
kõneprosoodia statistiline 
modelleerimine eestikeelsele tekst-
kõne sünteesile
2005 2005 Eesti Keele Instituut Eesti Keele Instituut 150 000 Luua kõneprosoodia genereerimise tarkvaramoodul 
täiustatud eestikeelsele tekst-kõne sünteesile.
Läks üle EKKTT. Prosoodia 
kõnekorpust täiendati 10 diktori 
lindistustega. Uue materjali kõnevoog 
segmenteeriti ja märgendati 
häälikuteks ja pausideks.
Pauside ja piirieelsete pikenduste 
kestusi ja nende asukohti analüüsiti 
modelleeriti üldistatud 
regressioonanalüüsi põhjal 
eesmärgiga muuta sünteeskõne rütmi 
loomulikumaks. Häälikukestusi 
modelleeriti regressioonanalüüsil ja 
tehti esimesi eksperimente 
neuronvõrkudel kestuste 
prognoosimiseks. Uuriti lause süntaksi 
ja kõne prosoodia vahelisi seoseid ja 
püüti modelleerida intonatsiooni teksti 
leksiaalsest ning süntaktilisest infost 
lähtuvalt.
3 0,5 1 0,1
EKRM EKRM05-48 F. J. Wiedemanni Grammatik der 
Ehstnischen Sprache (1875) 
faksiimile ja tõlge eesti keelde
2005 2005 Emakeele Selts Emakeele Selts 125 000 Wiedemanni elutöö - saksakeelse eesti keele 
teadusliku grammatika - faksiimile avaldamine koos 
kommenteeritud tõlkega eesti keelde.
Ilmus trükist F. J. Wiedemanni 
""Grammatik der Ehstnischen 
Sprache"" (1875) faksiimile. Tõlge ei 
valminud.
1 0,2 3 0,3
EKRM EKRM05-49 Võru murdetekstide käsikirja Kuiss 
vanal Võromaal eleti koostamine
2005 2005 Emakeele Selts Emakeele Selts 33 000 Publitseerida Võru murdetekstide kogumik Kuiss vanal 
Võromaal eleti. Tüse käsikiri (u 750 lk) on koostatud 
Emakeele Seltsi murdekorrespondentide kogutud keele- 
ja kultuuriloolise materjali põhjal, mis laekus seltsile 
Teise maailmasõja eel ja ajal (1939-1944).
"Trükist ilmus Võru murdetekstide 
käsikiri ""Kuiss vanal Võromaal eleti""
3 1,5
EKRM EKRM05-50 Emakeele Seltsi aastaraamatu nr 
50 (2004) väljaandmine
2005 2005 Emakeele Selts Emakeele Selts 30 000 Emakeele Seltsi aastaraamatu nr 50 (2004) 
väljaandmine.
Trükist ilmus Emakeele Seltsi 
aastaraamatu 50. number.
1 0,2 2 0,2
EKRM EKRM05-51 Koodivahetuse, vahe- ning 
lastekeele korpuste töötlemine ja 
haldamine
2005 2008 Tallinna Ülikool Tallinna Ülikool 240 000 Koodivahetuse, vahe- ning lastekeele korpuste 
töötlemine ja haldamine
Antud projekt oli hea start kolme 
sisuliselt väga erineva korpuse 
arendamiseks. 
- Koodivahetuse korpus sisaldab 
(koos glosside ja vajalike 
kommentaaridega) 200 000 sõna.
- Lastekeele korpus.
- Eesti vahekele korpus (EVVK). On 
loodud ligi 800 000 sõnet sisaldav 
korpusressurss.
6 1,0 2 0,6 11
EKRM EKRM05-52 III rahvusvaheline baltisaksa 
kirjakultuuri sümpoosion 1840. 
aastate nonkonformistid: 
VictorHehn{1813-1890)ja Friedrich 
Robert Faehlmann (1798-1850)
2005 2005 Underi ja Tuglase 
Kirjanduskeskus
Underi ja Tuglase 
Kirjanduskeskus
30 000 II rahvusvaheline baltisaksa kirjakultuuri sümpoosion 
1840. aastate nonkonformistid: VictorHehn{1813-
1890)ja Friedrich Robert Faehlmann (1798-1850)
Toimus Tartus Saksa Kultuuri 
Instituudis kolmas rahvusvaheline 
baltisaksa kirjakultuuri sümpoosion 
1840. AASTATE 
NONKONFORMISTID - Victor Hehn 
(1813–1890) ja Friedrich Robert 
Faehlmann (1798–1850).
1 1,0 1 0,5
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EKRM EKRM05-53 Kultuurilooline digitaalne kaart 
Radar
2005 2007 Eesti Kirjandusmuuseum Eesti 
Kirjandusmuuseum
300 000 Erinevatest allikatest koondatud teabega rikastatud CD-
formaadis Eesti kaart, mida saab käsutada kohaliku 
keele ja folkloori ning arheoloogia-, loodus-ja 
kultuurilooliste mälestiste tundmaõppimiseks. Kaardi 
peamise andmebaasi moodustab Eesti 
Kirjandusmuuseumi arhiividest kihelkondade kaupa 
välja otsitud (ühe kihelkonna kohta ca 100 000 lk), 
sisestatud ja koondatud kohapärimus.
Projekti Radar kodulehekülg (www.folklore.ee/radarX 
kus publitseeritakse Eesti Kirjandusmuuseumi 
kultuuriloolises arhiivis (EKLA) säilitatav käsikirjaline 
Akadeemilise Ajaloo Seltsija Eesti Kirjanduse Seltsi 
ajaloo toimkonna stipendiaatide 1920 - 30-tel kogutud 
ajalooline pärimus.
Oodatavad tulemused teisenenud: Ida-
Virumaa kohapärimus publitseeriti CD-
l, mida levitati tasuta Ida-Virumaa 
koolides. CD mõningase kohmakuse 
ning tasuta veebipõhise tarkvara 
parema kättesaadavuse huvides on 
Soomaa rahvuspargi kohapärimus 
publitseerimisel veebipõhiselt 
(http://maastikud.soomaa.ee)
4 2,0 4 2,4 8
EKRM EKRM05-54 Eesti kohapärimuse sariväljaanded 
ja elektrooniline andmebaas
2005 2008 Eesti Kirjandusmuuseum Eesti 
Kirjandusmuuseum
437 000 Eesti kohapärimust käsitlevate väljaannete sarja 
jätkamine ning sellega seoses Eesti Rahvaluule Arhiivi 
kohapärimuse andmebaasi täiustamine ja laiendamine.
Eesti Rahvaluule Arhiivi kohapärimuse 
andmebaas kasvanud rohkem kui 
6000 teksti võrra, millele lisanduvad 
andmed arhiiviviite, jutustajate, 
kogujate ja kogumiskoha ning aja 
kohta, samuti pärimuspaikade 
asukohaandmed jm info. On valminud 
rida kohapärimust käsitlevaid artikleid 
ja uurimusi. Suures mahus välitööd 
mitmes eri piirkonnas, seda nii 
iseseisvalt kui suuremate aktsioonide 
käigus koostöös teiste 
ˇ
3 1,45 7 3,8 31
EKRM EKRM05-55 Eesti kõnekäändude ja 
fraseologismide andmebaas
2005 2008 Eesti Kirjandusmuuseum Eesti 
Kirjandusmuuseum
400 000 Lõpetada andmebaasi, s.o 74000 kirjes sisalduva 
püsiväljendi analüüs a) morfoloogilis-süntaktilisest 
aspektist, b) semantilisest aspektist (fikseerida 
väljatöötatud mõistestikule toetudes väljendi tähendus), 
c) tüpoloogilisest aspektist. Eesti kõnekäändude ja 
fraseologismide andmebaas on kujundkõneuurijatele 
praktiliseks materjaliallikaks ning selle põhjal on hõlpus 
valida materjali kõnekäändude paberväljaandeks.
Välja töötada püsiühendite semantilise esituse 
põhimõtted. 
Kirjutada koondülevaade eesti kõnekäändudest.
Täiendada keeletehnoloogilis-tarkvaralisi vahendeid 
vastavalt töö eesmärkidele.
Kogu andmebaasi materjal on 
süntaktilis-semantiliselt analüüsitud, 
murdekeelt on korrigeeritud 85 000 
kirje ulatuses. Infotehnoloogilised jm 
tugitegevused andmebaasi loomisel 
on seisnenud (1) andmebaasi 
struktuuri arendamises, täiendamises 
ja selle jooksvas hooldamises; (2) 
tekstide päritoluandmete, informantide 
isikunimede jmt ühtlustamises ja 
parandamises kogu andmebaasi 
ulatuses (154 549 kirjet). 
Kõnekäändude teemal on ilmunud on 
16 artiklit ja üks raamat.
3 2,4 3 1,2 16
EKRM EKRM05-56 Folkloori põhivaldkondade leksikon 2005 2006 Tallinna Ülikool Filoloogiateaduskond 
(struktuuriüksus 
muutunud)
100 000 koostada interaktiivsete lisanditega (CD laulude ja 
videomaterjalidega) varustatud kaasaegne 
folkloorileksikon.
Riikliku programmi Eesti keel ja 
rahvuslik mälu toetusel on valminud 
Folkloori põhivaldkonde leksikoni 
käsikiri.  
2 2,0 2 0,5 15
EKRM EKRM05-57 Eesti emakeeleõpetuse infokeskus 
ja andmebaasid
2005 2006 Tallinna Ülikool Tallinna Ülikool 220 000 Töö eesmärk on panna alus eesti keele kui emakeele 
õpetamist puudutava info keskusele, mitte ülesandeks 
on nii asjakohase XX saj kui ka värske metoodikateabe 
ja õpivara koondamine ning kättesaadavaks tegemine 
eesti keele Õppe uurijatele, uid-ja erididaktikatele ning -
metoodikutele, eesti keele Õpetajatele ja üliõpilastele. 
Projekti raames on kavas luua ka Õpetajate 
infovõrgustik, mis võimaldaks efektiivset tagasisidet 
erinevate metoodikate ja meetodite tõhususe kohta, 
arutelu praktika ja teaduse vahel jms.
Lõpparuanne puudu
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EKRM EKRM05-58 Korpusepäring keeleveebis 2005 2005 Filosoft OÜ Filosoft OÜ 75 000 1.  Võimaldada eesti keele uurijatel ja eesti keelt teise 
keelena õppijatel tekstikorpusi mugavalt üle interneti 
käsutada.
2.  Siduda sõnastiku- ja korpusepäringud omavahel, nii 
et lisaks sõnastiku-vastele saab käsutaja ka näiteid 
otse korpusest.
Läks üle EKKTT
EKRM EKRM05-59 Estica-sisuline, rariteetne ja 
vanaraamat kui rahvusliku mälu ja 
identiteedi kandja
2005 2008 Tartu Ülikool Tartu Ülikooli 
Raamatukogu
510 000 Hõlbustada eesti kultuuri seisukohalt unikaalsete 
teadus- ja kultuurilooliste kogude käsutamist nii 
regionaalse kui ka globaalse tähendusega teadustöös 
ja hariduses. Muuta informatsioon kogude kohta 
sidusreziimis ülemaailmselt kättesaadavaks: Estica ja 
haruldaste ning vanaraamatute kogude kataloogimine 
ja märksõnastamine ning elektrooniliselt 
teadusavalikkusele käsutatavaks tegemine.
Nelja aasta jooksul on tänu 
projektirahale tehtud ära väga suur 
töö. Pidevalt on saadud hoida palgal 
kogenud spetsialisti (Kulla Jentson), 
kelle teadmised kunagise 
hoiuosakonna juhatajana ja TÜ 
Raamatukogu kolmekorruselise maa-
aluse hoidla ja seal paiknevate varade 
parima tundjana on olnud unikaalsed. 
Tänu sellele on pidevalt toimunud 
vajalike teoste järelkomplekteerimine, 
kehvas seisukorras köidete 
väljavahetamine ja olemasolevate 
konserveerimine ja mappidega 
varustamine. Tänu projektirahale on 
olnud võimalik tegeleda pidevalt ka 
kogude korrastamisega ja parandada 
oluliselt säilitustingimusi. Estica kogu 
ja paljud rahvustrükised on saanud 
uued mapid või kaaned. 
Paradoksaalselt on paljudel 
raamatutel tulnud varasemad 
kaitsekaaned asendada, sest nende 
paberi/papi Ph-tase ei vastanud 
normile.  Projekti toel on tegeldud nii 
komplekteerimise/järelkomplekteerimis
e, kirjeldamise, märksõnastamise kui 
ka kõikvõimalike korrastus- ja 
säilitustöödega. Suur osa Estica 
kogust sai uued ümbrised ja kirjed 
kataloogis. Alanud on hoogne 
haruldaste vanaraamatute 
12 3,75 12 0,85 40
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Kood Nr Pealkiri Algus Lõpp Asutus Allüksüs Maht kokku Eesmärgid taotluses Tulemused lõpparuandes Põhitaitjad 
isikud
Põhitaitjad 
FTE
Tööjõud 
isikud
Tööjõu
d FTE
Tööjõud 
kuud
EKRM EKRM05-60 Vanausulised Eestis: identiteet ja 
rahvuslik mälu kakskeelses 
keskkonnas
2005 2008 Tartu Ülikool Vene ja slaavi 
filoloogia osakond
833 000 Vanausuliste traditsioonilise keele- ja kultuuripärandi 
kogumine.
Projekti taotluses olid seatud 
järgmised põhieesmärgid: 
1. korraldada välitöid Peipsiäärsetes 
külades, kogudes sealsete 
vanausuliste mälestusi ja lindistades 
nende murrakut; 
2. jätkata juba kogutud ja kogutava 
materjali töötlemist; 
3. uurida vanausulisi puudutavad 
arhiivimaterjale; 
4. avaldada populaarne teatmik 
―Vanausuliste kogudused Eestis― 
(eesti, vene ja inglise keeles); 
5. korraldada rahvusvaheline 
konverents (2006) ja kirjastada selle 
materjalide kogumik (2007); 
6. koostada raamat vanausulistest 
Eestis. 
7. projekti populariseerimiseks luua 
veebilehekülg, kust on kättesaadavad 
nii projektiga seotud teabematerjalid 
(sh valik publikatsioonide täistekste) 
kui ka audio- ja videomaterjalid.
Projekti edukaks läbiviimiseks oli 
kavas jätkata koostööd Tartumaa 
Vanausuliste Kultuuri- ja 
Arendusühinguga, mis on väga oluline 
ekspeditsioonide edukaks 
korraldamiseks, kuna vanausulised on 
suhteliselt suletud kogukond. 
5 2,85 4 0,4 144
EKRM EKRM05-61 Eesti arheoloogia köidete 1-6 
publitseerimine
2005 2008 Tartu Ülikool Filosoofiateaduskond 289 000 Koostada ja publitseerida tänapäevasel teaduslikul 
tasemel uus üldkäsitus Eesti esiaja ja keskaja 
arheoloogiast: monograafiate seeria Eesti esiajaloo ja 
keskaja perioodide kohta koondnimetusega Eesti 
arheoloogia. Kokku kuus köidet.
On õnnestunud heal rahvusvahelisel 
tasemel anda välja sarja kaks köidet 
(nr 1 ja 3) ning osaliselt trükiks 
ettevalmistada kolmas (nr 4).
6 0,1 3 1,4 8
EKRM EKRM05-62 Eelretsenseeritava 
humanitaarteadusliku 
monograafiasarja Heuremata 
väljaandmine
2005 2008 Tartu Ülikool Filosoofiateaduskond 492 700 Käivitada asutustevahelise eelretsenseeritava 
monograafiasarja väljaandmine. Monograafiasarjas 
Heuremata (kr. k. EYRHMATA 'leiud', 'leidused') 
avaldataks eesti juhtivate humanitaarteadlaste 
monograafiaid ja lühiuurimuste kogumikke. Plaanis on 
avaldada kaks raamatut aastas.
Riikliku programmi "Eesti keel ja 
rahvuslik mälu" (2005–2008) 
finantseerimisel sari "Heuremata" 
käivitati ja projekti lõpuks valmis kolm 
monograafiat (mõnevõrra 
korrigeerides esialgseid plaane).
5 0,5 19 2,2 32
EKRM EKRM05-63 Elektrooniliste sõnastike 
ettevalmistamine ja 
kasutajasõbralikud 
päringusüsteemid
2005 2005 Tartu Ülikool Matemaatika-
informaatikateadusko
nd
270 000 Läks üle EKKTT. Läks üle EKKTT.
EKRM EKRM05-64 Vene-eesti füüsikasõnastik 2005 2008 Tartu Ülikool Loodus- ja 
tehnoloogiateadusko
nd
184 000 Vene-eesti füüsikasõnastiku koostamine mahuga 15-20 
tuhat algkeele terminit.
Kavandatud vene-eesti füüsika 
sõnaraamatu koostamine on 
lõpetatud. On valminud sõnaraamat 
ca 21 tuhande terminiga, seega 
rohkem termineid, kui oli plaanis. 
Kirjas 12 on maht 453 lk.
1 1,0
EKRM EKRM05-65 Elektrooniline 
internetipublikatsioon Eestlaste 
perekonnanimed. Corpus 
Nominum Gentilium Estonicorum 
(interaktiivne elektrooniline 
monograafia)
2005 2005 Tartu Ülikool Filosoofiateaduskond 90 000 Lõpetati JK poolt. Lõpetati JK poolt.
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EKRM EKRM06-66 Eesti keele ja kultuuri 
populariseerimine ning 
keelehoiakute arendamine: 
keeleajakirja Oma Keel 
väljaandmine
2006 2006 Emakeele Selts Emakeele Selts 40 000 Emakeele Seltsi keeleajakirja Oma Keel väljaandmine 
(toimetamine ja trükkimine).
Toimetati ning avaldati trükist ESi 
ajakiri Oma Keel 1/2006.
2 2,0
EKRM EKRM06-67 Keelekorraldus ja oskuskeel: 
oskuskeele andmebaaside Esterm 
ja Militerm arendamine ja 
täiendamine
2006 2007 Eesti Keele Instituut Eesti Keele Instituut 310 000 Eesti Terminoloogia Keskuse tegevuse alustamine 
oskuskeele andmebaasi Esterm korrastamise ja 
täiendamise ning sõjanduse ning julgeoleku-, kaitse- ja 
välispoliitika oskuskeele andmebaasi Militerm 
täiendamise ja arendamisega.
Algatati 2006. aastal pilootprojekt 
koostöös 
meditsiiniterminoloogiakomisjoniga, 
pilootprojekti jaoks koostati ka 
eestikeelne klassifikaator. 
Pilootprojekti käigus omandatud 
kogemuste põhjal tehti eeltöid 
Lennuameti ning Kodakondsus- ja 
Migratsiooniameti 
terminoloogiakomisjoni loomiseks ja 
terminoloogiaprojektiga alustamiseks. 
Pilootprojekti käigus omandatud 
kogemusi kasutati ka 2007. aastal 
käivitunud 
haridusterminoloogiakomisjoni töös. 
2007. aastal alustati ja lõpetati eeltööd 
Euroopa Liidu terminibaasi IATE 
eestikeelsete terminite 
korrastusprojekti alustamiseks 2008. 
aastal. 2007. aastal jõuti teha eeltöid 
ja alustada terminibaaside Esterm ja 
Militerm üleviimist xml-tehnoloogial 
põhinevale platvormile, mis peaks 
lõpule jõudma 2008. aasta lõpuks.
3 1,1 1 0,2 2
EKRM EKRM06-68 Eesti rahvameditsiini 
ravimtaimeandmebaas HERBA
2006 2008 Eesti Kirjandusmuuseum Eesti 
Kirjandusmuuseum
438 000 Digitaliseerida ja süstematiseerida ning teha 
avalikkusele kättesaadavaks Eesti Rahvaluule Arhiivis 
talletatud Eesti rahvameditsiini taimeravi puudutav 
materjal. Digitaliseeritud on osa taimeravi 
tekstikorpusest (ligi 4000 sissekannet), see vajab 
toimetamist ja kontrollimist, samuti täiendamist 
algallikatest. Arvatav taimeravitekstide maht ulatub 
10000 sissekandeni. Andmebaasis on tekstid otsitavad 
järgmiste tunnuste põhjal: Põhitunnused: Haiguse 
märksõna (rahvapärane haiguse nimetus) (ca 200 
märksõna); Ravimtaime nimi (rahvapärane) (ca 200 
märksõna), mis vastab ligikaudu 400 teaduslikule 
taimenimele; Lisatunnused: Kihelkond, kust teade 
pärineb; Koguja; Kogu; Kogumise aasta.
Digitaliseeriti, kontrolliti, toimetati ja 
liigitati 8700 taimravialast 
pärimusteksti. Andmed on otsitavad 
rahvapärase taimenimetuse ja 
haigusemärksõna järgi.
2 1,2 2 1,15 15
EKRM EKRM06-69 Vanavara kogumismatkade 
päevikute publitseerimine
2006 2008 Eesti Rahva Muuseum Eesti Rahva 
Muuseum
210 000 Esimeseks väljaantavaks päevikuks oleme valinud 
Oskar Kallase reisikirja 1888. aastast. Päevikud 
hakkavad ilmuma kolm korda aastas ja lähtuvad 
ajalisest pritsiibist. Kolme aasta jooksul ilmub 9 
päevikut koos sissejuhatuse, kommentaaride ja 
fotodega nii kogutud esemetest kui kogujatest. 
Publitseerimiseks kavandavate päevikute autorite 
hulgas on Nikolai Triik, August Pulst, Rasmus Kangro-
Pool, Julius Kuperjanov, Henrik Visnapuu, Ferdinand 
Leinbock jt.
Projekti raames ilmus kokku 6 
raamatut, igal aastal 2. Esialgne plaan 
anda välja igal aastal 3 trükist, osutus 
nii rahaliselt kui ka ajaliselt võimatuks.
Esimene raamat „Vanavara 
kogumisretkedelt 1. Oskar Kallas― 
tutvustab Eesti Rahva Muuseumi 
eelset aega ja suulise vanavara 
kogumist Jakob Hurdale 1888. aastal.
3 0,5
EKRM EKRM06-70 Krestomaatiliste suurteoste 
ettevalmistamine ja väljaandmine
Emakeele Seltsi aastaraamatu 51 
(2005) väljaandmine
2006 2006 Emakeele Selts Emakeele Selts 30 000 Avaldatakse Emakeele Seltsi aastaraamat nr 51. Koostati, toimetati ning avaldati trükis 
Emakeele Seltsi aastaraamat nr 51 
(2005). 
2 2,0
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EKRM EKRM06-71 Kultuuriajaloo interaktiivne 
digitaalarhiiv ärkamisajast kuni 
Eesti Vabariigi loomiseni
2006 2008 Eesti Kirjandusmuuseum Eesti 
Kirjandusmuuseum
340 000 Kompaktse väljundiga digitaalse kultuuriloo 
andmemudeli väljatöötamine ja rakendamine, seni 
paberkandjatel ja arhiiviallikatena säilitatavate 
kultuurlooliste alusmaterjalide elektrooniline 
publitseerimine ja nende esitamine mitmetasandiliste 
seoste kaudu veebikeskkonnas.
On valminud kaasaegne elektrooniline 
teabekeskkond „Kreutzwaldi sajand. 
Eesti kultuurilooline veeb―, mis teeb 
kättesaadavaks 124 eesti kirjaniku ja 
kultuuritegelase fotoarhiivid ja vanema 
eesti kirjanduse digitaalse 
raamatukogu.
3 0,3 6 1,15 17
EKRM EKRM06-72 Eesti ajaloolised muusikakogud: 
Tartu Ülikooli muusikatrükiste ja 
–käsikirjade uurimine, kirjeldamine 
ja tutvustamine
2006 2008 Tartu Ülikool Tartu Ülikooli 
Raamatukogu
332 000 Avada Eesti muusikaga seotud kogud elektrooniliselt, et 
toetada teadustööd eesti muusika ja Eesti muusikaelu 
uurimisel. Selgitada allikakogudele tuginedes 
muusikaelu ja repertuaari (sh. repertuaarikaanonite 
kujunemist) Eestis Tartu näitel enne ja pärast eesti 
esimest üldlaulupidu (1869.a.). Vaadelda pärandit kui 
kirjalikke märke reaalselt kõlanud muusikast eesti 
omakultuuri tekke eel ning ajal. Tutvustada avalikkusele 
ajaloolisi muusikakogusid, juhtida muusikute ja 
muusikakollektiivide tähelepanu senini varju jäänud 
rikkalikele repertuaarikogumeile, propageerida nende 
kasutamist. Tähistada vääriliselt Tartu Keiserliku 
Ülikooli muusikadirektori ameti (1807–1893) 200. 
aastapäeva. Tegevused: Muusikakogude 
kataloogimine, märksõnastamine, muusikateaduse- ja 
muule avalikkusele informatsiooni kergesti 
kasutatavaks tegemine, üldkehtivate säilitustingimuste 
tagamine (esimene etapp), allikate sisuline 
läbitöötamine ja tutvustamine näitustel, ettekannetes 
(teine etapp), publikatsioonides, kontsertidel, CD-l 
(kolmas etapp).
Tänaseks on Tartu Ülikooli 
Raamatukogu ajaloolistest 
muusikakogudest kirjeldatud ja 
märksõnastatud e-kataloogis ESTER 
Noodikogu (elektrooniliselt on 
kataloogimata põhiliselt ajavahes 
1945-1995 ilmunud noodid), Estica 
kogu (noodid, muusikakirjandus, 
lauluraamatud), vanema eestikeelse 
kirjanduse fond, võõrkeelse kirjanduse 
fond (ilm. enne 1945.a.) ja 
memoriaalkogud (Morgenstern ja 
Wadi). Elektrooniliselt on avatud 
heliloojate Aleksander Läte ja Eduard 
Tubina, samuti TÜ õppejõu Jaan 
Soonvaldi isikukogu kirjeldus. Neist 
projekti toel on elektroonilisel kujul 
valminud 1727 bibliograafilist kirjet ja 
2299 eksemplarikirjet nootidele ja 
muusikaraamatutele (Estica 
muusikaraamat ning peamiselt eesti, 
(balti)saksa ja vene noot 18. sajandi 
lõpust kuni 1945. aastani), töö käigus 
on pidevalt kirjeid täiendatud ja 
redigeeritud (u. 200 kirje ulatuses). 
Projekti toel on tagatud suurele osale 
ajaloolistele nootidele üldkehtivad ja 
kaasaja nõuetele vastavad hoiu- ja 
säilitustingimused. 
9 0,8 19 1,95 66
EKRM EKRM06-73 Eesti keele õpik muukeelsele 
täiskasvanud keeleõppijale I-III 
(alg-, kesk- ja kõrgtase) 2006-2009
2006 2008 Tartu Ülikool Filosoofiateaduskond 325 000 Luua kolmeosaline eesti keele õpik (alg-, kesk- ja 
kõrgtasemele)  muukeelsele täiskasvanud õppijale. 
Keeletasemete jaotus põhineb EL täiskasvanute ühtsel 
keeleõppesüsteemil. Materjal lähtub kommunikatiivse 
keeleõpetusmeetodi põhimõtetest, kuid väga olulisel 
kohal on ka eesti keele grammatilise struktuuri 
tutvustamine, eriti algtaseme õpikus.
• Projekti käigus loodi algtaseme (A1.1-
B1.1) eesti keele õpik, mis on 
suunatud muukeelsele täiskasvanud 
õppijale. Materjal lähtub 
kommunikatiivse keeleõpetuse 
põhimõtetest, kuid väga olulisel kohal 
on ka eesti keele grammatilise 
struktuuri tutvustamine. 
Keeletasemete jaotus põhineb EL 
täiskasvanute ühtsel 
keeleõppesüsteemil ja Euroopa 
Keeleõppe Raamdokumendil.) 
• Alustati kesk- ja kõrgtaseme eesti 
keele õpikute struktuuri ja materjalide 
väljatöötamist ning õppetükkide ja 
autentsete tekstide teemade 
5 1,1 7 0,45 16
EKRM EKRM06-74 Veebikeskkonna loomine ja 
uudiskirja koostamine.
2006 2007 Eesti Keele Sihtasutus Eesti Keele 
Sihtasutus
330 000 Eesti keele võrgukodu loomine ja arendamine. Luua 
infoleht, mis teadvustaks poliitikutele keeleprobleeme 
ning muutusi keeles, et nad arvestaks nende 
teadmistega oma otsusi tehes.
Keele Infoleht ilmus ja hakkas ilmuma 
Kultuurilehe Sirp vahel. Aastal 2006 
loodi tehniline lahendus ning kujundati 
lehekülg.
1 1,0 2 1,0 12
14
Lisa 3. Ülevaade EKRM ja HLK raames rahastatud projektidest
Kood Nr Pealkiri Algus Lõpp Asutus Allüksüs Maht kokku Eesmärgid taotluses Tulemused lõpparuandes Põhitaitjad 
isikud
Põhitaitjad 
FTE
Tööjõud 
isikud
Tööjõu
d FTE
Tööjõud 
kuud
EKRM EKRM06-75 Ülevaateteose ‖Baltisaksa 
kirjandus 1890-1918‖ väljaandmine
2006 2006 Underi ja Tuglase 
Kirjanduskeskus
Underi ja Tuglase 
Kirjanduskeskus
30 000 Ülevaateteose ‖Baltisaksa kirjandus 1890-1918‖ 
väljaandmine. Raamat sisaldab 128 autori elu- ja 
loomingulisi andmeid  ning,  põhinedes seni läbi 
uurimata mahukal allikmaterjalil (ligi 500 kirjandusteosel 
ning ajakirjanduslikul kirjanduskriitikal), annab ülevaate 
baltisaksa kirjanduse, kirjanduslookirjutuse ja kriitika 
põhilistest suundumustest ning esteetilisest maitsest, 
kõrvutades neid saksa ja eesti kirjanduses toimuvaga 
käsitletaval perioodil.
Ülevaateteos "Baltisaksa kirjandusväli 
1890-1918" ilmus 2006 Underi ja 
Tuglase Kirjanduskeskuse ja TÜ 
kirjanduse ja rahvaluule osakonna 
väljaandena.
1 0,2
EKRM EKRM06-76 Suur eesti-prantsuse sõnaraamat 2006 2008 Eesti Keele Instituut Eesti Keele Instituut 700 000 Võimalikult mahukas (ligikaudu 80 000 märksõnaga) ja 
mitmekülgne eesti-prantsuse tõlkesõnaraamat, mis 
oleks suunatud ühtaegu nii eesti kui prantsuse 
kasutajale ning hõlmaks keelendeid 20. sajandi eesti 
kirjandusest, kõnekeelest, oskuskeelest ja 
ajakirjandusest.
Projekti käigus oleme tegelenud 
sõnaraamatu struktuuri, 
koostamistarkvara ja kasutajaliidese 
täiustamisega.
17 3,5 1 0,2 12
EKRM EKRM07-78 Eesti Rakenduslingvistika Ühingu 
aastaraamatu väljaandmine
2007 2007 Eesti 
Rakenduslingvistika 
Ühing
Eesti 
Rakenduslingvistika 
Ühing
35 000 Aastaraamat on eelretsenseeritav, iga artiklit hindab 
anonüümselt kaks retsensenti. Kaastöid ei honoreerita. 
Aastaraamatu toimetajad on Helle Metslang, Margit 
Langemets ja Maria-Maren Sepper.
Koostati, toimetati ja trükiti Eesti 
Rakenduslingvistika Ühingu (ERÜ) 3. 
aastaraamat.
3 0,2 1 0,1 0
EKRM EKRM07-79 Mulgi murdetekstide kogumik 
"Ennemustitsel Mulgimaal"
2007 2007 Emakeele Selts Emakeele Selts 45 000 Autentsete Mulgi murdetekstide kogumiku koostamine, 
toimetamine ja publitseerimine.
Mulgi murdetekstide kogumiku 
―Ennemustitsel Mulgimaal‖ käsikirja 
toimetamine ja küljendamine jõudis 
2007. a detsembris lõpule. Korrektuuri 
lugemine lõpeb ja kirjastusele 
loovutamine toimub 2008. a esimeses 
kvartalis.
2 0,25 3 2,5 36
EKRM EKRM07-81 Projekt ‖Eesti teaduse biograafiline 
leksikon‖ (ETBL, III ja IV köide)
2007 2008 Teadusajaloo ja 
Teadusfilosoofia Eesti 
Ühendus
Teadusajaloo ja 
Teadusfilosoofia 
Eesti Ühendus
440 000 Lõpetada 2009. a. juba aastaid (alustati sellega 1990. 
a. algul) veninud "Eesti teaduse biograafilise leksikoni" 
(ETBL-i köited I–IV) projekt, mis on saanud aastaid 
toetust ka HTM-i projektirahadest k.a. programmist 
"Eesti keel ja rahvuslik mälu". Leksikoni kaks esimest 
köidet ilmusid HTM-i totusel vastavalt 2000. ja 2005. a. 
Kaks viimast köidet on kavandatud avaldada 2008. ja 
2010. aastal, kusjuures viimase – IV köite – käsikiri 
antakse Eesti Entsüklopeedikakirjastusele üle 2009. a. 
lõpul.
Tööplaan ETBL-i koostamiseks lähtus 
Teadusajaloo ja Teadusfilosoofia 
Eesti Ühenduse (TTEÜ) töökavast 
ETBL-i III ja IV köite väljaandmiseks 
aastail 2006–2009. ETBL-i III köite 
elulood (tähed N-O-P-R, kokku ca 
1943 isikuartiklit) valmisid 2007. aasta 
lõpuks koostajate Terje Lõbu ning 
Raul Juursoo ning paljude 
erialaekspertide osavõtul. 2008. aasta 
jooksul kinnitas ETBL-i 
toimetuskolleegium koosseisus Jaak 
Aaviksoo, Ülo Kaevats, Karl Siilivask 
ja Arvo Tikk peaaegu kõik esitatud 
elulood trükivalmiteks. Vajalikud 
parandused, mis toimetuskolleegium 
pidas nõutavaks sisse viia korraldati 
2008. a. Juursoo ning Lõbu poolt ära. 
2008. aastal alustati ka ETBL-i IV 
köite koostamist, nagu oli ka plaanis 
projekti töökavas. Seoses riikliku 
programmi "Eesti keel ja rahvuslik 
mälu" lõpetamisega enne ETBL-i 
projekti lõppemist, tuleb ETBL-i 
lõplikuks valmimiseks teha taotlus 
uueks rahastamiseks järgmisest 
riiklikust programmist. 
ETBL-i III köite elulood on lisatud 
sellele aruandele.
3 1,0 25 25,0 552
EKRM EKRM07-83 Emakeele Seltsi aastaraamat 52 2007 2007 Emakeele Selts Emakeele Selts 60 000 Avaldatakse Emakeele Seltsi aastaraamat nr 52. Anti välja Emakeele Seltsi 
aastaraamat 52 (2006)
1 0,0 1 0,0 6
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EKRM EKRM07-84 Soopärimus tänapäeval 2007 2008 Tallinna Ülikool Eesti 
Humanitaarinstituut
100 000 Soid puudutavast nii kirjalikust kui ka tänapäevasest 
suulisest pärimusest ülevaate koostamine, täiendava 
pärimusmaterjali kogumine, analüüsimine, 
süstematiseerimine, üldistamine ning selle tutvustamine 
ja populariseerimine. 
1. 24 sookaitseala kultuuripärimuslik 
ja turismindusega seonduv inventuur,
2. sooalase pärimuslugude kogumine 
Eesti Kirjandusmuuseumist, sooalase 
teabe kogumine Eesti 
Rahvamuuseumist, 
3. analüüsiti 767 ankeetküsitluse 
vastust, mille peaeesmärk oli välja 
selgitada inimeste tegevuste-eelistus 
soodes ning soode tähendus inimeste 
jaoks tervikuna (nt mis soode juures 
meeldib, mis ei meeldi, mida 
kardetakse, kas ja kui jah, siis milliseid 
lugusid, laule, luuletusi jms inimesed 
soode kohta teavad jne), ühtlasi 
kaardistati teadjate-võrgustik,
4. kohalike elanike ja spetsialistide 
(kokku ca 50 inimest) kaasamine 
soopärimuse kogumise protsessi 
välitöödel, 
5. avalikkuse laiem kaasamine 
Võrumaal Uma Lehe jutuvõistlusega, 
6. populaarteaduslikud artiklid ja 
teaduspublikatsioonid,
7. õppe-CD ja muinasjuturaamatu 
teostamiseks mitterahuldatud 
rahataotluse realiseerimine teises 
projektis, mis võimaldab käesoleva 
projekti raames kogutud tulemusi 
laiema avalikkuseni tuua,
3 0,2
EKRM EKRM07-91 Keeleajakirja Oma Keel 
väljaandmine
2007 2007 Emakeele Selts Emakeele Selts 40 000 Projekti eesmärk on Emakeele Seltsi keeleajakirja Oma 
Keel väljaandmine (toimetamine ja trükkimine).
Anti välja kaks numbrit keeleajakirja 
Oma Keel.
2 0,2 2 0,2 2
EKRM EKRM07-94 Eesti-võru sõnaraamatu 
koostamine
2007 2011 Võru Instituut Võru Instituut 75 000 1. Aidata kaasa eesti keele arendamise strateegia 
elluviimises.
2. Aidata kaasa eesti keele piirkondlike erikujude 
säilimises ja kasutamises.
3. Aidata kaasa kohaliku identiteedi säilimises.
4. Soodustada murrete kasutamist meedias ja kultuuris.
5. Säilitada kohalikus keeles peituvat teavet tulevastele 
põlvedele.
6. Koguda infot uuemate keelemuutuste kohta.
Tegu on jätkuprojektiga, mis kestab 
edasi.
EKRM EKRM07-97 Koguteose "Eesti ajalugu" III köite - 
Eesti ajalugu Liivi sõjast 
Põhjasõjani (1558-1700) -  käsikirja 
koostamine.
2007 2007 Tartu Ülikool Filosoofiateaduskond 30 000 Koguteose "Eesti ajalugu" III köite - Eesti ajalugu Liivi 
sõjast Põhjasõjani (1558-1700) -  käsikirja koostamine.
Eesti ajaloo III köite koostamiseks 
eraldatud 30 tuhande krooni eest 
(koos üldlõivu ja maksudega) valmis 
dr. Enn Küngilt kahe autoripoogna 
mahus tekst: "Rootsi areng suurriigiks; 
Eesti ala integreerimine Rootsi riiki; 
Rootsi ülemereprovintside riigiõiguslik 
ja sõjalis-poliitiline asend, 
haldusjaotus ja institutsionaalne 
5 0,0
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EKRM EKRM08-
100
Antiigiretseptsioon Eestis 19.-20. 
saj.: põhiallikate digiteerimine ning 
publitseerimine
2008 2008 Tartu Ülikool Filosoofiateaduskond 290 000 Peamiselt kahel tasandil - a) tõlgete ja muganduste 
kaudu ning b) klassikalise filoloogia institutsionaalses 
raamistikus - toimunud antiigiretseptsiooni vanemate 
põhiallikate süstematiseerimine, digitaalsel kujul 
kättesaadavaks tegemine ning olulisemate tekstide ning 
bio-bibliograafilise andmestiku publitseerimine 
Internetis ning trükistena. Tulemused: bibliograafia 
antiikkirjanduste eestinduste kohta ja selle bibliograafia 
ning vanemate eestinduste täistekstide digitaalne 
väljaanne, mille juurde on kavandatud ka 
biobibliograafilised ülevaated eestinduste autorite 
kohta.
Pärtel Haliste antiigiteemaliste kirjutiste kogumiku 
koostamine, kommenteerimine ning avaldamine 
trükisena (on olemas eelkokkulepe kirjastusega 
"Ilmamaa");
teise tuntuma eestlasest klassikalise filoloogia õppejõu 
Ervin Roosi 100. sünniaastapäevale pühendatud 
kollokviumi korraldamine (september 2008) ning tema 
trükis ilmunud käsitluste ning käsikirjalise pärandi 
publitseerimiseks ettevalmistamine (olemas 
eelkokkulepe Ervin Roosi Rootsis elava poja Paavo 
Roosiga).
Bibliograafia trükiversiooni 
avaldamine eraldi väljaandena ei 
osutunud projekti lõppedes 
otstarbekaks.
Koostati ning valmistati trükiks ette 
Eesti Vabariigi esimese eestlasest 
klassikalise filoloogia õppejõu 
professor Pärtel Haliste (1890-1944) 
kirjutiste kogumik (u 750 000 
tähemärki).
Ervin Roosi 100. sünniaastapäevale 
pühendatud sümpoosioni 
korraldamine.
2 0,5 1 1,0 4
EKRM EKRM08-
101
Eesti Rakenduslingvistika Ühingu 
aastaraamatu väljaandmine
2008 2008 Eesti 
Rakenduslingvistika 
Ühing
Eesti 
Rakenduslingvistika 
Ühing
45 000 Eesti Rakenduslingvistika Ühingu aastaraamatu 
väljaandmine
2008. aastal ilmus Eesti 
Rakenduslingvistika Ühingu 
aastaraamat 4.
3 0,1 2 0,4 3
EKRM EKRM08-
102
Emakeele Seltsi aastaraamat 53 
(2007)
2008 2008 Emakeele Selts Emakeele Selts 65 000 Avaldatakse Emakeele Seltsi aastaraamat nr 53 (2007). Anti välja Emakeele Seltsi 
aastaraamat 53 (2007). 
1 0,2 1 0,2 6
EKRM EKRM08-
106
Emakeele Seltsi raamatukogu 
andmebaas
2008 2008 Emakeele Selts Emakeele Selts 50 000 Koostada Emakeele Seltsi raamatukogu elektrooniline 
andmebaas. Sisestada tuleb 4000 ühikut ning 
kontrollida-täiendada olemasolevat 1000 ühikut.
Sisestati u 5400 ühikut. 1 0,1 3 0,5 9
EKRM EKRM08-
107
Emakeeleõpetuse infokeskus ja 
andmebaasid
2008 2008 Tallinna Ülikool Eesti Keele ja 
Kultuuri Instituut
170 000 viia lõpule 2005–2006 sama programmi raames 
alustatud ja 2007 Eesti Keele Instituudi toel jätkatud 
Emakeeleõpetuse Infokeskuse (EÕIK) loomine, mille 
ülesandeks on nii asjakohase XX saj kui ka värske 
metoodikateabe ja õpivara koondamine ning 
kättesaadavaks tegemine eesti keele õppe uurijatele, 
üld- ja erididaktikutele ning -metoodikutele, eesti keele 
õpetajatele ja üliõpilastele.
Tehti palju, seos taotlusega segane. 3 0,15 3 0,5 5
EKRM EKRM08-
108
Hiied Eesti maatundmise allikana. 
Interaktiivne õppevahend Eesti 
ajaloo, kultuuri ja kaasaja 
tundmaõppimiseks ning 
populariseerimiseks.
2008 2008 Tartu Ülikool Filosoofiateaduskond 65 000 Eesti kultuuri laiapõhjaline eestikeelne tutvustamine 
elektroonilises keskkonnas  õppevahendi vormis. 
Koostatav vahend on kavandatud audiovisuaalse 
materjalina, vabavaralise paketina elektroonilisel 
kandjal, samuti allalaetavana veebikeskkonnast. 2008. 
aastal on seatud eesmärgiks vahendi tekstuaalse 
põhiosa kokkukirjutamine, audiovisuaalsete materjalide 
põhivaliku tegemine ning veebikeskkonnas kujunduse 
algus. Vahendi lõplik valmimine (kujundus) jääb 2009. 
aastasse.
2008. aasta töö tulemusena valmis 
vastavalt plaanitule õppevahendi 
tekstuaalne põhiosa - 41 1 kuni 3 
lehekülje pikkust lugu (lisatud 
aruandele) erinevatel Eesti ajaloo, 
looduse, kultuuri ja asustuslooga 
seotud teemadel. Tekstide 
kirjutamisele lisaks toimus ka 
fotomaterjali valik ning (kirjutamise 
käigus) töö arhiiviallikatega.
2 0,2 1 0,1 1
EKRM EKRM08-
109
Mulgi murdetekstide kogumik 
―Ennemustitsel Mulgimaal‖.
2008 2008 Emakeele Selts Emakeele Selts 75 000 Tekstikogumiku ―Ennemustitsel Mulgimaal‖ käsikirja 
korrektuur ning trükkimine.
Publitseeriti murdetekstide kogumik - 
Ennemustitsel Mulgimaal.
2 0,1 2 1,0 24
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EKRM EKRM08-
112
TÜ Teaduskooli WebCT kursus 
"Eesti keel"
2008 2008 Tartu Ülikool Tartu Ülikooli 
Teaduskool
20 000 1. gümnaasiumiõpilaste huvi tõstmine eesti keele 
ajaloo, keelenähtuste ja arengusuundade vastu; 2. 
emakeeleolümpiaadi populariseerimine 
gümnaasiumiõpilaste seas; 3. õpilaste ettevalmistamine 
emakeeleolümpiaadideks 4. emakeeleõpetajate 
aitamine õpilaste ettevalmistamisel 
emakeeleolümpiaadideks (emakeeleolümpiaadi 
koduleht: http://www.teaduskool.ut.ee/ekek) 
Valmisid õppematerjalid kolme uue 
teema jaoks TÜ Teaduskooli e-
kursusele ―Eesti keel‖.
6 0,7
EKRM EKRM08-
113
Eesti kultuuriloo ja folkloristika 
tutvustamine rahvusvahelisel 
teadusareenil
2008 2008 Eesti Kirjandusmuuseum Eesti 
Kirjandusmuuseum
96 000 Finantseerida 2008. aastal ilmuva kolme plaanilise 
ajakirjanumbri ning ühe eriväljaande trükkimist (Folklore 
nr-d 38–41). 
2008. a. ilmus valmis õigeaegselt ja 
vastavalt plaanitule kolm korralist 
eelretsenseeritud ajakirjanumbrit ja 
toimus ettevalmistus erinumbri 
koostamiseks. 
3 1,4 1 0,5 12
HLK HLK04-1 Geoloogilised ja paleontoloogilised 
kogud TTÜ Geoloogia Instituudis: 
säilimise tagamine ja hoiu- ning 
kasutustingimuste parandamine
2004 2008 Tallinna Tehnikaülikool TTÜ Geoloogia 
Instituut
3 904 013 TTÜ Geoloogia Instituudi geoloogilised ja 
paleontoloogilised kogud on suurimad Eestis, 
sisaldades ligi 500 000 säilikut (fossiilid, mineraalid, 
kivimid, meteoriidid, puursüdamikud).
- Uute ruumide kohandamine kogude hoidlateks 
vastavalt kogude spetsiifikast tulenevatele nõuetele, 
paralleelselt GI välibaasis olevate hoidlate 
moderniseerimine ning vastava püsikaadri koolitamine. 
- Kogude inventeerimise ja revideerimise jätkamine 
sellise tempoga, et projekti lõpuaastaks oleks 
saavutatud üleavaade kollektsioonide sisust, seisundist 
ja väärtusest.
- Kogude kasutusvõimaluste ajakohastamiseks 
juurutatud elektroonilise infosüsteemi edasiarendamine.
1. koliti TTÜ Geoloogia Instituut koos 
teaduskogudega Estonia pst.lt TTÜ 
kampusesse. Kogud said 
kaasaegsetele hoiustamistingimustele 
vastavatesse uutesse ruumidesse 
ümber kolitud.
2. Välja on koolitatud kaader 
(osakonna juhataja, peavarahoidja, 
andmesisestaja, fotograaf), kelle abil 
koordineeritakse kogude liikumist, 
laenutamist, süstematiseerimist, 
andmebaasistamist ja veebis 
avalikuks tegemist.
3. Enam kui poolest miljonist säilikust 
on arvele võetud ligi 400 000, mis on 
kättesaadav läbi andmebaasi. Oleme 
osa Eesti ühisest geoloogilisest 
andmebaasist, mille ainus välja 
arendaja on just TTÜ Geoloogia 
Instituut. Instituudisisesest geokogude 
infosüsteemist SARV kasvas välja 
ühine Tartu Ülikooli 
geoloogiamuuseumi ja Eesti 
Loodusmuuseumiga, mida 
kasutatakse ühiselt juba 3 aastat. 
Alates 2003. aastast on andmebaasis 
säilitatav paleontoloogiline andmestik 
ligipääsetav ka rahvusvahelistes meta-
andmebaasides: BioCASE ja GBIF. 
TTÜ GI geokogu akronüüm on GIT.
10 3,45 3 5
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HLK HLK04-10 Tartu Ülikooli samblike 
herbaariumi renoveerimise ja 
andmebaasistamise II etapp
2004 2008 Tartu Ülikool Tartu Ülikooli 
Muuseumid
1 344 088 Tartu Ülikooli samblike herbaarium sisaldab u. 70 000 
herbaareksemplari.
1) remontida herbaariumi hoiuruumide teine pool ning 
herbaariumi hooldusega seotud tööruumid (kokku 70 
m2);
2) varustada herbaarium kaasaegsete herbaarkappide, 
optiliste vahendite ja riist- ning tarkvaraga;
3) viia läbi üldherbaariumi kaasaegne etiketeerimine ;
4) viia lõpule Eesti samblike herbaariumi elektrooniline 
andmebaasistamine, avaldada see internetis ühe osana 
kavandatavast ühtsest veebipõhisest mükoloogilisest 
infosüsteemist;
5) koolitada välja professionaalne samblike herbaariumi 
kuraator;
Igal aastal külastavad kogu 1–2 
teadlast Eesti teistest asutustest ja 
3–4 teadlast välisriikidest (2004. a-l, 
seoses rahvusvahelise kongressi IAL5 
toimumisega Tartus, külastas kogu 
mitukümmend välisteadlast).
Laene saadetakse igal aastal välja u. 
5 erinevasse asutusse, peamiselt 
välisriikidesse.
Kogusse on pikaajaliselt deponeeritud 
Eesti Loodusmuuseumi (TAM) 
samblike herbaariumi Eesti materjalid, 
kokku u. 900 ümbrikku.
Kogu on PÜSIVALT kasutuses kui 
Tartu Ülikooli ÖMI botaanikaosakonna 
lihhenoloogilise töörühma õppe- ja 
teadustöö vahend; Kogu on kasutatud 
jooksvate rakenduslike lepingute 
tegemisel.
10 1,85 3 1,25 48
HLK HLK04-11 Mikroobitüvede kollektsioonid 2004 2008 Tartu Ülikool Arstiteaduskond 960 805 Süstematiseeritud kogu loomine Eestis levivatest… Palju. 3 0,15 2 0,15 12
HLK HLK04-12 BIOMEDITSIINI RAKUPANK 2004 2008 Tartu Ülikool Loodus- ja 
tehnoloogiateadusko
nd
1 623 820 Projekti eesmärgiks on biomeditsiinilise rakupanga 
korrastamine ja rahvusvaheliselt aktsepteeritavatele 
alustele viimine. Käesoleval ajal sisaldab see üle 10 
000 säilitusühiku.
Projekti 2004 aastal tehakse järgmised tööd:
1.   moodustatakse eraldi üksus rakupanga 
reorganiseerimiseks ja sisustatakse rakupanga 
tegevuseks vajalik laboratoorium.
2,   töötatakse välja reeglistik rakupanga toimimiseks, 
lähtudes juba olemasolevatest rakupankadest, eeskätt 
European collection of eeli culture(ECACC) 
tööprintsiipidest
3.   kahel koolituskursusel ECACC-s (ECACC ametlikud 
kursused) - koolitatakse välja töötaja praktiliseks tööks 
rakupangas
4.   viiakse töökorda praegu finantside puudumisel seni 
käsutamata, uus rakuhoidla ( mahuga 21000 
säilitusühikut) ja asutakse sellesse kindlate 
käitiemisreeglite järgi deponeerima rakuliine nii 
olemasolevast tsentraalsest rakuhoidlast, uurijate 
valduses olevatest väikestest hoidlatest, uusi loodavaid 
rakuliine ja mujalt maailmast hangitavaid rakuliine.
1. Inventeeriti aastate jooksul kogutud 
inimese ja loomade rakkude püsiliinid 
ja erinevate uurijate poolt loodud 
monokloonseid antikehi tootvad 
hübridoomide liinid ja kloonid.
2. Rakupangas deponeeritud 
säilitused on kantud digitaalsesse 
andmebaasi. 
3. Rakupanga tööks on välja õpetatud 
2 inimest, kellest üks jätkab tööd. 
4. Projekti lõppfaasis tuli kahjuks 
muuta esialgset rakupanga 
kontseptsiooni ja jätkuva 
finantseeringu puudumisel loobuti 
suurest rakuhoidlast ja mindi üle 
väikestele rakuhoidlatele ja jätkati 
vana rakuhoidla kasutamist.
2 0,6 2 0,75 48
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HLK HLK04-13 Vanagraafika, maalide, müntide ja 
antiikoriginaalide säilitamine ja 
konserveerimine
2004 2008 Tartu Ülikool Tartu Ülikooli 
Muuseumid
1 379 790 Eestis ainulaadsete museaalide säilitamistingimuste 
parandamine, seni restaureerimata kogude esmaseks 
konserveerimiseks vajaliku baasi loomine kohapeal 
ning museoloogia alane töötajate koolitus.
Muretsetud on kliimavitriin 4000 aasta 
vanusele haruldasele 
muuseumieksponaadile- muumiale 
ning ostetud mikrokliima 
reguleerimiseks seadmeid antiikkunsti 
ja graafikahoidlatesse.
Nüüd on hoidlates on olemas kõik 
tingimused graafika, maalide ja 
antiikoriginaalide nõuetekohaseks 
säilitamiseks ning on rajatud 
restaureerimistöökoda graafikale ja 
skulptuurile. Kogude programm 
võimaldas muretseda graafika 
restaureerimiseks altvalgusega 
töölaua, tõmbekapiga vanni, 
graafikapressi ning suuremõõdulisi 
töölaudu ning säilitustarvikuid.
3 2,5 4 1,6 10
HLK HLK04-14 Tartu Ülikooli arheoloogiakogud ja -
arhiiv
2004 2008 Tartu Ülikool Filosoofiateaduskond 1 677 489 Projekti sihiks on muuta TÜ kogudes olev 
arheoloogiline info nii leidude kui arhiivisäilikute sisu 
osas kättesaadavaks ka interneti vahendusel.
Projekti esmaülesandeks hoiutingimuste kindlustamisel 
on kvalifitseeritud tööjõu tagamine, mis on suhteliselt 
heades ruumides (Lossi 3) asuvate kogude säilivuse ja 
kasutatavuse põhieelduseks.
Kokkuvõttes on püstitatud eesmärgid 
täidetud. Tagatud on Tartu Ülikooli 
arheoloogiliste kogude säilivus, 
arheoloogiaarhiivi ja raamatukogu 
kasutatavus; käivitunud on leidude 
arvutikataloogi koostamine (koostöös 
TLÜ Ajaloo Instituudiga). 
Konserveeritud on Siksälä kalmest 
pärit tekstiilileiud; alanud on TÜ 
arheoloogiaraamatukogu 
kataloogimine-sisestamine ESTER-
internetikataloogi. Jätkunud on Eesti 
arheoloogilise kohainfo 
koondandmebaasi koostamine ja 
arheoloogiaalase kohainfo 
kaardistamine; see projekt on 
arenenud ja jõudmas uuele 
kvalitatiivsele tasandile koostöös 
Muinsuskaitseametiga.
5 1,65 9 4,4 87
HLK HLK04-15 Mullamuuseumi arendamine ja 
kasutusvõimaluste kaasajastamine 
Eesti ühiskonna mullastikualase 
teadlikkuse tõstmiseks ja  mulla 
säästlikuks kasutamiseks
2004 2006 Eesti Maaülikool põllumajandus- ja 
keskkonnainstituut
168 588 Tagada olemasolevate mullamonoliitide säilimine (nii 
väljapanduna kui laos seisvana) ja varustada nad 
elektrooniliselt korrastatud taustandmeteqa (asukoht 
kaardil, profiili kirieldus, analüüsi andmed ja nende 
interpretatsioon).
Moodustada tähtsaimaist monoliitidest (nn. 
reepermuldadest) digitaalmuuseum instituudi kodulehel 
(monoliidi foto, taustandmed monoliidil oieva müüa 
kohta, konkreetse kaeve olulisemad uurimis-analüüsi 
andmed).
Jätkata täiendavate liimmonoliitide juurdetegemist 
muldadest, mis on vähe esindatud praeguses 
kollektsioonis.
Vajalik on kogude nõuetekohase säilitamise ja 
monoliitide eksponeerimiseks kõlbulikuks tegemise 
ruumi (nn muuseumi tagaruumi) rajamine, milleks oleks 
võimalik remondi abil teha üks keldrikorruse ruum.
Korrastada, täiendada ja teaduslikult läbi töötada eri 
aegade jooksul kogutud ajaloolise tähtsusega väetiste 
kollektsioon, koos sinna juurde kuuluva teabega.
Projekti rahastamine lõpetati vähee 
tulemuslikkuse pärast.
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HLK HLK04-16 Herbaarium (TAA(M)*) seente DNA 
taksonoomia ja ökoloogia 
varamuna
2004 2008 Eesti Maaülikool põllumajandus- ja 
keskkonnainstituut
1 192 326 Kindlustada TAA(M)-i juhtivat rahvusvahelist rolli teatud 
seenerühmade (Helotiales, Hymenochaetaceae, 
Hypomyces, Corticiaceae, Thelephorales jt.) 
herbaareksemplaride säilitajana globaalsel tasandil 
ning Eesti seenestiku (v.a. samblikud) mitmekesisuse 
kajastaja ja säilitajana nii jooksvaks kui ka tulevikus ette 
nähtavaks uurimistööks.
Eestis leiduvate seeneliikide etaloneksemplaride 
säilitamine. Hinnanguliselt võib Eestis leiduda vähemalt 
8 000 seeneliiki, millest on teada rohkem kui 4200 liiki.
Projekti raames tuleb leida ja välja õpetada uus seente 
taksonoomias Ph.D. kraadi omav kuraator. Selleks 
isikuks sobib Kadri Pärtel, kes hetkel lõpetab oma 
doktoritööd kottseente süstemaatikast (artiklid on 
ilmunud või saadetud ajakirjade toimetustele).
Herbaariumis on ligikaudu 184 000 
eksemplari. Nn. makroseente osas on 
herbaarium üks olulisemaid Euraasia 
põhjaosa seenestiku varamuid, Siberi 
ja Venemaa Kaug-Ida mittelehikseente 
kõige täielikum kollektsioon. 
Teadusele uutena kirjeldatud liikide 
tüüpeksemplare on ligi 440. Aastas 
laenutatakse või vahetatakse 
herbaarseeni 25–30 maailma 
teadusasutusega. 
Herbaariumi materjali alusel või seda 
kasutades on avaldatud üle 700 
teadustöö.
Seente taksonoomia ja 
identifitseerimine on üha rohkem DNA-
põhiseks muutumas. Sellealaseks 
tööks avati meil möödunud aastal 
koostöös mükoloogide, 
fütopatoloogide ja botaanikutega 
molekulaarbioloogia laboratoorium 
Riia 181.
Kvalifitseeritud kuraatorina on tööle 
asunud Kadri Pärtel.
5 0,9 3 1,1 14,5
HLK HLK04-17 EPMÜ  Taimekaitse instituudi E. 
Leppiku seente herbaariumi 
nüüdisajastamine ja ühise 
andmebaasi loomine teiste Eesti 
seentekogudega
2004 2008 Eesti Maaülikool põllumajandus- ja 
keskkonnainstituut
401 517 1. Herbaareksemplaride tehniline korrastus (paljude 
ümbriste asendamine uutega), vananenud 
seenenimedele tänapäevaste lisamine ja kogu 
ümberkorraldus vastavalt nüüdisaegsele seente 
süsteemile.
2. Selleks tööks kuraatori leidmine ja koolitus.
3. Eksemplaride andmete viimine andmebaasi, mis on 
ühilduv teiste Eesti seeneherbaariumidega (sisestus 
programmi BIOTA 2 abil, sellest viimine ühtsesse SQL-
alusel koostatavasse andmebaasi, mis oleks 
veebipõhine ja kättesaadav uurijatele nii Eestis kui ka 
sobivaks peetavas ulatuses välismaistele teadlastele).
Esmakordselt koosseisulised töötajad: 
Ede Leppik, 1/2 spetsialist 4 aastat; 
Anne-Liis Sõmermaa, 1/2 spetsialist 4 
aastat, aastas 3 kvartalit.
Tehnilised tööd. Kogude väline 
olukord on märgatavalt paranenud. 
Kõik herbaarümbrised, mis sisaldavad 
ühe liigi kohta käivaid 
herbaarümbrikke - ca 20 000 tk.- on. 
vahetatud uute vastu.
Herbaarium rühmitati riikide alusel.
Andmebaasistamine: materjal viidi 
vastavusse kehtiva seente 
süsteemiga. Andmebaasi on 
sisestatud kõik Herbarium Estonici 
materjalid, mis on liigini määratud – 
kokku 9428 kannet; 7981 kannet 
Herbarium Generale materjalidest. 
Kokku on andmebaasi sisestatud 
andmed 17409 herbaarümbriku kohta.
Sisestatud andmed on nähtaval 
aadressil http:unite.ut.ee/EestiLiigid/.
3 0,6 1 0,25 12
21
Lisa 3. Ülevaade EKRM ja HLK raames rahastatud projektidest
Kood Nr Pealkiri Algus Lõpp Asutus Allüksüs Maht kokku Eesmärgid taotluses Tulemused lõpparuandes Põhitaitjad 
isikud
Põhitaitjad 
FTE
Tööjõud 
isikud
Tööjõu
d FTE
Tööjõud 
kuud
HLK HLK04-18 Seente eluskultuuride kollektsioon 
(TFC) mikroobse geneetilise 
ressursi allikana (rakendus)teadus- 
ja õppetöös
2004 2008 Eesti Maaülikool põllumajandus- ja 
keskkonnainstituut
1 204 800 Tagada seente eluskultuuride kollektsiooni vastavus 
WFCC poolt soovitatavatele standarditele edasisteks 
teadus- ja rakendusuuringuteks. Täpsemalt:
- Täiskoormusega kuraatori olemasolu.
- Kaitsva ja steriliseeriva aparatuuri ostmine.
- Veebipõhise kõiki kogus säilitatavaid seenetüvesid 
hõlmava andmebaasi loomine.
Lisandus seente eluskultuuride 
kollektsiooni ligikaudu 400 seene 
puhaskultuuri tüve ja digitaliseeriti 
valdav osa seenetüvede kohta infot 
talletavast andmebaasist.
TFC seenetüvesid kasutati üheksa 
avaldatud teadusartikli koostamisel.
Igaastaseks põhitööks oli kuraatori 
poolt teostatav seenetüvede 
ümberkülv ja identsuse kontrollimine. 
Projekti viimasel aastal juurutati 
puitulagundavate seenetüvede 
alternatiivne säilitamine steriilses 
vees, mille käigus külvati 
krüoviaalidesse pea 500 seenetüve.
3 0,8 1 0,5 12
HLK HLK04-19 Zootaksonoomilise ressursi 
järjepidevus ja areng
2004 2008 Eesti Maaülikool põllumajandus- ja 
keskkonnainstituut
958 690 * vajalikud spetsiaalsed suurema tootlikkusega 
külmikud,
* uute kollektsioonikappide soetus
* ühe täiskoormusega kuraatori ametikoha loomine
* jätkata võrgupõhiste andmebaaside koostamist 
alustades eelkõige unikaalsetest tüüpeksemplaridest 
(holo-, pära-ja lektotüübid) mida selles kollektsioonis on 
ca 3000.
Riikliku programmi tulemusel on: 
- paranenud kollektsiooni koostöö 
teiste asutuste samalaadsete 
kogudega nii Eestis kui väljaspool;
- paranenud avatus: kollektsioon on 
muutunud nähtavaks nii spetsialistile 
kui amatöörile, nii kodu kui välismaal;
- loodud ja arendatud andmebaase;
- viidud läbi uus inventariseerimine;
- tegeletud igapäevase hooldustööga.
2 0,4 2 1,0 24
HLK HLK04-2 Ajaloo Instituudi 
arheoloogiakollektsioonid: 
täiendamine, hoiutingimuste ja 
kättesaadavuse parandamine 
2004 2008 Tallinna Ülikool Ajaloo Instituut 8 892 350 Ajaloo Instituudi arheoloogiakollektsioonide, -arhiivi ja -
raamatukogu säilitamine, korrastamine ning 
kasutusvoimaluste tagamine teadus-, haridus- ja 
kultuuritoos ning majandustegevuses vastavalt 
rahvusvaheliselt tunnustatud standarditele. Arheoloogia 
pusiekspositsiooni (Eesti arheoloogiamuuseumi) 
renoveerimine, naitusekulastajate teenindamine.
Eesti suurima arheoloogiakollektsiooni (ca 1 miljon 
leidu) sailitamine, korrastamine ning kasutusvõimaluste 
tagamine teadus-, haridus- ja kultuuritoos ning 
majandustegevuses vastavalt rahvusvaheliselt 
tunnustatud standarditele.
Siianl on taitmata tekstiiiikonservaatori koht. 
Talendkoolitust vajavad arvutioppes elektroonsete 
andmebaaside kaivitamiseks vähemalt 7 projekti 
pohitaitjat.
Väga palju üksikasjalisi punkte, üldpilti 
raske hinnata.
19 11,6
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Lisa 3. Ülevaade EKRM ja HLK raames rahastatud projektidest
Kood Nr Pealkiri Algus Lõpp Asutus Allüksüs Maht kokku Eesmärgid taotluses Tulemused lõpparuandes Põhitaitjad 
isikud
Põhitaitjad 
FTE
Tööjõud 
isikud
Tööjõu
d FTE
Tööjõud 
kuud
HLK HLK04-20 EPMÜ TKI entomoloogiline kogu 2004 2008 Eesti Maaülikool põllumajandus- ja 
keskkonnainstituut
418 901 ca 24 400 säilikut.
Kogu vajab korrastamist ja süstematiseerimist 
kaasaegse süstemaatika järgi. Kogu suurust arvestades 
piisab tema hooldamiseks poolest kuraatori köhast ja 
selleks sobib M.Kruus kellel on töökogemus Tallinna 
Loodusmuuseumist.
Kogust on ca.70% andmebaasistatud (Fox Pro 2.6), 
andmestiku laiemaks käsutuseks on otstarbekas 
ühineda võrgupõhiselt BioCASE projektiga ning 
koopereeruda tarkvara hankimisel EPMÜ ZBI 
zooloogiliste kogudega.
Aastatel 2004-2008 on lisandunud 
kogusse ca 10 700 eksemplari 
putukaid.
Muretseti 2 uut kollektsioonikappi ja 
suur sügavkülmik. Inventeerimistööde 
käigus paigutati osa vanadest 
materjalidest, mis polnud varasemalt 
liidetud süstemaatilise koguga, uude 
süstemaatilisse kogusse. Teostati 
mardikaliste ja kiletiivaliste materjalide 
hulgas inventuur ja täiendati 
andmebaasi (kokku ca 11 000 kirjet 
MS Excelis). Praeguseks on 
andmebaasistatud ca 79% 
materjalidest.
Kogus sisalduvaid materjale on 
kasutanud nii tudengid, kraadiõppurid 
kui ka teadustöötajad mitmete 
kokkuvõtete, teadusdissertatsioonide, 
määrajate, monograafiate, 
levikuatlaste jne koostamisel Eesti 
putukate fauna kohta.
Materjali laenutus teaduslikul otstarbel 
toimub kuraatori vahendusel 
laenutusakti alusel.
Kogu laialdasema kasutamise 
hõlbustamiseks ühtluststakse 
olemasolev FoxPro andmebaas uute 
sisestamispõhimõtete järgi Exceli-
põhise andmebaasiga. Selleks 
kantakse inventuuri käigus kontrollitud 
andmed uuendatavasse andmebaasi.
3 0,6
23
Lisa 3. Ülevaade EKRM ja HLK raames rahastatud projektidest
Kood Nr Pealkiri Algus Lõpp Asutus Allüksüs Maht kokku Eesmärgid taotluses Tulemused lõpparuandes Põhitaitjad 
isikud
Põhitaitjad 
FTE
Tööjõud 
isikud
Tööjõu
d FTE
Tööjõud 
kuud
HLK HLK04-21 Eesti maaülikooli põllumajandus- ja 
keskkonnainstituudi (varasem 
EPMÜ zooloogia ja botaanika 
instituut) soontaimede herbaarium
2004 2008 Eesti Maaülikool põllumajandus- ja 
keskkonnainstituut
1 061 060 Herbaariumis (akronüüm TAA) ca 145 000 kõrgemate 
taimede herbaarlehte ja ca 20 000 sammalde
säilitusühikut.
Kogu vajab mõningast korrastamist. Asendamist 
nõuavad herbaariumi hoidmiseks kunagi ajutiselt 
kohandatud, praeguseks amortiseerunud käpid, nii et 
aja jooksul kujuneks välja ruumisäästlik 
kompaktorkappide süsteem.
Herbaariumi väiksem allüksus, välismaist materjali 
koondav üldherbaarium on 80% ulatuses monteerimata. 
Hinnanguliselt ootab siin kleepimist 25 000 
herbaarlehte.
Kogu seisundit arvestades oleks vajalik üks täiskohaga 
kvalifitseeritud kuraator, kelle tööülesannete hulka 
kuuluks andmebaasi koostamine, kaasajastamine ning 
seostamine GIS süsteemiga. Herbaariumi hoolduse 
maht nõuab vähemalt 1,5 laborandi kohta.
Kogu kohta on olemas tiiginimestik (Excel tabeli 
vormingus, 2700 kirjet). Herbaariumi lühikirjeldus on
BioCASE võrgus, väike osa materjalist on sama projekti 
raamides internetipõhiselt kättesaadav säiliku
tasandil (unitlevel). Edasisel andmebaasistamisel õieks 
prioriteediks tüüpmaterjali andmete sisestamine
ning kõrge lahutusvõimega digifotode kättesaadavaks 
tegemine internetis
soetati kolm uut püstakut kappe koos 
alustega, kirjandusele vajalikud riiulid, 
kaks arvutikomplekti, hulk väliseid 
kõvakettaid, binokulaarluup, 
herbaarlehtede pildistamiseks vajalik 
fototehnika. Herbaariumile soetati 
vajalikke kulumaterjale (soontaimedel 
herbaarlehtede ümbrised, aluspaber, 
herbaarpakkide aluspapid jne.; 
sammaldel suured ümbrikud, 
aluspapid, kahes mõõdus väikeseid 
ümbrikke koos matriitsidega, 
kleeppabereid ja pakse valgeid 
pabereid etikettide vormistamiseks).
Viidi lõpule Gustav Vilbaste 
herbaariumi (11 000 herbaarlehte) 
korrastamine ja Eesti herbaariumiga 
liitmine, sellega muutus Eesti 
taimestiku tundmaõppimise 
seisukohalt väga vajalik materjal 
uuesti kasutatavaks. 
Herbaariumipakid on tänu uutele 
kappidele nüüd õige paksusega, mis 
tagab herbaarlehtede parema 
säilimise. Uutesse kappidesse on 
toodud varem Baeri majas asunud 
Karl Ernst von Baeri herbaarium ning 
enne sobimatutes riidekappides 
asunud ulatuslik Edmund Russowi 
turbasammalde kogu. Jõudsalt on 
edenenud ka välisherbaariumi 
korrastamine.
2 0,6 4 1,75 21
HLK HLK04-22 EPMÜ Polli Aianduse Instituudi 
loodusteaduslik ja kultuurilooline 
kogu
2004 2004 Eesti Maaülikool põllumajandus- ja 
keskkonnainstituut
71 250 Säilitada ja süstematiseerida Instituudis kogutud 
kultuurilooline ja bioloogilised kogud. On vajadus kogud 
üksikasjaliselt arvele võtta ja leida nende säilitamiseks 
vähemalt kaks erisäilitusreziimiga ruumi. Ruumid 
sisustada hoidlakappidega ja säilitusreziimi hoidmine 
automatiseerida. Paigaldada hoidla ruumidesse ja 
koridori tuletõrje signalisatsiooni andurid. Korrastatud 
viljapuu-ja marjasortide herbaariumist valmistada 
dublikaadid, mida saab käsutada magistri-ja 
doktoritööde ettevalmistamisel. Instituudi bioloogiliste ja 
kultuuriloolise kogu kuraatoriks määrata vastava 
kvalifikatsiooniga teadustöötaja (töökoormus 0,25 
ametikohta).
Lõpparuanne puudu
HLK HLK04-23 Eesti Kirjandusmuuseumi 
Arhiivraamatukogu rahvusteaviku 
kogu
2004 2008 Eesti Kirjandusmuuseum Eesti 
Kirjandusmuuseum
3 846 175 Kirjeldatud ainult taust,  eesmärgid pole mahtunud. Palju-palju-palju: KOGUDE HOID JA 
SÄILITAMINE, INVENTEERIMINE, 
KOGUDE SEIS, 
ARHIIVRAAMATUKOGU E-
TEENUSTE ARENDAMINE, 
TRÜKISED, KOGUDE KASUTAMINE, 
ETTEKANDED, KORRALDATUD 
KONVERENTSID JA SEMNINARID, 
NÄITUSED, KOOLITUSED
12 5,4 2 0,75 11
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Lisa 3. Ülevaade EKRM ja HLK raames rahastatud projektidest
Kood Nr Pealkiri Algus Lõpp Asutus Allüksüs Maht kokku Eesmärgid taotluses Tulemused lõpparuandes Põhitaitjad 
isikud
Põhitaitjad 
FTE
Tööjõud 
isikud
Tööjõu
d FTE
Tööjõud 
kuud
HLK HLK04-24 Eesti Kirjandusmuuseumi 
rahvaluulekogude seisundi 
parandamine ja 
kasutamisvõimaluste 
ajakohastamine
2004 2008 Eesti Kirjandusmuuseum Eesti 
Kirjandusmuuseum
1 245 199 Üldeesmärgiks on Läänemeremaade suurimate 
folkloorikogude säilimise tagamine ning 
kasutamisvõimaluste kaasajastamine tingimustes, kus 
säilikute käsutamise aktiivsus kasvab.
Hävimisohtu sattunud käsikirjalisete kogude 
üldinventuur koos seisundi hindamisega ning sellele 
järgnevale kõige rohkem kahjustatud köidete 
restaureerimisega. Ka heliarhiivi osas on pearõhk 
säilimise tagamisel.
Fotokogu puhul on peamiseks kõigi fotode 
skaneerimise teel tagatis- ja kasutuskoopiate 
valmistamine.
Üldinventuuri ja korrastamine vajab ka videoarhiiv.
1. ERA-s viidi läbi vanemate 
käsikirjakogude inventuur.
2. Projekti raames jätkati helikogude 
frontaalset digiteerimist ja 
konserveerimist, mille tulemusena 
kopeeriti digitaalsele meediale WAV-
failidena 2200 arhiivisäilikut.
3. Programm võimaldas alustada 
rahvaluulearhiivis fotode ja 
videosalvestuste frontaalset 
digiteerimist. Programmi toel digiteeriti 
ligi 3500 fotot ja 350 videosäilikut.
4. Programmi raames on osaliselt 
rahastatud arhiivi infosüsteemi 
väljatöötamist.
5. Kogude programm on võimaldanud 
arhiivil toimida teadlasi ja avalikkust 
teenindava institutsioonina, mis on 
aktiivses kasutuses ning kuhu laekub 
jooksvalt suuri materjalikogumeid (nt 
folkloristide Siberi ekspeditsioonide 
aines, TÜ välitööpraktikate materjalid, 
2006.a. EKI helisalvestiste kogu, 
2007. a. massiivne koolipärimuse 
kogumisvõistluse materjalid.
6. Programmi raames on tehtud 
rahvusvahelist koostööd 
digiteerimisvaldkonnas 
(läänemeresoome regilaulude 
digitaalne korpus koostöös Soome 
Kirjanduse Seltsiga) ning jagatud ERA 
kogemust mitmel rahvusvahelisel 
foorumil Eestis, Soomes, Lätis, 
Venemaal ja Ameerika Ühendriikides.
6 1,6 4 2,1 12
HLK HLK04-25 Eesti Kultuuriloolise Arhiivi kogud 2004 2008 Eesti Kirjandusmuuseum Eesti 
Kirjandusmuuseum
1 504 605 Kirjeldatud ainult taust,  enamus eesmärke pole 
mahtunud.
1. Säilitamine - hoiutingimuste kindlustamine ja 
kaasajastamine.
2. Uute arhiivmaterjalide läbitöötamine ja arhiveerimine.
3. Arvutiandmebaasi ELLEN I järgu arendus.
Arhiivina on EKLA põhiväärtuseks 
kogud, mis viimasel viiel aastal on 
täiendust saanud ennekõike 
vabatahtlike annetustena nii 
eraisikutelt kui asutustelt ja 
organisatsioonidelt.
Fotokogu suurimaks laekumiseks oli 
kahtlemata ajalehe „Teataja‖ fotoarhiiv 
Rootsist (ca 15 000 fotot ja negatiivi).
Arhiivitöö.
Hoiutingimused ja säilitamine.
Koostöö.
Jne, jne.
4 2,35 3 1,75 6
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Lisa 3. Ülevaade EKRM ja HLK raames rahastatud projektidest
Kood Nr Pealkiri Algus Lõpp Asutus Allüksüs Maht kokku Eesmärgid taotluses Tulemused lõpparuandes Põhitaitjad 
isikud
Põhitaitjad 
FTE
Tööjõud 
isikud
Tööjõu
d FTE
Tööjõud 
kuud
HLK HLK04-26 Eesti murrete ja soome-ugri keelte 
heliarhiivi digitaliseerimine ja 
väljapanek Internetti
2004 2008 Eesti Keele Instituut Eesti Keele Instituut 1 414 426 EKI heliarhiiv sisaldab 2715 tundi eesti murrete 
lindistusi ja 1140 tundi erinevate soome-ugri keelte 
lindistusi.
Eesmärk:
1. heliarhiivi digitaliseerimine (praegu ca 50% ulatuses 
digitaliseeritud) ja kopeerimine alternatiivsetele 
andmekandjatele.
2. fonoteegi kogude väljapanek Internetti.
1. Digiteeritud ca 2400 tunni ulatuses 
eesti murrete, soome-ugri keelte ja 
väliseesti keelenäidete lindistusi, 
samas ulatuses on valmistatud 
koopiaid CD- ja DVD-dele ning 
varukoopiaid heliarhiivi serverisse.
2. Korrastatud on heliarhiivi 
lindikataloogi 2400 säilitusühiku 
kohta, kataloog on Internetis 
kättesaadav 
http://www.eki.ee/murded/fonoteek/ind
ex.php?leht=5. 3. Internetti on välja 
pandud murdematerjali näiteid kõigi 
Eesti murrete ja pea kõigi murrakute 
kohta ning helinäiteid paljude soome-
ugri keelte (ersa, handi, isuri, karjala, 
komi, lapi, liivi, mansi, mari, mokša, 
udmurdi, vadja, vepsa) kohta, samuti 
maailma eri paigust väliseesti 
keelenäiteid.
4. Fonoteegi keelekogude 
korrastamine pole olnud eesmärgiks 
omaette, vaid nende keelekogude 
baasil on ilmunud hulk teaduslikke 
väljaandeid (aastatel 2004-2008 11 
publikatsiooni). Nende keelekogude 
põhjal koostatud sõnaraamatud, 
kogumikud, uurimused muutuvad 
omakorda teadustöö alus- ja 
abimaterjaliks.
5. Paralleelselt magnetlintsalvestiste 
digiteerimisega alustati ka lintidelt 
helitaastamisega. Edaspidi ongi 
fonoteegi keelekogude haldamisel 
põhirõhk just helirežissuuril ja 
8 0,35 1 0,1 12
HLK HLK04-3 Underi ja Tuglase 
Kirjanduskeskuse teaduskogud 
(kultuuriloolised kogud)
2004 2008 Underi ja Tuglase 
Kirjanduskeskus
Underi ja Tuglase 
Kirjanduskeskus
953 686 Elektroonilisse andmebaasi sisestatakse 5 
kollektsiooni: • raamatud (20585), • fonoteek (341 CD), 
• kunsti- ja tarbekunsti kollektsioon (1150), • fotokogu 
(5539 ), • artiklite lõigendite kogu (7990). Töö 
käivitamiseks vajatakse uut arvutit programmi 
installeerimiseks ning võimalust palgata andmetöötleja 
(kandidaat Riina Aro). Kogude hooldamine, töötlemine: 
kulunud raamatute köitmine, igal aastal ca 40 raamatut; 
restaureeritud fonoteegi litereerimine (trükiks 
ettevalmistus); õlimaalide raamide restaureerimine, 
graafika paspartuude ja raamide uuendamine; 
originaalfotode säästmiseks kontaktkoopiate tegemine; 
lõigendite kogu kopeerimine.
2008. aasta lõpuks oli KVISi 
sisestatud 11231 kirjet. Andmete 
sisestaja töötab 0,5 töökohal.
4 1,3
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d FTE
Tööjõud 
kuud
HLK HLK04-4 Loodusteaduslikud kogud 
rakubioloogilistes ja 
–toksikoloogilistes uuringutes
2004 2008 Keemilise ja Bioloogilise 
Füüsika Instituut
Keemilise ja 
Bioloogilise Füüsika 
Instituut
997 675 Tingimuste loomine olemasolevate loodusteadusiike 
koilektsioonide saiiimiseks ja nende edasiseks 
taiendamiseks.
Konkreetsemad eesmärgid puuduvad.
Projekti esimesel aastal keskenduti 
peamiselt kogude säilitamistingimuste 
tagamisele (vedellämmastik ja CO2) ja 
mikrobioloogia kollektsiooni kultuuride 
(rakuliinid ja mikroobitüved) 
ümberkülvide teostamisele. 
Projekti teisel aastal alustati kogude 
kataloogiseerimist ja 
süstematiseerimist ning digitaalse 
andmebaasi loomist. Põhirõhk oli 
eelkõige koe- ja rakukultuuride kogu 
hoiustamistingimuste parandamisel, 
koopiaarvu suurendamisel 
(ümberkülvid) ja süstematiseeritud 
andmebaasi loomisel (rakuliini tähis, 
omadused, päritolu, 
kultiveerimistingimused). Andmebaas 
koostati elektroonselt (Exceli 
formaadis). Rakukultuuride 
kasvatamise ja hoiustamistingimuste 
parandamiseks sai ostetud uus CO2 
inkubaator ja vedellämmastiku mahuti.
Projekti kolmandal aastal oli põhirõhk 
suunatud mikrobioloogia kogude 
(eelkõige bakteritüvede kollektsiooni, 
~200 säilitusühikut) 
hoiustamistingimuste parandamisele 
ja kaasajastamisele.
Projekti neljandal aastal oli põhirõhk 
suunatud eelkõige pedoloogiliste 
kogude (keskkonnaproovide, ~600 
säilitusühikut) korrastamisele 
(hoiuruumid, spetsiaalne mööbel, 
süstematiseeritud paigutus, kirjete 
8 0,1 2 0,25 24
HLK HLK04-5 Looduslike ja laboratoorsete 
mikroobitüvede kollektsioon
2004 2008 Tartu Ülikool Loodus- ja 
tehnoloogiateadusko
nd
2 055 428 1. Olemasoleva kollektsiooni taiendamine uute 
biodegradatiivsete ja bioloogiliselt aktiivseid uhendeid 
tootvate mikroobituvedega
2. Kollektsiooni kuuluvate mikroobitGvede 
iseloomustamine fenotuupiliste ja geneetiliste tunnuste 
pohjal
3. Teadusuuringute labiviimine kasutamaks tuvesid 
biotehnoloogiliste rakenduste ja lahenduste 
väljatöötamisel
Ajavahemikus 2004-2008 on oluliselt 
paranenud kogus hoitava materjali 
hoiutingimused (muretseti uus 
sügavkülmik), samuti oleme 
täiendanud mikroobitüvede 
spetsiifiliste andmete töötlemise ja 
arhiveerimise tarkvara ning 
uuendanud mikroobitüvede 
analüüsimisel kasutatavaid 
laboriseadmeid. Parandasime koguga 
töötavate inimeste töötingimusi. Loodi 
kogu veebikataloog 
(www.miccol.ut.ee) ja alustati 
mikroobitüvede andmete sisestamist 
sellesse kataloogi. Kogu on alates 
2008 a. ECCO (European Culture 
Collection Organisation) liige ja 
registreeritud Maailma Kultuurikogude 
Föderatsiooni (WFCC) hallatavas 
andmebaasis (WDCM926, akronüüm 
CELMS).
8 0,7 1 0,1 12
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Kood Nr Pealkiri Algus Lõpp Asutus Allüksüs Maht kokku Eesmärgid taotluses Tulemused lõpparuandes Põhitaitjad 
isikud
Põhitaitjad 
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Tööjõud 
isikud
Tööjõu
d FTE
Tööjõud 
kuud
HLK HLK04-6 Tartu Ülikooli soontaimede 
herbaariumi taasavamine 
rahvusvahelisele teadusele
2004 2008 Tartu Ülikool Tartu Ülikooli 
Muuseumid
1 839 675 Projekti eesmargiks on Tartu Ülikooli soontaimede 
herbaariumi remondijargne taasavamine 
rahvusvaheliseks uurimistooks, mis peamiselt tahendab 
sisulist inventeerimist ja kaasajastamist. Viimaste all on 
lisaks taksonoomilisele kaasajastamisele silmas peetud 
veebipohise juurdepaasu tagamist kogudele.
Eelpoolnimetatud ulesande taitmiseks alustatakse 
kvalifitseeritud kaadri ette valmistamist: 
taimesustemaatika eriala doktorandile kuraatori 
kvatifikatsiooni andmine ja andmebaasidega tegeleva 
spetsialisti ettevalmistamine.
Palju... Kokkuvõtteks võib öelda, et 
kõigis põhipunktides on projekti 
eesmärgid edukalt täidetud. Projekti 
tulemusel on taastatud töö 
botaanikamuuseumis, mis Teise 
Maailmasõja järgsel periodil järkjärgult 
oli hääbunud. Programm algas 
olukorras, kus säilinud olid küll kogud, 
kuid puudus väljaõppinud personal. 
Täiesti uus tase on herbaarkogude 
kättesaadavaks muutmine 
veebipõhise andmebaasi kaudu.
9 2,8 14 3,45 83
HLK HLK04-7 Tartu Ülikooli vetikate ja sammalde 
kogude inventariseerimine ja 
avalikustamine.
2004 2008 Tartu Ülikool Tartu Ülikooli 
Muuseumid
1 562 465 Projekti eesmark on Instituudi vetikate ja sammaide 
kogud arvele votta, korrastada ja uurijatele ning 
avalikkuseie (paremini) kattesaadavaks teha. Luua 
andmebaas kogude sisu avaldamiseks ja 
internetipohiselt avalikuks loodushariduslikuks 
populariseerimiseks ning teadustoo voimaldamiseks.
1. Osade haruldaste piisipreparaatide seisukorra 
hindamine ning vetikate herbaariumi saiiimis-ja 
hoiutingimuste parandamine.
2. Teine valdkond on instituudi vetikate herbaariumi 
korrastamine ja uurijatele kattesaadavaks muutmine.
Projekti vetikate osa põhitulemuseks 
on (i) ikonoteegi andmestiku 
süstematiseerimine ja eksimuste 
parandamine (ii) nomenklatuuri ja 
süstemaatika kaasajastamine (iii) 
kontrollitud ikonoteegi andmete 
arvutiandmebaasi sisestamine (iv) 
ikonoteegist puuduvate taksonite 
järjepidev lisamine.
Fotokogud. 1) Digitaliseeriti 10579 
slaidi ja negatiivi E. Kukk'e vetikate 
fotokogust (ca 11 GB kogumahuga).
Ikonoteegi hoiutingimused. Projekti 
kestel on hoiutingimused paranenud - 
säilikud on pappkastidest ja 
kilekottidest paigutatud 
spetsiaalsetele riiulitele.
Sammalde kogud: Projekti käigus on 
sammalde herbaariumi eksemplarid 
korrastatud suurtesse ümbrikesse, mis 
on etiketeeritud ja paigutatud 
kappidesse perekondade 
tähestikulises järjekorras.
7 2,9 3 3,0 38
HLK HLK04-8 Tartu Ülikooli Zooloogiamuuseumi 
kogude seisundi ja 
säilitustingimuste ning 
ekspositsiooni kaasajastamine
2004 2008 Tartu Ülikool Tartu Ülikooli 
Muuseumid
2 202 010 Zooloogiamuuseumi kollektsioonide seisundi ja 
säilitustingimuste parandamine, kogude korrastamine, 
arvelevõtmine ning ekspositsiooni kaasajastamine.
Palju… 6 2,15 2 0,35 6
HLK HLK04-9 Tartu Ülikooli Geoloogiamuuseumi 
kogude seisundi ja 
säilitustingimuste ning 
ekspositsiooni kaasajastamine
2004 2008 Tartu Ülikool Tartu Ülikooli 
Muuseumid
1 743 416 TÜ geoloogiamuuseumi kollektsioonide seisundi ja 
säilitustingimuste parandamine, kogude korrastamine, 
arvelevõtmine ning ekspositsiooni kaasajastamine.
Palju… 6 3,1 6 1,5 24
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Kood Nr Pealkiri Algus Lõpp Asutus Allüksüs Maht kokku Eesmärgid taotluses Tulemused lõpparuandes Põhitaitjad 
isikud
Põhitaitjad 
FTE
Tööjõud 
isikud
Tööjõu
d FTE
Tööjõud 
kuud
HLK HLK05-1 Elektroonilise andmebaasi 
rakendamine geoloogiliste kogude 
kataloogimiseks Eesti 
Loodusmuuseumis, veebipõhise 
kasutajaliidese loomine ning 
liitumine rahvusvaheliste 
andmevõrgustikega
2005 2006 Eesti Loodusmuuseum Eesti 
Loodusmuuseum
213 760 Olemasoleva paberkandjatel info digitaliseerimine ja 
võimalikult laiale kasutajaskonnale kättesaadavaks 
tegemine.
• Projekt „Elektroonilise andmebaasi 
rakendamine geoloogiliste kogude 
kataloogimiseks Eesti 
Loodusmuuseumis, veebipõhise 
kasutajaliidese loomine ning liitumine 
rahvusvaheliste andmevõrgustikega‖ 
täitis algsed püstitatud eesmärgid.
• ELMi geoloogiliste kogude 
kureerimiseks võeti edukalt 
kasutusele TTÜ Geoloogia Instituudi 
poolt geokogude kataloogimiseks 
väljatöötatud MySQL-il ja MS Accessil 
baseeruv andmebaas ja kohandati 
kasutajaliides tööks muuseumis.
• ELMi geoloogiliste kogude 
elektrooniline kataloog SARV sisaldab 
hetkeseisuga ligi 18 000 säiliku ehk 
ligi poolte ELMi geoloogiliste säilikute 
andmeid. Paberkataloogides toodud 
kirjetele lisaks sisaldab andmebaas 
täiendavat säilikutega seonduvat 
informatsiooni (näiteks: staatus 
tüüpeksemplarina, andmed 
eksemplaridega seotud isikute ja 
asutuste kohta, eksemplariga seotud 
toimingud) 
• Enamus kogude 
kureerimistoiminguid (sh näiteks 
etikettide, inventariraamatute, aktide 
ja nimekirjade trükkimine) on 
muutunud elektroonilise andmebaasi 
põhiseks.
• Alates 2005. aastast on säilikute 
andmetele tagatud avalik veebipõhine 
juurdepääs koos liht- ja 
detailotsinguga 
http://sarv.gi.ee/elm/search.php. 
Otsing võimaldab selekteerida 
2 0,6 1 0,6 9
HLK HLK05-10 TÜ Ajaloo Muuseumi XIX sajandi 
loodusteaduslike kollektsioonide 
säilitamine ja teaduslik 
kirjeldamine.
2005 2006 Tartu Ülikool Tartu Ülikooli 
Muuseumid
261 024 Carl Schmidti ja Georg Dragendorffi kogude teaduslik 
kirjeldamine, samuti esmaste ja väga vajalike tööde 
teostamine (sildid) kogude konserveerimiseks ning 
hoidla kliimatingimuste parandamine. Projekti teise 
aasta tööde hulka kuuluksid muuseumi hoidlate ja 
ekspositsioonisaalide kliima registreerimisseadmete 
soetamine, selleks et tagada museaalide jälgimine 
vastava arvutiprogrammi abil, millised on kasutusel 
Eesti suuremates muuseumides. Olulisteks töödeks 
2007. a. oleks C. Schmidti keemiliste ainete 
kollektsiooni digiteerimine (fotografeerimine) ja vastava 
andmebaasi loomine.
A. TÜ ajaloo muuseumi 19. sajandi 
loodusteaduslike kollektsioonide 
säilitamine ja teaduslik kirjeldamine: 
B. Soetised kogude säilitustingimuste 
parandamiseks: 
C. Kogude hooldustööd
4 0,8 2 0,2 4
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Kood Nr Pealkiri Algus Lõpp Asutus Allüksüs Maht kokku Eesmärgid taotluses Tulemused lõpparuandes Põhitaitjad 
isikud
Põhitaitjad 
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HLK HLK05-11 Tartu Ülikooli audio- ja videoarhiivi 
süstematiseerimine, digiteerimine 
ja avamine elektroonilises 
andmebaasis
2005 2008 Tartu Ülikool Tartu Ülikooli 
Raamatukogu
1 142 203 Tartu Ülikooli varade hulka kuulub suur foto-, filmi-, 
video- ja heliarhiiv, mis paikneb laiali erinevate 
allasutuste käsutuses ega ole avalikult kasutatav. 
Projekti eesmärgiks on vastavatest kogudest ülevaate 
saamine, kogude korrastamine ja kirjeldamine 
elektroonilises andmebaasis.
1) Kogudest ülevaate saamine ja kogude korrastamine.
2) Säilimistingimuste parandamine 
3) Kättesaadavaks tegemine, võimalikult mugavate 
kasutusvõimaluste loomine.
Peamiseks tulemuseks saab pidada 
Tartu Ülikooli unikaalse filmikogu 
kõige vanema osa jõudmist Eesti 
Filmiarhiivi valdusse ja selle 
järkjärgulist digiteerimist. 
Lisaks töötati ülikoolis välja süsteem, 
mis garanteerib jooksvalt filmitava 
materjali säilimise (hoiutingimused 
tagatud) ja kättesaadavuse (leitav e-
kataloogi ESTER abil ja kasutatav kas 
raamatukogus või TÜ kodulehe või e-
kataloogi kaudu.
Projekti käigus on osaletud mitmetel 
konverentsidel ja seminaridel nii 
Eestis kui välismaal ja tutvutud teiste 
analoogsete asutuste tööga.  
9 1,35 17 2,1 46
HLK HLK05-12 Laboratoorsete eukarüootsete 
mikroorganismide, loomsete 
rakukultuuride ning transgeensete 
embrüonaalsete tüvirakkude 
kollektsioon
2005 2008 Tartu Ülikool Loodus- ja 
tehnoloogiateadusko
nd
1 420 320 1. Tagada olemasoleva kollektsiooni säilitamiseks 
vajaliku vedela lämmastiku ostmine. 
2. Säilitamistingimuste uuendamine, lisades kogude 
hoidmiseks vajaliku keskkonnasõbraliku freooni baasil 
töötava sügavlülmiku. 
3. Olemasoleva andmebaasi uuendamine. Vastavate 
eesmärkide saavutamiseks ja olemasolevate 
kollektsioonide korrastamiseks soovime tööle võtta 
põhikohaga vanemlaborandi ja labori juhataja.
Kolmandik projekti vahenditest: vedel 
lämmastik.
Hangiti kaks uut sügavkülmikut.
Süstematiseeriti olemasolev pärmi 
tüvede kollektsioon, kontrolliti tüvede 
eöujõulisus ja duplitseeriti 
olemasolevad säilikud.
Samuti koostati ülevaatlik nimekiri 
kultuuridest, mis on instituudi 
töötajatele kättesaadav mikroobi- ja 
üldise biokeemia õppetoolis.
4 0,6
HLK HLK05-13 Eesti Sotsiaalteadusliku 
Andmearhiivi andmekogu 
arendamine ning 
kasutamisvõimaluste 
ajakohastamine
2005 2008 Tartu Ülikool Sotsiaal- ja 
haridusteaduskond
659 420 Mitteelektrooniliste materjalide osas on käesoleva 
projekti raames plaanis nende digitaliseerimine.
Eelpoolmainitust lähtuvalt ongi käesoleva projekti üheks 
eesmärgiks Eesti Sotsiaalteadusliku Andmearhiivi 
NESSTAR-i serveri käikulaskmine ja selle kaudu 
võimalikult paljude arhiveeritud uurimuste 
internetipõhiselt kättesaadavaks tegemine.
Selle eesmärgiga seondub ka vastavas valdkonnas 
kompetentse tööjõu väljaõpetamine.
Palju… 5 0,6 6 1,0 102
HLK HLK05-14 METOBSi kogu säilitustingimuste 
parandamine, kogu 
süstematiseerimine ja kirjeldamine 
elektroonilises andmebaasis.
2005 2007 Tartu Ülikool Loodus- ja 
tehnoloogiateadusko
nd
407 850 üldeesmärk: METOBSi kogu süstematiseerimine, 
kataloogimine ning Innopac’is teadusavalikkusele 
kasutatavaks tegemine. Lisaeesmärk on selle Eesti 
tingimustes unikaalse meteoroloogia-alase 
raamatukogu säilitustingimuste parandamine.
METOBSi kogu on nüüdsest 
kasutajatele avatud, e-kataloogis 
ESTER kirjeldatud ja märksõnastatud.
METOBSi kogu on nüüdseks ühtse 
raamatukogundusliku vormistusega ja 
selle kasutamine on oluliselt lihtsam 
kui varem, mil vajaliku väljaande 
leidmisega jäi nii mõnigi töötaja hätta, 
sest kasutada olevad 
kartoteegid/nimistud ja kogu paigutus 
olid ebaühtlase ülesehitusega.
Tööd METOBSi koguga ei saa siiski 
lõppenuks lugeda, sest osa TÜ 
Raamatukogus paiknevast kogust on 
veel kirjeldamata.
7 0,6 40 4,0 palju
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d FTE
Tööjõud 
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HLK HLK05-15 TÜ Raamatukogu käsikirjakogude 
seisundi parandamine, tagatis- ja 
kasutuskoopiate tegemine, 
kasutusvõimaluste ajakohastamine
2005 2007 Tartu Ülikool Tartu Ülikooli 
Raamatukogu
489 420 Üldeesmärk: teadus- ja kultuuriloolise sisuga 
käsikirjakogu (manuskriptid, ajaloolised autograafkirjad 
ja ürikud, teadlaste isikuarhiivid) – 1)seisundi 
parandamine konserveerimis- ja 
restaureerimistegevusega ning nõuetekohaste tarvikute 
rakendamisega; 2)säilivuse tagamine tagatis- ja 
kasutuskoopiate tegemisega, milline tegevus võimaldab 
vältida originaali kasutamisest tulenevaid kahjustusi ja 
kindlustab informatsiooni säilimise, kui originaal on 
hävimas; 3) inventeerimata isikuarhiivide korrastamine, 
inventarinimestike koostamine 4) kättesaadavuse 
laiendamine elektroonilise metaandmestiku loomise ja 
digikoopiatele juurdepääsu võimaldamisega.
1. Käsikirjakogude seisundi 
parandamine
2. Tagatis- ja kasutuskoopiate 
valmistamine 
3. Kasutusvõimaluste ajakohastamine 
4 0,3 17
HLK HLK05-16 Tartu Ülikooli Raamatukogu 
graafikakogu seisundi 
parandamine, kasutus- ja 
tagatiskoopiate valmistamine ning 
sidusjuurdepääsu loomine
2005 2008 Tartu Ülikool Tartu Ülikooli 
Raamatukogu
463 535 Üldeesmärk: kultuurilooliselt silmapaistva Lääne-
Euroopa graafika kogu ning baltisaksa kunsti kogu (u 
10 000 eks) – 1) seisundi parandamine konserveerimis- 
ja restaureerimistegevusega ning nõuetekohaste 
tarvikute rakendamisega; 2) säilivuse tagamine tagatis- 
ja kasutuskoopiate tegemisega, milline tegevus 
võimaldab vältida originaali kasutamisest tulenevaid 
kahjustusi ja kindlustab kunstitose säilimise, kui 
originaal on hävimas; 3) inventeerimata kunstiteoste 
korrastamine ja inventeerimine 4) kättesaadavuse 
laiendamine elektroonilise metaandmestiku loomise ja 
digikoopiatele juurdepääsu võimaldamisega.
Kaasajastatud hoidlainventar ja 
uuendatud säilitustarvikud; 
Restaureeritud 123 graafilist lehte;
Tervikuna elektrooniliselt kirjeldatud ja 
digiteeritud portreed (~1100 
bibliokirjet) ja baltisaksa kunst (~1300 
bibliokirjet), lõpetamisel Lääne-
Euroopa 15.–18. sajandi graafika 
kirjeldamine.
3 0,3 7 2,45 19
HLK HLK05-17 Tartu Ülikooli Arstiteaduskonna 
meditsiinikogude hävimisohust 
päästmine, korrastamine ja 
eksponeerimiseks ning 
muuseumipedagoogikaks 
ettevalmistamine Vanas 
Anatoomikumis
2005 2008 Tartu Ülikool Arstiteaduskond 1 783 037 Praegusel hetkel väga paljudes hoiuks sobimatutes 
ruumides paiknevate erinevate kogude ajalooliselt ja 
meditsiiniliselt oluliste märgpreparaatide (rohkem kui 
2000 säilikut), mikropreparaatide (üle 500 säiliku), 
korrosioonipreparaatide, luude, koljude, 
meditsiiniinstrumentide, käsikirjade ja ilmunud 
teadustööde hävimisest päästmine ning koondamine 
muinsuskaitsealusesse Vanasse Anatoomikumi.
HuVanas Anatoomikumis paiknevate 
arstiteaduskonna 
meditsiinikollektsioonide kõige 
olulisem muutus see, et vanavara 
ladustamispaigast on tehtud aktiivselt 
külastatav väljapanek.  
2 0,1 4 2,4 48
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HLK HLK05-2 Eesti Loodusmuuseumi 
bioloogiliste kogude 
kasutusvõimaluste kaasajastamine.
2005 2007 Eesti Loodusmuuseum Eesti 
Loodusmuuseum
326 280 ELM-i bioloogiliste kogude kasutamisvõimaluste 
kaasajastamine – kogudes leiduva informatsiooni 
kättesaadavaks tegemine laiale üldsusele, nii kodumaal 
kui ka rahvusvahelisel tasandil. Selleks on vaja 
lõpetada seni läbitöötamata materjali 
süstematiseerimine, luua lähtealused muuseumi 
bioloogiliste kogude elektroonse andmebaasi 
sisseseadmiseks ning alustada olemasolevate andmete 
sisestamist.
Säilikute elektroonilist andmebaasi 
otsustati hakata arendama ka 
bioloogiliste säilikute jaoks. 
Kolmeaastase töö tulemusena on 
muuseumil olemas botaaniliste 
säilikute andmebaasi struktuur ja välja 
töötatud kohaliku võrgu tööjaamades 
andmete sisestamiseks, 
uuendamiseks, kustutamiseks ja 
päringute tegemiseks MySQL 
andmebaasile Microsoft Access 
põhine kasutajaliides. 
Andmebaasistatud on Eesti 
soontaimede ja sammalde liigiinfo 
koos sünonüümide, eesti- ja 
ladinakeelsete nimede, 
sugukondadega, mis kõik võimaldab 
mitmesuguste otsingute sooritamist, 
ka sünonüümsete ja eestikeelsete 
liiginimetuste põhjal. 
Kuna enne digitaalse andmebaasi 
arenduse algust oli juba aastaid 
museaale kogusse vastu võetud 
Excelis koostatud andmetabelitena 
ning MS Office’i dokumentidena, oli 
kogunenud hulk selliseid andmeid. 
Seetõttu loodi makrode ja VBA 
moodulite kujul vahendid Exceli 
tabelite töötlemiseks ja andmete 
ülekandmiseks Access-põhisesse 
andmebaasi. Sel moel 
andmebaasistati ca 4000 kirjet.
Konfigureeritud ja stabiilsesse 
töökorda on seatud 
andmebaasiserver. Loodud on ka 
4 0,2 4 2,4 44
HLK HLK05-3 Hüdrobioloogilised kogud  2005 2008 Eesti Maaülikool põllumajandus- ja 
keskkonnainstituut
669 420 Säilimise suhtes on ohustatud Limnoloogiajaama 
veetaimede herbaarium ning osa planktonikogust. 
Korrastamist vajavad kõik alajaotused.
Regulaarse hoolduse tagab ikkagi kuraaatori ametikoht.
Kasutusvõimaluste kaasajastamist vajavad kõik kogude 
osad. Võrgupõhiselt teha kättesaadavaks esmalt 
kogude lühikirjeldused (metaandmed) ning täiendada 
seda ekseplaripõhise (specimen level) andmestikuga 
alustades tüüpmterjalist.
Suure lahutusega digifotod haruldasematest ja 
hapramatest isenditest välistavad enamikel juhtudel 
nendega manipuleerimise ja tagavad materjalile 
juurdepääsu ka võrgu kaudu. 
2009. a. jätkata senist tegevust
1) jälgida, et seni kogutud materjalid ei 
kahjustuks 
2) digitaalselt kataloogida need osad, 
mis seda seni pole (eelkõige bentose, 
sealhulgas oligoheetide preparaadid)
3) kataloogida aasta kestel jooksvalt 
lisanduv materjal
4) jätkata pooleliolevat digifotode kogu 
tegemist.
5) jätkata veebipõhise kasutajaliidese 
täiustamist. 
Varustada andmebaasid ja 
metaandmebaasid pikemate 
asjakohaste seletustega 
ning tõlkida need ka inglise keelde. 
Lõpparuanne sisuliseltpuudu.
5 0,1
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Lisa 3. Ülevaade EKRM ja HLK raames rahastatud projektidest
Kood Nr Pealkiri Algus Lõpp Asutus Allüksüs Maht kokku Eesmärgid taotluses Tulemused lõpparuandes Põhitaitjad 
isikud
Põhitaitjad 
FTE
Tööjõud 
isikud
Tööjõu
d FTE
Tööjõud 
kuud
HLK HLK05-4 Tallinna Botaanikaaia 
herbaarkogude korrastamine, 
inventariseerimine, taksonoomiline 
revideerimine ja digitaalse 
andmebaasi koostamine
2005 2008 Tallinna Botaanikaaed Tallinna 
Botaanikaaed
442 520 1. Herbaarkogude säilimise tagamine - erinevate 
spetsialistide poolt kogutud taimede ja seente (ka 
samblike) herbaareksemplaride  nõuetekohane 
dokumenteerimine ja tehniline korrastamine;
2. Herbaarkollektsiooni kasutusvõimaluste 
ajakohastamine:
a) Erinevate herbaarkollektsioonide liigiisendite 
taksonoomiline revideerimine;
b) Mükoloogilise kogu digitaalse andmebaasi 
koostamine;
c) Rohttaimede, dendroloogilise jt herbaarkogude 
digitaalse andmebaasi koostamine; 
3. Õppeotstarbeliste kogude aktiivsem kasutamine 
botaanikaaia loodusharidustöös (näitused,  koolitused 
jms);
4. Hoiutingimuste kindlustamine – koostöös TÜ ja TPÜ-
ga kvalifitseeritud püsikaadri koolitamine tööks 
herbaarkollektsioonidega.
1. Digitaalsetesse andmebaasidesse 
on kantud 41% TBA herbaarkogudest.
2. TBA herbaariumi andmebaasidest 
on üleilmselt kättesaadav digitaalne 
seente andmebaas Eesti 
seenekogude rahvuslikus 
andmebaasis (TALL – 7952 kirjet). 
Eesti virtuaalne herbaarium on 
loomisel, seni on TBA herbaariumi 
digitaalsed andmebaasid 
kättesaadavad vaid TBA-s.
3. Herbaareksemplaride 
taksonoomiline revideerimine on 
toimunud kõikides TBA herbaariumi 
kogudes, intensiivsemalt 
sammaltaimede ja samblike kogus.
4. Kaasajastatud on TBA herbaariumis 
tehnilist baasi.
5. Täiendatud on TBA raamatukogu 
herbaartööks vajalike trükiste jm 
2 0,35 3 1,4 19
HLK HLK05-5 Haridusloolised kogud Eesti 
Pedagoogika Arhiivmuuseumis ja 
nende arvutitehnoloogiline 
vahendamine
2005 2008 Tallinna Ülikool Eesti Pedagoogika 
Arhiivmuuseum
588 500 1. jaanuari 2005 seisuga on EPAMis arvele võetud ligi 
107000 säilikut. Projekti eesmärk on, vähemasti 
säilitades EPAMi seniseid komplekteerimismahte ning 
suundi (neid pigem suurendades ja diferentseerides) 
võimaldada EPAMil põhitegevust piiramata keskenduda 
1) säilikuid analüütiliselt kirjeldavate 
arvutiandmebaaside loomisele, 
2) EPAMis olemasolevate andmebaaside 
toimetamisele, vahendamaks neid interneti kaudu, 
3) fotosid ja muud pildilist materjali kirjeldavate 
andmetekstide ühendamisele materjali digitaalse 
kujutisega 
4) 20. saj algupoolelt pärineva graafilise materjali 
arhiveerimisele arvuti abil.
Projekti kaaseesmärk on koolitada nooremaealisi 
spetsialiste.
EPAMis oli 1. jaanuari 2009 seisuga 
126 759 säilikut. EPAM suutis selle 
projekti toel täita põhieesmärgi – 
hoida EPAMi seniseid 
komplekteerimis- ning kirjemahte, 
keskenduda säilikuid analüütiliselt 
kirjeldavate arvutiandmebaaside 
täiendamisele.
Osalemine riiklikus programmis 
„Humanitaar- ja loodusteaduslikud 
kogud― aastail 2005-2008 andis TLÜ 
Eesti Pedagoogika Arhiivmuuseumile 
täiendavaid võimalusi, mille tagajärjel 
paranes EPAMi kui unikaalse 
haridusloolise varamu seisund ning 
võimaldas kaasajastada ka tehnilisi 
vahendeid. Samuti tihenesid kontaktid 
programmis osalevate teiste 
samalaadsete institutsioonidega. 
4 0,5 5 2,0 20
HLK HLK05-6 Astronoomiliste fotoplaatide 
digitaliseerimine ja plaatide arhiivi 
korrastamine.
2005 2006 Tartu Observatoorium Tartu 
Observatoorium
206 800 Käesoleva projekti eesmärgiks ongi digitaliseerida 
ühtse metoodika alusel kõik astronoomilised 
fotoplaadid, mis on kogutud Tartu Observatooriumis ja 
Tartu Tähetornis, ning teha need kättesaadavaks 
kõigile astronoomidele üle maailma. Digitaliseerimiseks 
on vaja muretseda vastav skanner, milleks üks 
sobilikumaid on Epson Expression 10000XL. See 
skanner võimaldab väga suure lahutusega ja täpsusega 
skaneerida fotoplaate ja –filme läbivas valguses. 
Analoogseid seadmeid kasutatakse ka mitmetes teistes 
observatooriumides (nt. Saksamaa, Ungaris, Venemaal, 
jm.), kus analoogsed projektid on kas juba käivitunud 
või käivitumas. Projekti täitmiseks on plaanis lisaks 
Observatooriumi enda töötajatele kaasata abipersonali 
ka väljastpoolt (näit. TÜ tudengeid).
Kogu projekti võis oma olemuselt 
jagada kaheks osaks: 1) 
skaneerimiseks sobiliku aparatuuri ja 
vahendite muretsemine, testimine ning 
metoodika väljatöötamine; 2) 
fotoplaatide skaneerimine ja 
digitaliseerimine ning vastava 
andmebaasi loomine. 
Mõlemad on ok.
2 0,4 2 0,4 24
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Lisa 3. Ülevaade EKRM ja HLK raames rahastatud projektidest
Kood Nr Pealkiri Algus Lõpp Asutus Allüksüs Maht kokku Eesmärgid taotluses Tulemused lõpparuandes Põhitaitjad 
isikud
Põhitaitjad 
FTE
Tööjõud 
isikud
Tööjõu
d FTE
Tööjõud 
kuud
HLK HLK05-7 Eesti kartograafiline pärandkogu 2005 2008 Tartu Ülikool Loodus- ja 
tehnoloogiateadusko
nd
293 100 Kaarditeavike koguarv on umbes 6000. Eesti 
kartograafiakogu korrastamise ja täiendamise kõige 
esmaseks vajaduseks on kõike kaarte ja kaardilehti 
kirjeldava andmebaasi loomine ning nende säilimise 
tagamine. Töömahukaim osa sellest tööst on kaartide 
rasteriseerimine (mis on mõistlik läbi viia nii, et tulemus 
oleks koordinaadipõhine ja käsitletav sarnaselt 
geoinfosüsteemidega), koondamine ühtsesse süsteemi 
ja nende kättesaadavaks tegemine üldsusele.
Palju-palju, muuhulgas:
1. On loodud pärandkogu kaartide 
andmebaas varem välja töötatud 
andmebaasi mudeli alusel ning 
alustatud andmetabelite täitmist.
2. Skeemilise katastrikaardi lehed on 
konverteeritud/koolutatud ja seotud 
põhikaardi koordinaatidega.
3. On täidetud metaandmete tabelid 
skeemilise katastrikaardi osas.
4. On realiseeritud skeemilise 
katastrikaardi lehtede nähtavaks 
tegemiseks internetipõhiselt. 
http://taurus.gg.bg.ut.ee/kaardikogu/ 
Analüüsiti ning optimeeriti 
internetilahendus.
6 1,45 1 0,75 46
HLK HLK05-8 TÜ kunstiajaloo õppetooli foto- ja 
klaasnegatiivide kogu korrastamine 
ja ajakohastamine
2005 2008 Tartu Ülikool Filosoofiateaduskond 518 249 Kolm peamist eesmärki:
1. kogu inventeerimine.
2. materjalide (eelkõige klaasnegatiivide) säilimise 
tagamine.
3. muuta kogu paremini kättesaadavamaks sh. luua 
elektroonilised andmebaasid. Projektiga kavandatud 
tööd koosneksid järgmistest põhilistest lõikudest. 1. 
esmane materjalide inventariseerimine 2. 
klaasnegatiivide konserveerimine (kasutades 
destilleeritud vett ja piiritust) ja pakendamine 
tänapäevastesse ümbristesse (lähtutakse Rahvusarhiivi 
koostatud säilitusjuhistest). 3. materjalidest digikoopiate 
valmistamine. 4. süstemaatilise andmebaasi loomine.
Kunstiajalooline Fotokogu on täies 
ulatuses inventeeritud, säilikud on 
pakendatud pikaaegseks säilitamiseks 
mõeldud spetsiaalsetesse 
ümbristesse. Märkimisväärselt on 
parandatud kogu hoiu- ja 
säilitamistingimusi. Kogu korrastamise 
tulemusena on kogude korrastamise 
alal väljaõppe ja kogemuse saanud 
Eero Kangor, kes kirjutas ka oma 
magistritöö otseselt kogu korrastamist 
puudutanud teemal ning jätkab 
sellealast uurimist loodetavasti 
doktoriõppes. Projekti tulemusena on 
loodud kaasaegne andmebaas, milles 
on mitmekülgselt kirjeldatud 
fotosäilikuid nii väliselt kui ka sisuliselt 
(pildi- ja säilikukirjeldus). 
Andmebaasile on loodud juurdepääs 
Tartu Ülikooli serveri kaudu ning see 
on avatud esialgu vaid erialaseks 
kasutuseks. Digitaliseeritud on ca 8 
500 säilikut. On alustatud 
andmebaasikirjete ülekandmisega 
interneti teel otsitavasse andmebaasi 
(Tartu Ülikooli raamatukogu digitaalne 
repositoorium D-Space), mille kaudu 
on andmebaasi kirjed tulevikus 
kättesaadavad kõigile huvilistele.
2 1,1
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Lisa 3. Ülevaade EKRM ja HLK raames rahastatud projektidest
Kood Nr Pealkiri Algus Lõpp Asutus Allüksüs Maht kokku Eesmärgid taotluses Tulemused lõpparuandes Põhitaitjad 
isikud
Põhitaitjad 
FTE
Tööjõud 
isikud
Tööjõu
d FTE
Tööjõud 
kuud
HLK HLK05-9 Eesti murrete ja sugulaskeelte 
arhiiv
2005 2008 Tartu Ülikool Filosoofiateaduskond 689 420 (1) luua helisalvestistele sobivad hoiutingimused; 
(2) digitaliseerida 2008. aasta lõpuks kõik 
olemasolevad helisalvestised; 
(3) skanneerida 2008. a lõpuks kõik olulised 
paberkandjal arhiivmaterjalid; 
(4) luua 2008. a lõpuks arhiivi elektrooniline 
andmebaas; 
(5) õpetada välja kaks noort erialaspetsialisti, kelle 
tööks saaks arhiivi hooldamine ja arendamine 
tänapäevasel tehnilisel ja sisulisel tasemel.
1) Projekti raames on koostatud 
elektroonilised andmebaasid 
arhiivimaterjalide kohta. 2) 
Murdearhiivil on oma kodulehekülg 
www.murre.ut.ee
3) Projekti kõige olulisemaks 
tulemuseks on olnud enamiku 
helisalvestiste digitaliseerimine.
4) Käsikirjalisi materjale on 
praeguseks digitaliseeritud üle 21000 
lk.
5) oluliselt on parandatud kogu 
hoiutingimusi.
6 1,25 4 0,1 21
HLK HLK06-1 EESTI MAAÜLIKOOLI 
ANATOOMIA, PATOANATOOMIA, 
PARASITOLOOGIA JA 
ORTOPEEDIA KOGUD
2006 2008 Eesti Maaülikool veterinaarmeditsiini 
ja loomakasvatuse 
instituut
260 000 1) kogude eest vastutajate enesetäiendamine 
museoloogia vallas asjakohase kirjanduse ning Eesti ja 
välismaa samasisuliste kollektsioonide säilitamisega 
tutvumise teel; 
2) kogude säilitustingimuste parandamise, korrastuse, 
arenduse ja kasutusvõimaluste kaasajastamise 
metoodika loomine; 
3) kogude täielik teaduslik inventeerimine ja 
süstematiseerimine; 
4) säilitamistingimuste parandamine tänapäevanõuetele 
vastavalt; 
5) korrastamine ja konserveerimine tänapäevanõuetele 
vastavalt; 
6) kogude arendamine arheoloogilise materjali 
uurimisel vajalike, anatoomia kogus seni puuduvate 
Eesti fauna kalade ja imetajate luupreparaatide ja 
skelettide muretsemise-valmistamise teel; 
7) raamatu- ja arvutikataloogide koostamine; 
8) kasutusvõimaluste kaasajastamine, hõlbustamaks 
kogude kasutamist teadustöös ja hariduses a) 
kodulehekülje loomisega, b) kogude pildistamise teel 
arvutiandmebaasi jaoks; c) kogude internetipõhise 
kataloogimise ja selle ühendamisega teiste Eesti ja 
välismaa samasisuliste andmebaasidega.
On muretsetud arvuti andmebaasi 
loomiseks ja võimaluse korral teiste 
samasisuliste andmebaasidega 
ühendamiseks, kaasaegsed 
mõõteriistad temperatuuri-, valgus- ja 
niiskustingimuste kindlakstegemiseks, 
hoidlaakende ribikardinad optimaalse 
valgusrežiimi loomiseks ning 
korvriiulid vaagnapreparaatide 
hoidmiseks. Uuendati patoanatoomia 
kollektsiooni ekspositsiooniosa 
valgustussüsteem. 
Ühe töötaja enesetäiendamist 
välismaal ja kahe töötaja oma Eestis. 
Loodi ja kujundati Zoomeedikumi kogu 
internetilehekülg. Võeti arvele kõik 
anatoomia ja patoanatoomia seni 
registreerimata preparaadid. 
Inventeeriti ning korrastati ajaloolised 
ja tänapäevased makro- ja 
mikropreparaadid, kontrolliti nende 
seisundit, siltide õigsust. Anatoomia ja 
patoanatoomia preparaadid on 
pildistatud ja fotod töödeldud.
Koostati alakogude arvuti- ja 
paberkataloogid. Arvutikataloog 
illustreeriti preparaatide fotodega. 
Valmistati uusi preparaate.
Võeti arvele, inventeeriti ja 
digitaliseeriti anatoomia alakogu 
ajaloolised esemed ja joonised; 
anatoomia alakogu dokumentide ja 
käsikirjade alakogud.
4 0,7 3 0,85 34
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Lisa 3. Ülevaade EKRM ja HLK raames rahastatud projektidest
Kood Nr Pealkiri Algus Lõpp Asutus Allüksüs Maht kokku Eesmärgid taotluses Tulemused lõpparuandes Põhitaitjad 
isikud
Põhitaitjad 
FTE
Tööjõud 
isikud
Tööjõu
d FTE
Tööjõud 
kuud
HLK HLK06-2 Korrespondentide vastuste arhiivi 
korrastamine ja tutvustamine
2006 2008 Eesti Rahva Muuseum Eesti Rahva 
Muuseum
252 386 hoiutingimuste parandamine: arhiivkogu kolimine uude 
hoidlasse ning seal vajalike tingimuste loomine;
säilimistingimuste parandamine: hävimisohus säilikute 
konserveerimine ning kasutuskoopiate valmistamine;
kasutamisvõimaluste kaasajastamine: vajalike 
vahendite (arvutid, skanner, koopiamasin) soetamine, 
muuseumi internetilehekülje täiendamine KV arhiivis 
sisalduvate teemade osas, uurijatele koopiate 
võimaldamine;
KV arhiivi tutvustava raamatu koostamine ja 
väljaandmine.
On soetatud arvuti vajaliku tarkvaraga, 
skanner A4 formaadis tekstide 
skaneerimiseks, paljundusaparaat 
koopiate valmistamiseks.
Elektroonilisse andmebaasi on täies 
mahus kirjeldatud ERMi fotokogu (225 
739 säilikut).
Kirjasaatjate vastuste kirjeldamine 
elektroonilisse andmebaasi. Kokku u 
25%.
On soetatud arhiivipüsivaid 
arhiivitarvikuid (karpe, ümbriseid).
On kaasajastatud arhiivi lugemissaali, 
lisandunud uurijakohti, parandatud 
kasutustingimusi.
Arhiivifond on saanud uue avarama 
fondihoidla.
On digiteeritud on ca 35% ERMi 
fotokogust.
1 0,1 1 0,25 3
HLK HLK06-3 Raku- ja koeproovide ning sortide, 
liinide ja tüvede kollektsiooni 
säilitamine ning täiendamine 
Tallinna Tehnikaülikoolis
2006 2008 Tallinna Tehnikaülikool Matemaatika-
loodusteaduskond
516 035 Tingimuste loomine olemasolevate loodusteaduslike 
kollektsioonide säilimiseks ja nende edasiseks 
täiendamiseks. Selle eesmärgi saavutamiseks on antud 
projekt kriitilise tähtsusega, teisi analoogseid 
rahastusallikaid allpool loetletud kollektsioonide ja 
säilikute hoidmiseks, korrastamiseks ning vajadusel ka 
laiendamiseks ei ole.
Projekti peaeesmärk, tingimuste 
tagamine olemasolevate 
loodusteaduslike kogude 
säilitamiseks, nende katalogiseerimine 
ja edasine täiendamine, täideti.
10 0,1 4 0,6 48
HLK HLK06-4 Loodusteaduslike kogude 
veebipõhine andmebaas
2006 2008 Tartu Ülikool Tartu Ülikooli 
Muuseumid
743 358 Projekti eesmärgiks on loodusteaduslike kogude 
(geoloogilised, mükoloogilised, botaanilised, 
zooloogilised ja eluskultuuride kogud) 
andmebaasistamine ja veebis eksemplari põhiste 
otsingute kaudu nähtavaks tegemine ning selle 
tagamiseks vajaliku materiaaltehnilise baasi loomine.
Aastatel 2006-2008 arendati 
andmebaasi mudelit lisades sellele 
järk-järgult lisamooduleid 
molekulaarsete, ökoloogia jm. 
andmestiku talletamiseks. Programmi 
lõpuks koosnes andmebaasi mudel 
rohkem kui 130. tabelist. Tabelite ja 
neis olevate andmeväljade 
ülesehitamisel on lähtutud TDWG 
(Biodiversity Information Standards, 
http://www.tdwg.org/) poolt loodud 
standarditest.
Valmis loodusteaduslike kogude 
andmebaasi veebipõhise töölaua 
PlutoF esimene versioon.
6 1,15 2 1,0 14
HLK HLK06-5 Tartu Ülikooli humanitaar- ja 
loodusteaduslike kogude 
kaardistamine
2006 2007 Tartu Ülikool Tartu Ülikooli 
Muuseumid
230 000 Koostada ülevaade Tartu ülikoolis hoitavatest 
humanitaar- ja loodusteaduslikest kollektsioonidest, sh 
ka neist, mis ei ole muuseumis. Ülevaade 
publitseeritakse paberkandjal ja elektrooniliselt eesti ja 
inglise keeles.
Projekti tulemusena koostatud 
ülevaade Tartu ülikooli 
kollektsioonidest on publitseeritud 
internetis ja lisatud CD-na (ISBN 978-
9985-4-0535-2).
5 0,8 5 1,35 25
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Lisa 3. Ülevaade EKRM ja HLK raames rahastatud projektidest
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d FTE
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HLK HLK06-6 TÜ Raamatukogu ajaloolise 
kaardikogu avamine ja 
säilitustingimuste parandamine
2006 2008 Tartu Ülikool Tartu Ülikooli 
Raamatukogu
260 960 Projekti eesmärk on vanade TÜ Raamatukogus 
talletatud unikaalsete kaartide kättesaadavaks 
tegemine ning nende säilitustingimuste parandamine.
Projekti raames on saanud 
võimalikuks Tartu Ülikooli 
Raamatukogu vana unikaalse 
kaardikogu kirjeldamine, osa kaartide 
digiteerimine ja mõne restaureerimine. 
Suurte kaardilehtede nõuetekohaseks 
hoiustamiseks ja paremaks 
säilitamiseks on ostetud metallist 
(sahtlitega) kaardikappe. On osaletud 
kaardiraamatukoguhoidjate LIBERi 
konverentsidel.
Kirjeldati e-kataloogis ESTER 1702 
vana unikaalset kaarti ja digiteeriti 106 
vana kaarti. Töö jätkub kuni 
projektiraha lõppemiseni. Pjojekti 
käigus digiteeritud kaarte saab 
vaadata TÜ raamatukogu kodulehel 
avanevast digitaalsest 
5 0,5 6 0,85 29
HLK HLK07-12 TÜ ajaloo muuseumi fotokogu 
digiteerimine ja 
andmebaasistamine
2007 2008 Tartu Ülikool Tartu Ülikooli 
Muuseumid
226 200 Tartu Ülikooli ajaloo muuseumi fotokogu näol on 
tegemist Eesti rahvuskultuuri visuaalse allikmaterjali 
olulise osaga. Kuna fotode säilivusajaks on üldjuhul 
arvestatud 100 aastat, siis hetkel on väga oluline nende 
materjalide talletamine - digiteerimine tuleviku jaoks. 
Töö teostamiseks on vajalik kindlustada töötasu ühele 
(konkursi korras väljaselgitatud) isikule, vastava ala 
spetsialistile, kelle tööülesandeks olekski fotode 
digiteerimine ning andmebaasistamine antud projekti 
raames kahe aasta jooksul. Sinna juurde lisanduvad 
töökoha sisseseadmise kulutused (arvutiprogrammide, 
skänner jms.). 
Võeti tööle fotokogu spetsialist 
konkursi alusel, seati sisse töökoht 
vajalike seadmetega (arvuti, skänner), 
valiti töökeskkond (Tartu Ülikooli 
Raamatukogu (TÜR) digitaalne 
repositoorium DSpace, koondkataloog 
ESTER) ning korraldati spetsialisti 
koolitamine. Kahe aasta vältel on 
fotokogu spetsialist Aile Tammiste 
sisestanud TÜ ajaloomuuseumi 
fotokogu varastest fotodest TÜR-i 
digitaalse repositooriumi andmebaasi 
DSpace kokku 1161 fotot ning teinud 
nende kohta TÜR-i koondkataloogi 
ESTER 529 biblio- ja 601 
eksemplarikirjet. Projekti töö 
tulemusena on muuseumi fotokogu 
varasem osa avalikkusele 
veebipõhiselt avatud.
2 1,1 2 0,2 2
HLK HLK07-16 Elektroonilise andmebaasi 
rakendamine geoloogiliste kogude 
kataloogimiseks Eesti 
Loodusmuuseumis ja kogude 
kasutamisvõimaluste 
kaasajastamine
2007 2008 Eesti Loodusmuuseum Eesti 
Loodusmuuseum
225 000 ELM geoloogiliste kogude säilikute andmestiku 
täieulatuslik kandmine elektroonilisse kataloogi ning 
nendele andmetele avaliku veebipõhise ligipääsu 
tagamine.
Projekti tulemine on digiteeritud 
peaaegu kogu Eesti Loodusmuuseumi 
geoloogilise põhikogu andmestik ehk 
ligi 33 000 geoloogilise säiliku info. 
Digiteeritud materjalile on tagatud 
avalik veebipõhine juurdepääs üle 
andmebaasi online-kasutajaliidese 
(http://sarv.gi.ee/elm/search.php).
2 0,6 1 0,5 10
HLK HLK07-20 Tartu Observatooriumi 
teadusajaloolise arhiivi 
korrastamine ja digitaliseerimine
2007 2007 Tartu Observatoorium Tartu 
Observatoorium
70 000 1. Tartu Observatooriumi publikatsioonide 
digitaliseerimine ja lisamine muuseumi fondidesse. 
Publikatsioonide digitaalse versiooni lisamine 
rahvusvahelisse andmebaasi -  NASA Astrophysics 
Data System.
2. Juba alanud Observatooriumi olulisemate 
arhiivimaterjalide digitaliseerimise, katalogiseerimise ja 
veebiviidete kataloogi koostamise jätkamine ja 
laiendamine.
3. Ajaloolist ja kunstiväärtust omavate Observatooriumi 
raamatukogus asuvate tähekataloogide ja 
astronoomiale pühendatud rariteetsete raamatute 
digitaliseerimine.
Kõige olulisema tulemusena võib 
mainida Tartu Observatooriumi 
Publikatsioonide ajalooliste köidete 
digitaliseerimist. Täielikult on 
digitaliseeritud Publikatsioonide köited 
nr. 1 - 30 (aastatest 1817 - 1938).
Lisaks Tartu Observatooriumi 
Publikatsioonide köidete 
digitaliseerimisele on digitaliseeritud 
mitmesuguseid Observatooriumi 
raamatukogus leiduvaid vanu 
taevakaarte ja illustratsioone.
2 0,2
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Kood Nr Pealkiri Algus Lõpp Asutus Allüksüs Maht kokku Eesmärgid taotluses Tulemused lõpparuandes Põhitaitjad 
isikud
Põhitaitjad 
FTE
Tööjõud 
isikud
Tööjõu
d FTE
Tööjõud 
kuud
HLK HLK07-6 II ETAPP projektile TÜ AJALOO 
MUUSEUMI 19. SAJANDI 
LOODUSTEADUSLIKE 
KOLLEKTSIOONIDE 
SÄILITAMINE JA TEADUSLIK 
KIRJELDAMINE 
2007 2008 Tartu Ülikool Tartu Ülikooli 
Muuseumid
271 440 1) JÄTKUB feemiaprofessor Carl Schmidt koostatud 
keemiliste etalonainete kollektsiooni andmete 
sisestamine KVIS/MuIS andmebaasi koos digitaalse 
fotokujutisega.
2) JÄTKUB farmaatsiaprofessor Georg Dragendorffi ajal 
koostatud droogide muuseumi koguosade teaduslik 
kirjeldamine.
3) Füsioloogia instituudist pärit eksperimentaalriistade 
kogu teaduslik kirjeldamine.
4) Soetised: Spetsiaalne fondimööbel farmaatsia 
droogide muuseumi kogule. Spetsiaalsed hoiukarbid 
keemiliste etalonainete kogule. 
1) Sisestati keemiaprof. Carl Schmidti 
koostatud anorgaaniliste ainete 
kollektsiooni inventeerimiskirjed. 
2) Jätkus farmaatsiaprof. Georg 
Dragendorfi koostatud Droogide 
muuseumi kogu (droogid, vaigud, 
kiinapuu koored) kirjeldamine. 
3) Teostati TÜ füsioloogia instituudi 
ajalooliste teadusriistade kogu 200 
eseme teaduslik kirjeldamine.
4) Parandati muuseumikogude 
hoiutingimusi spetsiaalse hoidlamööbli 
ja hoiutarvikute soetamise abil.
4 0,3
HLK HLK07-8 Tartu Ülikooli ihtüoloogilised ja 
hüdrobioloogilised kogud
2007 2008 Tartu Ülikool Loodus- ja 
tehnoloogiateadusko
nd
565 500 Koostada täielikud metaandmebaasid liikide, 
veekogude (merealade) kaupa ja siduda kollektsioonid 
praegu eraldi säilitatavate analüüsilehtedega; mõne 
(praegu enamasti doktorantide uurimisteemadega 
seotud) kogude osad aga täielikult digitaliseerida, nt 
merisiia soomuste kogu. Koostatakse internetilehekülg. 
Korrastatud kogud antakse osade kaupa hoiule Tartu 
Ülikooli loodusmuuseumile, seega ei plaanita kulutusi 
hoiuruumide väljaehitamiseks kõigi kogude tarvis (küll 
aga soetatakse riiulid, karbid jms kogude säilitamiseks 
ning sisustatakse väiksemad ruumid Tallinnas, Tartus ja 
Pärnus töös olevate kogude säilitamiseks ja soetatakse 
varustus kollektsioonide esmaseks töötlemiseks.
1. Renoveeriti ja sisustati kogude 
säilitamiseks hoiuruumid Tartus.
2. Tehti kogude esmane inventuur 
Tallinnas Mäealuse 10a ja Tartus ning 
Pärnus.
3. 2007.a. ja 2008.a. pandi peamine 
rõhk analüüsilehtede koondamisele 
(arhiveerimisele) ja nende alusel meta-
andmebaasi koostamisele.
4. Lesta puhul on koostatud 
1960ndate aastate vanust 
registreerivate struktuuride 
andmebaas ning analüüsilehtede 
andmebaas, merisiia puhul - 
andmebaas alates 1950ndatest 
aastatest.
9 1,05 9 3,55 106
HLK HLK08-10 TÜ ajaloo muuseumi 
teadusajaloolise kogu 
andmebaasistamine ja hooldamine
2008 2008 Tartu Ülikool Tartu Ülikooli 
Muuseumid
240 000 Meditsiiniajalooline kollektsioon.
Muuseumikogu vajab koguhoidjat-spetsialisti.
20. sajandil TÜ eksperimentaaltöökojasvalmistatud 
meditsiinialaste aparaatide teaduslik kirjeldamine, 
samuti ülevaate koostamine sajandi teisel poolel 
valminud aparatuurist. 
Kaardistati TRÜ 
eksperimentaaltöökojas aastail 1959-
1999 valmistatud/konstrueeritud 
(valdavalt) meditsiinialane aparatuur, 
kokku 74 eset.
Teostati Droogide muuseumi 
ümberpaigutamine muuseumi 
ekspositsiooni alasse vanas 
anatoomikumis ning selle koostisesse 
kuuluva kiinapuukoorte kollektsiooni 
andmebaasistamine.
3 0,4 3 0,6 9,5
HLK HLK08-13 EMÜ PKI Polli aiandusuuringute 
keskuse loodusteaduslik kogu
2008 2008 Eesti Maaülikool põllumajandus- ja 
keskkonnainstituut
100 000 Peamiseks tegevuseks on kogu kasutusvõimaluste 
ajakohastamine s.o. kogu andmebaasi koostamine ja 
täiustamine ning nende seostamine  sobivate 
rahvusvaheliste temaatiliste andmevõrkudega.
Plaanis on välja arendada Polli aiandusuuringute 
keskuse ühtne andmebaas, mis hõlmab endas viimase 
63 aasta kogutud sordiaretuse ja -uurimise 
teadustulemusi.
Inventariseerime ja süstematiseerime puuviljakultuuride 
ja kahjurite kogu lisanes andmebaasi.
Üldjoontes jõuab kogu senine teadustöö internetti. 
Kogud muutuvad kättesaadavaks ka GPRS/WAP 
kaudu.
Lisaks vajab ka aiandusalase ajaloolise materjali arhiivi 
ruum remonti ja kogu inventariseerimist ning 
On parandatud Pollis aretatud ja 
kogutud puuvilja- ja marjakultuuride 
sordikirjelduste ja kogutud teabe 
kättesaadavust üldsusele. Selleks 
loodi vastav veebikeskkond Polli 
aiandusuuringute keskuse kodulehel 
(www.polli.ee). 
Koostatud on põhjalik käsikirjaline 
ülevaade Eesti puuviljanduse 
sordiaretajatest läbi aegade, mis on 
hetkel digitaliseerimisel. Projekti 
käigus remonditi aiandusalase kogude 
säilitamiseks vajaminev arhiiviruum.
3 0,2 4 1,6 4
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HLK HLK08-22 Eesti Maaülikooli metsandus- ja 
maaehitusinstituudi 
metsaentomoloogiline kogu
2008 2008 Eesti Maaülikool metsandus- ja 
maaehitusinstituut
50 000 Eesti Maaülikooli metsandus- ja maaehitusinstituudi 
metsaentomoloogiline kogu moodustab olulisima osa 
EMÜ metsazooloogilistest kogudest, hõlmates 
metsaputukaid (sh metsakahjurputukad ja nende 
looduslikud vaenlased ehk entomofaagid). Projekti 
eesmärgiks on kollektsiooni korrastamine, 
kaasajastamine ning arhiveerimine ja seeläbi 
kasutusvõimaluste parandamine. Lisaks täiendatakse 
kollektsiooni uue materjaliga.
Projekti põhitulemusena digitaliseeriti 
kogu isendipõhiselt ja täielikult, st 
säilikute etikettidel talletatud kogumise 
ja määramise täisinfo. Valmis 
andmebaas, mis sisaldab 3740 kirjet 
8126 kollektsioonis leiduva isendi 
kohta.
Kollektsioonis leiduvad säilikud 
korrastati süstemaatiliselt, arvestades 
kaasaegset mardikaliste 
nomenklatuuri (Silfverberg, 2004). 
Sama võeti arvesse ka andmebaasi 
koostamisel.
1 0,25 9
HLK HLK08-25 Eesti Semiootikavaramu arhiivi ja 
raamatukogu arendamine 
2008 2008 Tallinna Ülikool Eesti 
Humanitaarinstituut
140 000 1. Käesoleva projekti põhieesmärk on arhiiv ja 
raamatukogu korrastamine ning  andmebaasi loomine 
eesmärgiga avada need kasutuseks nii üliõpilastele kui  
uurijatele.
2. Hoiutingimuste kindlustamine, luues vajalikud 
materiaalsed tingimused, sealhulgas hoidlate 
spetsiaalne varustus.
3. Nende üleasnnete täitmiseks on vajalik palgata uurija-
bibliograaf.
Jooksva aasta käigus on tööle 
lülitatud Eesti Semiootikavaramu 
Sihtasutus, palgale on võetud arhivaar 
ja vanemteadur, kes tegelevad 
materjalide süstematiseerimise ja 
korrastamisega leht-lehelt. Töö on 
oodatust mahukam. Tänaseks on 
sorteeritud ja süstemeeritud 20 
kastitäit materjale: käsikirju, trükiseid, 
raamatuid, mustandeid, masinkirju ja 
üldist kirjavahetust. Kogu 
olemasolevast kirjavahetust on 
tänaseks süstematiseeritud ja ajalises 
järjekorras grupeeritud ligikaudu 1000 
lehekülge teksti. Lisaks on 
organiseeritud 1500 lehekülge muid 
isiklikke dokumente ja käsikirju. Antud 
projekti käigus sai 
Semiootikavaramusse soetatud ka 
vajalik andmebaaside tarkvara ning 
sülearvuti nende lisaseadmetega. 
3 0,7
HLK HLK08-6 TÜ Raamatukogu käsikirjakogude 
seisundi parandamine, tagatis- ja 
kasutuskoopiate tegemine, 
kasutusvõimaluste 
ajakohastamine.
2008 2008 Tartu Ülikool Tartu Ülikooli 
Raamatukogu
212 601 Üldeesmärk on teadus- ja kultuurilooliselt oluliste 
käsikirjakogude:
1. juurdepääsu- ja kasutusvõimaluste kaasajastamine 
veebi kaudu uurijatele rahvusvahelises ulatuses 
käsikirjakogude kirjeldamisega elektronkataloogis 
ESTER ning digitaalsete kasutuskoopia 
valmistamisega.
2. originaalisäästva kasutusrezhiimi tagamine 
digitaalsete kasutus- ja tagatiskoopiate loomise ja 
propageerimisega.
3. käsikirjakogude säilivuse parandamine nõuetele 
vastavate säilitustarvikute kasutamisega ning 
enimkahjustatud materjalide konserveerimise-
restatureerimisega
Põhitähelepanu oli suunatud TÜ 
klassikalise filoloogia, kirjandus- ja 
kunstiajaloo professori, raamatukogu 
esimese direktori Karl Morgensterni 
(1770-1852) kirjakogu (ca 5000 kirja, 
kirjakontsepti ja regesti; 800 erinevat 
korrespondenti üle Euroopa) ja Riia 
toomkiriku ülempastori Immanuel 
Justus von Esseni kirjakogu (ca 5000 
kirja 16.-18. saj õpetlastelt) 
teaduslikule kirjeldamisele 
elektronkataloogis ESTER ning 
kirjadest digitaalsete kasutuskoopiate 
valmistamine ja uurijatele 
kättesaadavaks tegemine nii ESTERi 
kui raamatukogu digirepositooriumis 
DSpace kaudu. 
Käsikirjakogude säilivuse 
parandamine nõuetele vastavate 
säilitustarvikute kasutamisega ning 
enimkahjustatud materjalide 
konserveerimise-restaureerimisega.
2 0,7 5 0,95 15
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HLK HLK08-8 Eesti Loodusmuuseumi 
herbaariumi  elektroonilise 
andmebaasi edasiarendamine ja 
zooloogiliste kogude 
kasutusvõimaluste kaasajastamine
2008 2008 Eesti Loodusmuuseum Eesti 
Loodusmuuseum
110 000 Sisestada võimalikult palju botaaniliste säilikute 
andmeid juba funksioneerivasse andmebaasi, jätkata 
säilikute pildistamist ja pildifailide lisamist 
andmebaasile, täiustada internetiliidest, muuta 
andmebaas arusaadavaks  välismaise kasutaja jaoks ja 
saavutada, et see elektronkataloog saaks ka 
rahvusvahelistele BioCASE ja GBIF võrgustikele 
säilikutasandi andmestiku tarnijakas.
Teine suur eesmärk on muuseumi ülejäänud 
zooloogilistele kogudele sobiva andmebaasimudeli 
loomine ja andmestiku sisestamise alustamine. Kui 
entomoloogilise kogu puhul on tegemist juba 
kümmekond aastat Exceli tabelitana olemasolevate 
andmetega, siis võiks selle andmebaasi säilikute 
sisestamise algus olla tulemuslik. 
Andmebaasistati ca 4000 botaanilist 
kirjet.
Konfigureeritud ja stabiilsesse 
töökorda on seatud 
andmebaasiserver.
Andmebaasi sisestatud on ca 25000 
botaanilise säiliku andmed.
Liidetud on ca 6100 pildifaili.
Zooloogiliste säilikute andmebaasi 
loomine on veel algfaasis.
3 0,6 2 2,0 20
HLK HLK08-9 Mullamuuseumi kogude 
täiendamine ja kasutusvõimaluste 
kaasajastamine 
2008 2008 Eesti Maaülikool põllumajandus- ja 
keskkonnainstituut
130 000 Peamiseks eesmärgiks on Interneti kaudu 
mullamuuseumi materjalide kättesaadavamaks 
muutmine laiemale üldsusele.
Mullatemaatiliste digitaalfotode ühtse andmebaasi 
loomine ja fotokogu täiendamine.
Mullaproovide kogu digitaalse andmebaasi 
koostamiseks sobiliku andmebaasimudeli välja 
töötamine.
Loodi eraldiseisev veebirakendus 
(http://kogud.emu.ee/mullamuuseum) 
eesmärgiga mullamuuseumi materjalid 
ja teave Interneti kaudu laiemale 
üldsusele kättesaadavamaks muuta 
ning koondada erialast õppe- ja 
teadusotstarbelist informatsiooni.
Loodi serveripõhine andmebaas 
temaatiliste digitaalfotode 
haldamiseks. Projekti raames 
skanneeriti arvukalt paberfotosid, 
diapositiive, mikro- ja liimmonoliite.
Koostati mullamuuseumis arhiveeritud 
proovide ja nende kohta oleva teabe 
andmebaasistamiseks relatsiooniline 
mudel, mis tagab unikaalsete 
võtmeväljade abil erinevate 
andmetabelite ühilduvuse ja eeldused 
edaspidi päringute teostamiseks.
3 0,3 3 4
40
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Lisa 4. Riiklike programmide EKRM 2004-2008 ja HLK 2004-2008 sihtevalveerimise raames 
intervjueeritavad isikud 
 
1. Kristjan Haller – HTM asekantsler, TÜ prorektor, HLK juhtkomitee liige; 
2. Kadri Vider – HLK ja EKRM juhtkomitee liige, HTM teadustalituse peaekspert; 
3. Dmitri Kaljo – HLK ettevalmistava ka juhtkomitee komisjoni esimees, TTÜ GI, TA; 
4. Lembi Lõugas – HLK juhtkomitee liige, TLÜ AI; 
5. Olle Hints – HLK rahvuskollektsioonide nõukogu esimees, TTÜ GI; 
6. Olavi Kurina – HLK rahvuskollektsioonide nõukogu liige, EMÜ PKI; 
7. Jaan Ross – EKRM juhtkomitee esimees, TÜ, EMTA, TA; 
8. Hille Pajupuu – EKRM juhtkomitee liige, EKI; 
9. Marju Kõivupuu – EKRM juhtkomitee liige, TLÜ EHI. 
 
Lisa 5. HLK ja EKRM projektide põhitäitjate kattuvus SF ja ETF põhitäitjatega 2008.a
RP põhitäitja 
eesnimi
RP põhitäitja 
perenimi
Kas on SF 
põhitäitja?
Kas on ETF 
põhitäitja?
Aasa Aaloe
Katrin Aava x
Jaak Aaviksoo x
Kessy Abarenkov x
Marit Alas
Mari Allik
Kaur Alttoa
Liina Altvee
Tanel Alumäe x x
Marri Amon
Inge Annom
Kalju Annuk x x
Epp Annus x
Andres Arend x x
Reili Argus x
Iika Arnek
Riina-Ester Aro
Madis Arukask x x
Anne Arus
Vilve Asmer
Toomas Asser x x
Alar Astover x x
Raivo Aunap x x
Anneli Baran x
Gennadi Baranov
Aili Bernotas
Boriss Bernštein
Irina Blinova x x
Antoine Chalvin
Anne Chamard
Andres Didrik
Tenno Drevs x
Martin Ehala x x
Loore Ehrlich
Silvi Eilart
Inge Eller
Olav Ellermäe
Heiki Epner
Mati Erelt x x
Tiiu Erelt
Malle Ermel
Enn Ernits x
Liina Escart
Redik Eschbaum x
Pille Eslon x x
Mariko Faster
Olga Gerassimenko x x
Joachim Matthias Gerhold x
Anu Haak
Külli Habicht x x
Jana-Maria Habicht
Hannes Hagu x x
Elna Haiba
Helen Hanni
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Lisa 5. HLK ja EKRM projektide põhitäitjate kattuvus SF ja ETF põhitäitjatega 2008.a
RP põhitäitja 
eesnimi
RP põhitäitja 
perenimi
Kas on SF 
põhitäitja?
Kas on ETF 
põhitäitja?
Indrek Hein
Ain Heinaru x x
Eeva Heinaru x x
Tiit Hennoste x x
Sirje Hiie
Reet Hiiemäe x
Rutt Hinrikus x x
Olle Hints x x
Linda Hints x x
Rutt Hints x
Margit Hirv x
Maarja Hollo x
Tiit Hunt
Pirje Hütt x
Rainer Ilisson
Tullio Ilomets
Nele Ingerpuu x x
Mare Isakar x x
Angela Ivask x x
Tiiu Jaago x
Jaak Jaagus x x
Axel Carsten Jagau
Ado Jagosild
Mihkel Jalakas x x
Kersti Jalas
Juho Jalviste
Kulla Jentson
Tõnno Jonuks x x
Jaanis Juhanson x x
Evi Juhkam x
Jekaterina Jutkina x
Riina Juurik
Raul Juursoo
Maris Jõela
Merike Jõesaar x x
Risto Järv x x
Leili Järv
Leili Järva x
Tõnu Järveots x x
Inga Jüriado x x
Madis Jürviste
Helju Kaal
Heiki-Jaan Kaalep x x
Mairi Kaasik
Anne Kahru x x
Neeme Kahusk x
Kristel Kajak
Kuulo Kalamees x
Mare Kalda x x
Aino Kalda
Karin Kaljumägi
Kaarel Kaljurand x x
Jelena Kallas x
Triin Kallas
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Lisa 5. HLK ja EKRM projektide põhitäitjate kattuvus SF ja ETF põhitäitjatega 2008.a
RP põhitäitja 
eesnimi
RP põhitäitja 
perenimi
Kas on SF 
põhitäitja?
Kas on ETF 
põhitäitja?
Raivo Kalle
Anne Kalling
Irita Kallis
Ülvi Kalpus
Mari-Liis Kalvik x x
Eero Kangor
Mart Kangur
Leiti Kannukene
Rudolf Karelson x
Krista Karro
Avo Kartul
Katrin Karu x
Kaja Kasemets x x
Reet Kasik x x
Kalju Kask x
Riina Kasterpalu x
Nele Katvel
Koidu Kelt x
Merike Kelve x x
Mari Kendla x
Krista Kerge x
Katrin Kern
Merike Kiipus
Indrek Kiissel
Ave Kikas x x
Annika Kilgi x
Peet-Henn Kingisepp x x
Valve-Liivi Kingisepp
Pille Kippar
Tiina Ann Kirss x
Mauri Kiudsoo x
Katrin Kivimaa x
Birute Klaas x
Indrek Koff
Priit Kogerman x x
Mare Koit x x
Anu Kollom
Merilin Konnapere
Merike Koppel x
Anu Korb x
Viktor Korrovits
Leili Kostabi
Anne Kostenko x
Einar Kraut
Leili Kriis
Aivar Kriiska x x
Märt Kruus
Dea Kruuse
Valter Kruut
Toomas Kukk x
Inge Kukk x
Erich Kukk
Paul Kuldkepp
Tiiu Kull x x
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RP põhitäitja 
eesnimi
RP põhitäitja 
perenimi
Kas on SF 
põhitäitja?
Kas on ETF 
põhitäitja?
Bellis Kullman x
Andres Kuperjanov x x
Tiiu Kupper
Elga Kurik x
Olavi Kurina x x
Ülle Kurs
Aavo Kuslapuu
Kerly Kustavus
Tatjana Kuzovkina x
Sulev Kuuse x
Katrin Kuusik
Külli Kuusk x
Kristin Kuutma x x
Mare Kõiva x x
Anu Kõiveer
Marju Kõivupuu
Anu Kõlar x
Urmas Kõljalg x x
Raimo Kõlli x
Ene Kõresaar x x
Inge Käsi
Egle Köster x
Tiina Köster x
Külli Kübar x
Irina Külmoja x
Enn Küng x x
Auli Kütt
Marin Laak x x
Heli Laanekask x
Helgi Laanes
Helje Laas
Kanni Labi x x
Tiiu Lagle
Valter Lang x x
Margit Langemets x
Reet Laugaste x x
Mati Laur x x
Mall Laur
Tiina Leemets x
Janek Lees
Art Leete x x
Mare Leis
Sulo Lembinen
Kersti Lepajõe
Jane Lepasaar
Lea Leppik x x
Ede Leppik x
Kristin Liba
Siiri Liiv
Maimu Liiv
Liina Lindström x x
Pärtel Lippus x
Urve Lippus x
Toivo Lodjak
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RP põhitäitja 
eesnimi
RP põhitäitja 
perenimi
Kas on SF 
põhitäitja?
Kas on ETF 
põhitäitja?
Andres Loopmann
Annika Lopp x x
Maria-Kristiina Lotman x
Jaan Luig x
Anne Luik x x
Heidi Luik x x
Liina Lukas x x
Marga Lvova
Terje Lõbu
Piret Lõhmus x x
Krista Lõivukene x x
Lembi Lõugas x x
Priit Lätti
Elo Maandi
Viivi Maanso
Helle Maaslieb
Sirje Madisson
Ove Maidla
Katrin Mandra x
Moonika Marana
Heino Mardiste
Elgi Marga
Liis Marmor x
Georg Martin x x
Mati Martin
Moon Meier
Lya Meister x
Einar Meister x
Nelli Melts
Kairi Mesipuu
Mari Mets x x
Helle Metslang x x
Iris Metsmägi x x
Jüri Metssalu
Kristi Metste x x
Piret Michelson x x
Meelis Mihkla x
Avo Miidel x x
Marika Mikelsaar x x
Andrei Miljutin
Kadri Muischnek x x
Argo Mund
Rein Murakas x
Aadu Must x x
Olev Must x x
Mari Must
Sirje Mäearu x
Helle Mäemets x x
Ain Mäesalu x
Mati Mänd
Kaur Männiko
Ülle Mölder
Kaili Müürisep x
Esta-Laine Nahkur x x
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RP põhitäitja 
eesnimi
RP põhitäitja 
perenimi
Kas on SF 
põhitäitja?
Kas on ETF 
põhitäitja?
Ellen Niit x x
Piret Noorhani x x
Piret Norvik
Margus Noska
Hanno Ohvril x x
Tõnu Oja x x
Tatjana Oja x x
Vilja Oja x x
Sirje Olesk x x
Kalle Olli x x
Jean Pascal Ollivry
Annemaria Onoper
Irina Opletajeva
Janika Oras x x
Kersti Oras
Heili Orav x x
Laivi Org x
Mirja Ots x
Piret Paal x
Ivo Paalits
Vello Paatsi x x
Tiina Paet
Kristina Pai
Hille Pajupuu x x
Karl Pajusalu x x
Renate Pajusalu x x
Rutt Pakker
Oksana Palikova x
Jaak Palumets
Tõnu Pani x
Erast Parmasto x x
Ilmi Parmasto
Jaak Peebo
Imbi Pelkonen
Jaan Pelt x x
Priit Penjam
Hilma Peuša x
Silvia Pihu x x
Taimi Piin-Aaspõllu
Andres Piirsoo x x
Marko Piirsoo x x
Ave Pill
Aleksander Pille
Aare Pilv x x
Urve Pirso
Merily Plado
Pilleriin Podneks x
Galina Ponomarjova x x
Raili Pool x x
Piia Post x x
Mari-Liis Posti
Külli Prillop x
Rene Prillop
Anu Printsmann x x
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RP põhitäitja 
eesnimi
RP põhitäitja 
perenimi
Kas on SF 
põhitäitja?
Kas on ETF 
põhitäitja?
Toomas Pung
Leili Punga
Piret Pungas
Alar Puss x x
Ivar Puura x
Ann Puusepp
Piret Puust
Kadri Põldmaa x x
Aivar Põldvee x
Peeter Päll x x
Helje Pärnaste x x
Svea Pärsimägi
Meelis Pärtel x x
Kadri Pärtel x x
Marko Pütsep
Maire Raadik x
Märt Rahi x x
Tiit Raid x
Sari Marjut Rainne
Riina Rammo x
Sirje Rammo
Uve Ramst
Mare Rand
Terje Rand
Eha Rand
Tiina Randlane x x
Mart Rannut x x
Rein Raud x x
Ilvi Rauna
Tuuli Rehemaa
Ülle Reier x x
Heiki Reila x
Endla Reintam x x
Riina Reinvelt x
Kalle Remm x
Mari-Ann Remmel x
Kristel Ress
Pille Riismaa
Tiia Ristolainen
Maili Roio x
Jüri Roosaare x
Uno Roosileht
Tiit Roosmaa x x
Alar Rosentau x x
Ilona Rosenvald
Kristiina Ross x x
Jaan Ross x
Eevi Ross
Aive Rumm x
Ingrid Rummo
Ilona Runnel
Mare Ruusalepp
Rein Ruutsoo x x
Maia Rõigas
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RP põhitäitja 
eesnimi
RP põhitäitja 
perenimi
Kas on SF 
põhitäitja?
Kas on ETF 
põhitäitja?
Liina Rähn
Heino Räim
Geiu Rämmer x x
Andu Rämmer x
Algo Rämmer
Andriela Rääbis x x
Ingrid Rüütel x x
Andres Saag x x
Lauri Saag x x
Signe Saar
Liina Saarlo x x
Maris Saarniit
Toomas Saat x x
Ingrid Sahk x
Heete Sahkai x x
Tiina Saluvere
Kristi Salve x x
Maria Cecilia Sarmiento Guerin x x
Mari Sarv x x
Marge Sarv x
Rein Saukas x
Juhan Sedman x x
Meeli Sedrik x
Mailis Seero
Kati Sein
Edgar Sepp x
Anneli Sepp
Marten Seppel x x
Mai Seppel
Maria Maren Sepper x x
Jüri Siigur x x
Kersti Siitan
Aimar Sild
Liis Sillaste-Toots
Janno Simm
Imbi Soa
Liis Soon
Tiina Soon
Sven-Erik Soosaar x
Kadri Steinbach
Olga Sudajeva
Deniss Sudak x
Ave Suija x x
Urmas Sutrop x x
Merike Sõmera x x
Anne-Liis Sõmermaa
Renata Sõukand x
Ly Sõõrd x
Ilmar Süda x x
Tatjana Šahhovskaja
Anastassia Šmõreitšik
Anželika Šteingolde x
Tiina Tael
Peeter Talvar
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RP põhitäitja 
eesnimi
RP põhitäitja 
perenimi
Kas on SF 
põhitäitja?
Kas on ETF 
põhitäitja?
Katre Talviste x x
Ülle Tamla
Aivo Tamm
Jaan Tamm
Kadri Tamm
Ülle Tamm
Kait Tamm
Erki Tammiksaar x x
Aile Tammiste
Kadri Tammur
Hain Tankler x
Ülle Tarkiainen x
Riina Taro
Arvi Tavast
Moonika Teemus
Maarika Teral
Pire Teras x x
Mai Tiits
Henn Timm x x
Tarmo Timm x
Tõnis Timmusk x x
Mari-Epp Tirkkonen x
Liina-Mai Tooding x x
Ursula Toom
Kärri Toomeos-Orglaan
Jaanus Tordik
Mare Torm
Reeli Torn-Leesik x x
Peeter Torop x x
Eva Toulouze x x
Ilona Tragel x x
Tiiu Trei x x
Margus Treumuth x
Jaak Truu x x
Erkki Truve x x
Astrid Tuisk x x
Tuuli Tuisk x
Elo Tulmin
Edna Tuvi
Andres Tvauri x x
Elo Tõnisoo
Tiiu Tõrra x
Tiina Tärk
Maire Türn
Heli Uibo x
Toivo Univer x x
Olga Utgof
Kaja Uuetallo
Mari Uusküla x x
Ellen Uuspõld
Lembit Vaba x
Pille Vahtmäe
Ell Vahtramäe x
Jaanus Vaiksoo
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RP põhitäitja 
eesnimi
RP põhitäitja 
perenimi
Kas on SF 
põhitäitja?
Kas on ETF 
põhitäitja?
Elle Vaimann
Tarmo Vaino
Väino Vaino
Maret Valdisoo x
Tiia Valdre
Heiki Valk x x
Eve Vedler x x
Ann Veismann x x
Kai Vellak x x
Eva Velsker x
Laura Vent
Anna Verschik x x
Evelin Verš x x
Paul Vesik
Andres Veske x x
Kaarel Veskis x
Leidi Veskis
Kadri Vider x x
Signe Viggor x x
Peeter Vihalemm x x
Jaan Viidalepp x x
Jüri Viikberg x x
Piret Viires x x
Kaarin Viirsalu
Tiit-Rein Viitso x x
Ülle Viks x x
Jaak Vilo x x
Andres Vindi
Piret Voll x
Ivo Volt x x
Sigrid Vooremäe
Niina Vorobjova
Hanna Väli
Ergo-Hart Västrik x x
Haldur Õim x x
Katre Õim x x
Asta Õim x
Jaan Õispuu
Erki Õunap x x
Piret Õunapuu
Ingrid Õunapuu
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Lisa 6. EKRM ja HLK projektide aruandluses kajastatud publikatsioonide kattuvus SF ja ETF aruandluses kajastatud 
publikatsioonidega
Projekt Publikatsioon Paralleelne 
projekt 1
Paralleelne 
projekt 2
Paralleelne 
projekt 3
Paralleelne 
projekt 4
Paralleelne 
projekt 5
EKRM04-34 Kiipus, Merike (2006). Rootsis 
ilmunud eestikeelne ajakirjandus 
väärib talletamist.
ETF6084
EKRM04-34 Kiipus, Merike (2005). Veel kord 
eesti pseudonüümika teemadel. 
Keel ja Kirjandus, (4), 325 - 326.
ETF6084
EKRM04-34 Kiipus, Merike (2002). Eesti 
Kirjandusmuuseumi väljaanded 
2002. aastal. Paar sammukest : 
Eesti Kirjandusmuuseumi 
aastaraamat, 333 - 339.
EKRM04-34 Kiipus, Merike (2002). August 
Palmi meenutuseks. 
Raamatukogu, (1), 36
EKRM04-34 Kiipus, Merike (2001). Eesti 
Kirjandusmuuseumi väljaanded 
2001. aastal. Paar sammukest : 
Eesti Kirjandusmuuseumi 
aastaraamat, 328 - 331.
EKRM04-34 Kiipus, Merike (2001). 80 aastat 
Eesti Bibliograafia Asutise 
rajamisest. Raamatukogu, (6), 42
EKRM04-34 Kiipus, Merike (2001). Richard 
Antiku bibliograafia. Raamatu 
valgusel  (191 - 237).Eesti 
Kirjandusmuuseum
EKRM04-34 Kiipus, Merike (2000). Select 
bibliography of Jaan Kross. 
Journal of Baltic Studies, 295 - 
310.
EKRM04-34 Kiipus, Merike (1999). 
Arhiivraamatukogu : [Eesti 
Kirjandusmuuseumi 
Arhiivraamatukogu ja tema 
bibliograafiaosakond]. Paar 
sammukest : Eesti 
Kirjandusmuuseumi aastaraamat, 
86 - 90.
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publikatsioonidega
Projekt Publikatsioon Paralleelne 
projekt 1
Paralleelne 
projekt 2
Paralleelne 
projekt 3
Paralleelne 
projekt 4
Paralleelne 
projekt 5
EKRM04-34 Kiipus, Merike (1999). 
Bibliograafia : Eesti 
Kirjandusmuuseumi väljaanded 
1999. aastal. Paar sammukest : 
Eesti Kirjandusmuuseumi 
aastaraamat, 102
EKRM04-34 Kiipus, Merike (1998). 
Arhiivraamatukogu 
bibliograafiaosakond : [Eesti 
Kirjandusmuuseumi 
Arhiivraamatukogu]. Paar 
sammukest : Eesti 
Kirjandusmuuseumi aastaraamat, 
131 - 133.
EKRM04-34 Kiipus, Merike (1996). Eesti 
Kirjandusmuuseumi väljaanded 
1981-1996. Paar sammukest : 
Eesti Kirjandusmuuseumi 
aastaraamat, 255 - 263.
EKRM04-34 Ainz, Anne; Kiipus, Merike (1996). 
Analüütiliselt bibliografeeritud 
eesti ajakirjandus : nimestik 
seisuga 1.04.1996. Tallinn,: Eesti 
Rahvusraamatukogu
EKRM04-34 Aru, Krista; Kiipus, Merike (1998). 
Oskar Kallas : artikleid Oskar 
Kallase elust ja tööst. Tartu: Eesti 
Kirjandusmuuseum
EKRM04-34 Leppik, Lea; Pirsko, Tiiu; Salupere, 
Malle; Piirimäe, Eva; Kiipus, 
Merike; Tannberg, Tõnu (1998). 
Tarto maa rahwa Näddali-Leht : 
uurimusi ja allikmaterjale. Tartu,: 
Eesti Ajalooarhiiv
EKRM04-34 Kiipus, Merike (2006). Eesti 
Kirjandusmuuseumi väljaanded . 
Paar sammukest : Eesti 
Kirjandusmuuseumi aastaraamat 
(341 - 347). Tartu: Eesti 
Kirjandusmuuseum
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publikatsioonidega
Projekt Publikatsioon Paralleelne 
projekt 1
Paralleelne 
projekt 2
Paralleelne 
projekt 3
Paralleelne 
projekt 4
Paralleelne 
projekt 5
EKRM04-34 Kiipus, Merike (2006). Rutt 
Hinrikuse bibliograafia . Ruti 
raamat : artikleid, lugusid ja 
mälestusi (347 - 392). Tartu: Eesti 
Kirjandusmuuseum
EKRM04-34 Kiipus, Merike (2006). Eesti 
Kirjandusmuuseumi 
Arhiivraamatukogus puuduvad 
välis-eesti perioodilised 
väljaanded (Rootsi) .
EKRM04-34 Kiipus, Merike (2005). 
Pseudonüümide andmebaas 
jõudis internetti. Raamatukogu, 
(3), 12 - 13.
ETF6084
EKRM04-34
EKRM04-34 Joandi, Aimur (2006). Ado 
Johanson : Eesti põllumajanduse 
arendaja. Tartu: Halo Kirjastus
EKRM04-34 Kiipus, Merike (2004). Eesti 
Kirjandusmuuseumi väljaanded 
2004. aastal. Paar sammukest : 
EEsti Kirjandusmuuseumi 
aastaraamat (227 - 231). Tartu: 
Eesti Kirjandusmuuseum
EKRM04-34 Kiipus, Merike (2003). Eesti 
Kirjandusmuuseumi väljaanded 
2003. Paar sammukest : Eesti 
Kirjandusmuuseumi aastaraamat 
(247 - 250). Tartu: Eesti 
Kirjandusmuuseum
EKRM04-34 Kiipus, Merike (2004). Eesti 
Kultuuriloolise Arhiivi väljaanded. 
 Mnemosyne teenistuses : 
kogumik Eesti Kultuuriloolise 
Arhiivi 75. aastapäevaks (304 - 
319). Tartu: Eesti 
Kirjandusmuuseum
EKRM04-34 Kiipus, Merike (2007). Eesti 
Kirjandusmuuseumi 
Arhiivraamatukogu suhteid 
Peterburiga.
HLK04-23
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Projekt Publikatsioon Paralleelne 
projekt 1
Paralleelne 
projekt 2
Paralleelne 
projekt 3
Paralleelne 
projekt 4
Paralleelne 
projekt 5
EKRM04-34 Kiipus, Merike (2007). Eesti 
Kirjandusmuuseumi väljaanded 
2006. Kõiva, Mare (Toim.). Paar 
sammukest (473 - 479). Tartu: 
EKM Teaduskirjastus
SF0032472s03
EKRM04-34 Kiipus, Merike (2008). Eesti 
Kirjandusmuuseumi väljaanded 
2007. Kanni Labi (Toim.). Paar 
sammukest : Eesti 
Kirjandusmuuseumi aastaraamat 
2007 (325 - 333). Tartu: EKM 
Teaduskirjastus
EKRM04-34 Kõiv, Reeli; Unt, Kersti; Onoper, 
Annemaria; Jürna, Tiit; Stepako, 
Stanislav; Soomägi, Jüri; Toom, 
Malev; Waller, Magnus (2008). 
Eerik Haamer. Tartu: Tartu 
Kunstimuuseum :
EKRM04-34 Kõrran, Tiiu; Onoper, Annemaria; 
Pruuden, Ester; Roots, Ewa; Ruul-
Kasemaa, Kirsti; Saluvere, Tiina; 
Sarv, Heno; Õunapuu, Mari; 
Müller, Kalle (2008). Sammud 
käänulisel teel : Eesti õenduse 
arengust 21. sajandini. Tartu: 
Eesti Õdede Liit
HLK04-25
EKRM04-34 Onoper, Annemaria (2008). Erik 
Haameri bibliograafia 
*Võrguteavik+.
EKRM04-34 Onoper, Annemaria (2008). 
Ülevaade õdede, ämmaemandate 
ja velskrite ajaloost ja tegevusest. 
Bibliograafia.*Võrguteavik+. 230
EKRM04-34 Onoper, Annemaria (2008). Eerik 
Haameri bibliograafia.
EKRM04-27 Salovaara-Moring, Inka; Kallas, 
Triin. (2007). Mapping 
Communication and Media 
Research: Estonia. Helsinki: 
University of Helsinki
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Projekt Publikatsioon Paralleelne 
projekt 1
Paralleelne 
projekt 2
Paralleelne 
projekt 3
Paralleelne 
projekt 4
Paralleelne 
projekt 5
EKRM04-27 Ehala, Martin (2007). 
Etnolingvistilise arengu ökoloogia 
: teesid. Akadeemia, (3), 511 - 
553.
SF0132493s03
EKRM04-27 Ehala, M. (2007). Sustainability of 
double ethnic identity in majority-
minority settings: The case of 
Estonian and Võro. R. Blokland, C. 
Hasselblatt (Toim.). Language and 
identity in the Finno-Ugric world 
(44 - 54). Maastricht: Shaker 
Verlag
SF0132493s03
EKRM04-27 Ehala, M. (2009). The Bronze 
Soldier: Identity threat and 
maintenance in Estonia . Journal 
of Baltic Studies, 1, 139 - 158.
ETF7350
EKRM04-27 Ehala, Martin (2008). Venekeelse 
põlisvähemuse sünd. Vikerkaar, 4-
5, 93 - 104.
EKRM04-27 Ehala, Martin (2008). Modes of 
Cultural Coexistence. Working 
Paper in Language Diversity, 5, 1 - 
11.
HLK04-5 Merimaa, M.; Heinaru, E.; Liivak, 
M.; Vedler, E.; Heinaru, A. (2006). 
Grouping of phenol hydroxylase 
and catechol 2,3-dioxygenase 
genes among phenol- and p-
cresol-degrading Pseudomonas 
species and biotypes. Archives of 
Microbiology, 186(4), 287 - 296.
ETF5682 SF0182562A
s03
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Projekt Publikatsioon Paralleelne 
projekt 1
Paralleelne 
projekt 2
Paralleelne 
projekt 3
Paralleelne 
projekt 4
Paralleelne 
projekt 5
HLK04-5 Truu, J.; Heinaru, E.; Heinaru, A. 
(2006). Culture collection of 
environmental microorgansims - 
the source for development of 
new environmental technologies. 
In:Proceedings of the Annual 
General Meeting of the European 
Culture Collections' Organization: 
ECCO XXV, Budapest, Hungary, 
June 7-10, 2006.  Inkart Kft, 2006, 
186
HLK04-5 Truu, J.; Juhanson, J.; Heinaru, E.; 
Vedler, E.; Merimaa, M.; Heinaru, 
A. (2006). Monitoring changes in 
microbial community structure in 
oil shale chemical industry solid 
waste during phytoremediation 
and bioaugmentation. 
International Symposium on 
Environmental Biotechnology; 
Leipzig, Germany; 9-14 July, 2006. 
 2006, 411
HLK04-5 Viggor, S., Heinaru, Eeva; Heinaru, 
Ain (2006). Kinetic parameters of 
phenol degradation in bacteria 
possessing phylogenetically 
different phenol hydroxylases.
HLK04-5 Heinaru, E.; Liivak, M.; Merimaa, 
M.; Vedler, E.; Heinaru, A. (2007). 
Multiplasmid system for 
degradation of naphthalene and 
phenol in P. fluorescens. <i>In: 
Microbial community networks: 
9th Symposium on BAGECO 9, 
Bacterial Genetics and Ecology; 
Wernigerode, Germany; 23-27 
June 2007. </i>,  2007, 70.
6
Lisa 6. EKRM ja HLK projektide aruandluses kajastatud publikatsioonide kattuvus SF ja ETF aruandluses kajastatud 
publikatsioonidega
Projekt Publikatsioon Paralleelne 
projekt 1
Paralleelne 
projekt 2
Paralleelne 
projekt 3
Paralleelne 
projekt 4
Paralleelne 
projekt 5
HLK04-5 Juhanson, J.; Truu, J.; Heinaru, E.; 
Heinaru, A. (2007). Temporal 
dynamics of microbial community 
in soil during phytoremediation 
field experiment. Journal of 
Environmental Engineering and 
Landscape Management, 15(4), 
213 - 220.
SF0182562As03ETF5682
HLK04-5 Truu, J.; Heinaru, E.; Vedler, E.; 
Juhanson, J.; Viirmäe, M.; 
Heinaru, A. (2007). Formation of 
microbial conmunities in oil shale 
chemical industry solid wastes 
during and bioaugmentation. 
Heipieper, H.J. (Toim.). 
Bioremediation of Soils 
Contaminated with Aromatic 
Compounds (57 - 66).Springer
SF0182562As0
3
ETF5682
HLK04-5 Heinaru, A.; Truu, J.; Juhanson, J.; 
Vedler, E.; Heinaru, E. (2007). In 
situ and on site bioremediation of 
polluted areas: bioaugmentation 
with genetically characterised 
bacteria. In: Proceedings of the 
Latvian Academy of Sciences. 
SectionB: Latvia:,  2007, (No 5; 
Vol 61), 168.
HLK04-5 Vedler, E.; Truu, J. (2007). Use of 
alignment independent and 
alignment-dependent methods 
for comparison of bacterial 
isolates from soil samples. The 
11th International Conference on 
Culture Collections; Goslar, 
Germany; 7-11.10.2007. ,  2007, 
267.
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Projekt Publikatsioon Paralleelne 
projekt 1
Paralleelne 
projekt 2
Paralleelne 
projekt 3
Paralleelne 
projekt 4
Paralleelne 
projekt 5
HLK04-5 Truu, J. (2008). Mikrobioloogilised 
kollektsioonid Eestis. Parmasto, 
E.; Viikberg, J. (Toim.). Eesti 
humanitaar- ja loodusteaduslikud 
kogud. Seisund, kasutamine, 
andmebaasid (215 - 221). Tartu: 
Tartu Ülikooli Kirjastus
HLK04-5 Truu, J.; Heinaru, E.;  Heinaru, A.; 
 Juhanson, J. (2008). 
Bioaugmentation efficiency in 
phytoremediation field 
experiment. World Congress of 
Industrial Biotechnology, 
Hangzhou , Hiina, 18-23. mai 
2008. ,  2008.
HLK04-5 Juhanson, J.; Truu, J.; Heinaru, E.; 
Heinaru, A. (2008). Feasibility of 
bioaugmentation during 
phytoremediation field 
experiment. In: 
Phytotechnologies in practice - 
biomass production, agricultural 
methods, legacy, legal and 
economomic aspects: Meeting of 
Working Group 4 "Integration and 
apllication of phytotechnologies" 
COST Action 859; Verneuil-en-
Halatte, France; October 14-17, 
2008. ,  2008, 43.
HLK04-5 Truu, J.; Vedler, E. (2008). 
Microbial culture collections in 
Estonia. In: Proceedings of the 
27th Annual General Meeting of 
the European Culture Collections 
Organization: 27th Annual 
General Meeting of the European 
Culture Collections Organization, 
Ghent, Belgium, 10-11 June 2008. 
 Ghent:,  2008.
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Lisa 6. EKRM ja HLK projektide aruandluses kajastatud publikatsioonide kattuvus SF ja ETF aruandluses kajastatud 
publikatsioonidega
Projekt Publikatsioon Paralleelne 
projekt 1
Paralleelne 
projekt 2
Paralleelne 
projekt 3
Paralleelne 
projekt 4
Paralleelne 
projekt 5
HLK04-5 Viggor, S.; Heinaru, E.; Künnapas, 
A.; Heinaru, A. (2008). Evaluation 
of different phenol hydroxylase-
possessing phenol-degrading 
pseudomonads by kinetic 
parameters. Biodegradation, 
19(5), 759 - 769.
ETF5682
HLK04-5 Heinaru, E.; Merimaa, M.; Viggor, 
S.; Lehiste, M.; Leito, I.; Truu, J.; 
Heinaru, A. (2005). 
Biodegradation efficiency of 
functionally important 
populations selected for 
bioaugmentation in phenol- and 
oil-polluted area. FEMS 
Microbiology Ecology, 51(3), 363 - 
373.
ETF5475 SF0182552s03SF0182562As03ETF5682
HLK04-5 Viggor, Signe; Heinaru, Eeva; 
Truu, Jaak; Heinaru, Ain (2005). 
Kinetics of phenol degradation by 
selected bacterial strains with 
different genetic properties. 
In:Proceedings Kalmar ECO-
TECH'05: Kalmar ECO-TECH'05, 
Kalmar,Swedwn, 28-30 November 
2005.  Kalmar, Sweden: 2005, 315 
- 324.
ETF5682
HLK04-5 Vedler, E.; Jutkina, J.; Heinaru, E.; 
Liivak, M.; Heinaru, A. (2008). 
Characterization of two catabolic 
plasmids of Pseudomonas 
fluorescens PC20. International 
Plasmid Biology Conference 2008; 
Gdansk, Poland; 30.08.-
05.09.2008.  Gdansk, Poland:, 
 2008, 146.
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publikatsioonidega
Projekt Publikatsioon Paralleelne 
projekt 1
Paralleelne 
projekt 2
Paralleelne 
projekt 3
Paralleelne 
projekt 4
Paralleelne 
projekt 5
HLK04-5 Vedler, E.; Vahter, M.; Heinaru, A. 
(2004). The completely 
sequenced plasmid pEST4011 
contains a novel IncP1 backbone 
and a catabolic transposon 
harboring tfd genes for 2,4-
dichlorophenoxyacetic acid 
degradation. Journal of 
Bacteriology, 186, 7161 - 7174.
SF0182562As0
3
ETF5682
HLK04-5 Truu, J.; Heinaru, E.; Vedler, E.; 
Viirmäe, M.; Juhanson, J.; 
Talpsep, E.; Heinaru, A. (2004). 
Remediation of oil shale chemical 
industry solid wastes using 
phytoremediation and 
bioaugmentation. In:Proceedings 
of the European Symposium on 
Environmental Biotechnology, 
Oostende, Belgium, April 25 - 28, 
Balkema: European Symposium 
on Environmental Biotechnology, 
Oostende, Belgium, April 25 - 28, 
Balkema.  2004, 467 - 471.
SF0182562As0
3
ETF5682 SF0182562Es
03
HLK04-5 Merimaa, M.; Heinaru, A.; 
Heinaru, E. (2004). 
Characterisation of pch gene 
cluster of the p-cresol 
degradative pathway in two 
newly isolated indigenous strains 
of Pseudomonas fluorescens with 
different catabolic types. ISME 
10, 10th International Symposium 
on Microbial Ecology; Mexico; 
August 22-27, 2004. ,  2004, 109.
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publikatsioonidega
Projekt Publikatsioon Paralleelne 
projekt 1
Paralleelne 
projekt 2
Paralleelne 
projekt 3
Paralleelne 
projekt 4
Paralleelne 
projekt 5
HLK04-5 Merimaa, M.; Lehiste, M.; 
Heinaru, A.; Heinaru, E. (2004). 
Diversity of catabolic genes in 
phenol- and p-cresol-degrading 
bacteria isolated from area 
polluted with phenolic 
compounds. <i>In: 
Bioremediation of Soils 
Contaminated with Aromatic 
Compounds: NATO Advanced 
Research Workshop; Tartu, 
Estonia; 1-3 July 2004. </i>, 
 2004, 35.
HLK04-26 Lindström, L.; Bakhoff, L.; Kalvik, 
M-L.; Klaus, A.; Läänemets, R.; 
Mets, M.; Niit, E.; Pajusalu, K.; 
Teras, P.; Uiboaed, K.; Veismann, 
A.; Velsker, E. (2006). 
Sõnaliigituse küsimusi eesi 
murrete korpuse põhjal. Niit, E. 
(Toim.). Keele ehe (154 - 167). 
Tartu: Tartu Ülikooli eesti keele 
õppetool
SF0052487s03 HLK05-9 SF0182572s03ETF5968 EKRM04-8
HLK04-26 Tirkkonen, M-E. (2006). 
Ihmisviitteiset anaforiset 
pronominit sie~see, 
tämä~täma~temä~tema Viron 
rannikko- ja koillismurteissa. 
<i>In: Finest Linguistics. 
Proceedings of the Annual Finnish 
and Estonian Conference of 
Linguistics. Tallinn, May 6-7, 
2004: (Toim.) Kerge, K.; Sepper, 
M-M..</i> Tallinn: Tallinna 
Ülikooli Kirjastus,  2006, (Tallinna 
Ülikooli eesti filoloogia osakonna 
toimetised), 346 - 357.
ETF5813 SF0052487s
03
ETF5968
HLK04-26 Haak, Anu; Kendla, Mari; Norvik, 
Piret; Oja, Vilja; Viikberg, Jüri 
(Toim.) (2006). Eesti murrete 
sõnaraamat. IV köide (K-L), 18. 
vihik (käi-körtsima). Tallinn: Eesti 
Keele Instituut
SF0052487s03
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publikatsioonidega
Projekt Publikatsioon Paralleelne 
projekt 1
Paralleelne 
projekt 2
Paralleelne 
projekt 3
Paralleelne 
projekt 4
Paralleelne 
projekt 5
HLK04-26 Tirkkonen, M-E. (2007). Ranniku- 
ja kirdemurde endofoorsed 
pronoomenid. Keel ja Kirjandus, 
(4), 277 - 291.
ETF5813 SF0052487s
03
HLK04-26 Kalvik, Mari-Liis; Kendla, Mari; 
Viikberg, Jüri (Toim.) (2007). Eesti 
murrete sõnaraamat. IV köide, 
19. vihik (körtsis-lahhest). Tallinn: 
Eesti Keele Instituut
SF0052487s03
HLK04-26 (2008). Kultuuriloolised kogud ja 
nende kaardistamine. Parmasto, 
Erast; Viikberg, Juri (Toim.). Eesti 
humanitaar- ja loodusteaduslikud 
kogud: seisund, kasutamine, 
andmebaasid (77 - 94). Tartu: 
Tartu Riiklik Ülikool
HLK04-25 HLK04-16
HLK04-26 Kendla, Mari; Oja, Vilja; 
Tirkkonen, Mari-Epp; Viikberg, 
Jüri (Toim) (2008). Eesti murrete 
sõnaraamat. IV köide, 20 vihik 
(lahi-laulurästas). Tallinn: Eesti 
Keele Instituut
EKRM04-19
HLK04-26 Haak, A.; Juhkam, E.;  Kask, A.; 
Must, M.; Nigol, S.; Niit, E.; Oja, 
V.; Ross, E.; Sepp, A.; Univere, A.; 
Viires, H. (2007). Eesti murrete 
sõnaraamat. Eesti Keele Instituut
HLK04-26 Juhkam, Evi; Kendla, Mari; Norvik, 
Piret; Viikberg, Jüri (toimetajad) 
(2005). Eesti murrete 
sõnaraamat. IV köide (K L), 17. 
vihik (kõhvits  kähür). Tallinn: 
Eesti Keele Instituut
SF0052487s03
HLK04-26 Haak, A.; Kendla, M.; Viikberg, J. 
(Toim.) (2004). Eesti murrete 
sõnaraamat. III köide ( K ), 15. 
vihik (kreep kulänja). Tallinn: Eesti 
Keele Sihtasutus
SF0052487s03
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Projekt Publikatsioon Paralleelne 
projekt 1
Paralleelne 
projekt 2
Paralleelne 
projekt 3
Paralleelne 
projekt 4
Paralleelne 
projekt 5
HLK04-26 Haak, A.; Juhkam, E.;  Kask, A.; 
Must, M.; Nigol, S.; Niit, E.; Oja, 
V.; Ross, E.; Sepp, A.; Univere, A.; 
Viires, H. (2004). Eesti murrete 
sõnaraamat. IV köide (K-L), 16. 
vihik (kuma-kõhvima). Tallinn: 
Eesti Keele Sihtasutus
SF0052487s03
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Lisa 7. EKRM ja HLK projektide aruandluses kajastatud doktoritööde kattuvus SF ja ETF aruandluses kajastatud doktoritöödega.
Eesnimi Perenimi I II III IV
HLK04-14 Heidi Luik Luu- ja sarvesemed Eesti 
arheoloogilises leiumaterjalis 
viikingiajast keskajani
EKRM05-61
HLK08-9 Endla Reintam Changes in soil properties, spring 
barley (Hordeum vulgare L.) and weed 
nutrition and community due to soil 
compaction and fertilixation on sandy 
loam Stagnic Luvisol
ETF5418 SF0172616s03
HLK04-10 Ave Suija Samblikud ja lihhenikoolsed seened 
Eestis: mitmekesisus, levikumustrid, 
taksonoomia
ETF5505 SF0182536As03
HLK04-4 Kaja Kasemets Keskkonnamuutuste mõju uurimine 
Saccharomyces cerevisiae S288C 
fermentatiivsele kasvule aukso-
akselerostaadis
ETF5551 SF0142497s03 SF0222601Bs03
HLK04-4 Angela Ivask Rekombinantsed luminestseeruvad 
sensorbakterid biokättesaadavate 
raskemetallide määramiseks
ETF5551 SF0222601Bs03 HLK06-3
HLK06-3 Angela Ivask Rekombinantsed luminestseeruvad 
sensorbakterid biokättesaadavate 
raskemetallide määramiseks
ETF5551 SF0222601Bs03 HLK04-4
HLK04-4 Anu Aaspõllu Hemostaasi mõjutavad proteinaasid 
Vipera lebetina mürgis
ETF5554 SF0222603s03
HLK04-20 Eve Veromann Rapsikahjurite kiletiivalised 
parasitoidid
ETF5736 SF0172655s04 ETF6722
HLK08-13 Ave Kikas Maasikakasvatuse tehnoloogilisi ja 
entomoloogilisi aspekte.
ETF5736 SF0172655s04
Projekti nr Doktorant Doktoritöö pealkiri Paralleelsed projektid
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Lisa 7. EKRM ja HLK projektide aruandluses kajastatud doktoritööde kattuvus SF ja ETF aruandluses kajastatud doktoritöödega.
Eesnimi Perenimi I II III IV
Projekti nr Doktorant Doktoritöö pealkiri Paralleelsed projektid
HLK04-6 Ülle Reier Threatened vascular plants in Estonia: 
causes of rarity and conservation
ETF5815 SF0182551s03 ETF6614
HLK04-10 Inga Jüriado Diversity of lichen species in Estonia: 
influence of regional and local factors
ETF5823 SF0182536As03 SF0182639s04
HLK04-10 Piret Lõhmus Forest lichens and their substrata in 
Estonia
ETF5823 SF0182536As03 SF0182645s04 SF0182639s04
HLK04-1 Enli Kiipli Merevee kemismi modelleerimine 
hilisordoviitsiumi ja varasiluri aegses 
Ida-Balti Basseinis
ETF5921 SF0332652s04
HLK04-7 Kaire Torn Distribution and ecology of 
Charophytes in the Baltic Sea
ETF6470
HLK05-7 Raivo Aunap The applicability of GIS data to detect 
and represent changes in landscape: 
three cases of Estonia
SF0062466s03
HLK08-9 Alar Astover Land use and soil management in 
Estonian agriculture during the 
transition from the Soviet period to 
the EU and its current optimisation by 
the spatial agro-economic decision 
support system
SF0172613s03
HLK05-12 Silja Kuusk Biochemical properties of Hmi1p, a 
DNA helicase from Saccharomyces 
cerevisiae mitochondria
SF0182129s02 ETF5512 SF0182550Bs03
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Lisa 7. EKRM ja HLK projektide aruandluses kajastatud doktoritööde kattuvus SF ja ETF aruandluses kajastatud doktoritöödega.
Eesnimi Perenimi I II III IV
Projekti nr Doktorant Doktoritöö pealkiri Paralleelsed projektid
HLK04-1 Helje Pärnaste Early Ordovician trilobites of the 
suborder Cheirurina in Estonia and 
NW Russia: systematics, evolution and 
distribution
SF0182531s03 ETF5922
HLK04-1 Mari-Ann Mõtus Silurian (Llandovery-Wenlock) tabulate 
corals of Baltoscandia: taxonomy, 
palaeoecology, distribution
SF0182531s03 ETF6460
HLK04-16 Leho Tedersoo Ectomycorrhizal fungi: diversity and 
community structure in Estonia, 
Seychelles and Australia
SF0182536As03 ETF6472 ETF6606
HLK04-11 Helena Andreson Diversity of Helicobacter pylori 
genotypes in Estonian patients with 
chronic inflammatory gastric diseases
SF0182555s03
HLK04-11 Priit Kasenõmm Indicators for tonsillectomy in adults 
with recurrent tonsillitis - clinical, 
microbiological and 
pathomorphological investigations
SF0182555s03
HLK04-11 Epp Songisepp Evaluation of Technological and 
Functional Properties of The New 
Probiotic Lactobacillus fermentum ME-
3
SF0182555s03
HLK04-2 Erki Russow Importkeraamika Lääne-Eesti linnades 
13.-17. sajandil
SF0182557s03 EKRM05-61 HLK04-14
HLK04-2 Heidi Luik Luu- ja sarvesemed Eesti 
arheoloogilises leiumaterjalis 
viikingiajast keskajani
SF0182557s03 HLK04-14 EKRM05-61
HLK04-14 Erki Russow Importkeraamika Lääne-Eesti linnades 
13.-17. sajandil
SF0182557s03 HLK04-2 HLK04-14
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Lisa 7. EKRM ja HLK projektide aruandluses kajastatud doktoritööde kattuvus SF ja ETF aruandluses kajastatud doktoritöödega.
Eesnimi Perenimi I II III IV
Projekti nr Doktorant Doktoritöö pealkiri Paralleelsed projektid
HLK04-5 Eve Vedler Structure of the 2,4-
dichlorophenoxyacetic acid-
degradative plasmid pEST4011
SF0182562As03 ETF5682
HLK04-5 Jaak Truu Oil shale industry wastewater: impact 
on river microbial community and 
possibilities for bioremediation
SF0182562As03 ETF5682
HLK05-12 Elin Org The comparative patterns of linkage 
disequilibrium in European 
populations and its implication for 
genetic association studies
SF0182582Bs03 SF0182582As03
HLK06-3 Juha Lauren Characterization of LRRTM and NGR 
gene families: expression and 
functions
SF0222602s03
HLK04-4 Katrin Trummal Purification, Characterization and 
Specificity Studies of 
Metalloproteinases from Vipera 
lebetina Snake Venom
SF0222603s03 HLK06-3
HLK06-3 Katrin Trummal Purification, Characterization and 
Specificity Studies of 
Metalloproteinases from Vipera 
lebetina Snake Venom
SF0222603s03 HLK04-4
HLK06-3 Anne Kuusksalu 2-5A süntetaas merekäsnas Geodia 
Cydonium
SF0222603s03
HLK04-1 Tõnu Martma Süsiniku isotoopide kasutamine Balti 
Ordoviitsiumi ja Siluri arenguloo 
uurimisel
SF0332089s02 ETF5925 ETF6127
HLK05-14 Lennart Neiman Atmosfääri läbipaistvuse muutlikkus
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Eesnimi Perenimi I II III IV
Projekti nr Doktorant Doktoritöö pealkiri Paralleelsed projektid
HLK04-6 Egle Köster Morphological and molecular variation 
of infraspecific taxa of Anthyllis 
vulneraria L., s. l. (Fabaceae).
HLK04-16 Irja Saar Polyploidy and speciation in selected 
taxa of Agaricales s.l., Chantarelleles 
and Pezizales; kaasjuhendaja Kuulo 
Kalmees
HLK04-2 Krista Sarv Tallinna keskaegsed nahkjalatsileiud 
kui üks ajaloouurimise allikas
HLK04-2 Indrek Jets Hilisviikingiaja skandinaaviapärased 
ornamendistiilid Eestis  
HLK04-7 Tiiu Kupper Looniitude samblarinde dünaamika
HLK06-3 Maria Cecilia Sarmiento Guerin Suppressors of RNA silencing in plants
HLK04-5 Signe Viggor Impact of biochemical parameters of 
genetically diferent pseudomonads at 
the degradation of phenolic 
compounds
HLK04-10 Lauri Saag Taxonomic and ecologic problems in 
the genus Lepraria (Stereocaulaceae, 
lichenised Ascomycota)
HLK04-4 Olesja Bondarenko Toksilisuse mehhanismide uurimine 
rekombinantsete mikroobsete 
mudelite abil
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Eesnimi Perenimi I II III IV
Projekti nr Doktorant Doktoritöö pealkiri Paralleelsed projektid
HLK04-18 Heidi Tamm Kottseente valitud taksonite 
süstemaatika ja genoomika
EKRM04-8 Liina Lindström Finiitverbi asend lauses. Sõnajärg ja 
seda mõjutavad tegurid suulises eesti 
keeles
SF0182571s03 ETF6510
EKRM05-62 Peet Lepik Universaalidest Juri Lotmani 
semiootika kontekstis
EKRM05-62 Boriss Baljasnõi Tõlkimise semiootilised aspektid ja 
rakenduslik tõlketeadus.
ETF5717
EKRM04-23 Jelena Kallas Liikumisverbide semantika eesti ja 
vene keeles
SF0032472s03
EKRM06-73 Raili Pool Täis-ja osasihitise  kasutamine eesti 
keelt teise keelena kõnelejate suulises 
ja kirjalikus  keeles
SF0182568As03
EKRM05-60 Anelika Šteingolde Отражение древнеславянских 
верований в русском лексиконе
SF0182568As03
EKRM05-61 Erki Russow Importkeraamika Lääne-Eesti linnades 
13.-17. sajandil
SF0182557s03 HLK04-2 HLK04-14
EKRM05-61 Heidi Luik Luu- ja sarvesemed Eesti 
arheoloogilises leiumaterjalis 
viikingiajast keskajani
HLK04-14
EKRM04-4 Arvi Tavast The Translator is Human too: A Case 
for Instrumentalism in Multilingual 
Specialised Communication
EKRM05-59 Liina Lukas Baltisaksa kirjandusväli 1890-1918 SF0182140s02 SF0242467s03
EKRM05-59 Ljudmilla Dubjeva Ajalooteadus Tartu Ülikoolis 19. 
sajandi lõpul 20. sajandi algul
SF0182544s03 ETF5810
EKRM05-62 Anti Randviir Mapping the world: towards a 
sociosemiotic approach to culture
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Eesnimi Perenimi I II III IV
Projekti nr Doktorant Doktoritöö pealkiri Paralleelsed projektid
EKRM05-62 Jan Levtsenko Istorija i fiktsija v tekstah 1920-h 
godov V.Shklovskogo i B.Eichenbauma
EKRM04-14 Risto Järv Eesti imemuinasjuttude tekstid ja 
tekstuur. Arhiivikeskne vaatlus
ETF6518 SF0182553s03
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Lisa 8. EKRM ja HLK juhtkomiteede ja 
nõukogude liikmed 
 
HLK 
Dmitri Kaljo (esimees, TTÜ, TA); 
Krista Aru (ERM); 
Ain Heinaru/Kristjan Haller (TÜ); 
Rein Kaarli (HTM); 
Jaak Kangilaski (TÜ); 
Reesi Lepa/Kadri Vider (HTM); 
Lembi Lõugas (TLÜ); 
Meelis Mihkla (EKI); 
Anton Pärn (KM); 
Mart Rahi (EMÜ PKI). 
 
 
HLK rahvuskollektsioonide nõukogu 
Olle Hints (esimees, TTÜ);  
Külli Habicht (TÜ);  
Merike Kiipus (EKM);  
Olavi Kurina (EMÜ);  
Urmas Kõljalg (TÜ);  
Piret Noorhani (EKM); 
Mirja Ots (TLÜ); 
Erast Parmasto (EMÜ); 
Meelis Pärtel (TÜ); 
Jüri Viikberg (EKI); 
Ergo-Hart Västrik (EKM). 
 
 
EKRM 
Jaan Ross (esimees, TÜ, EMTA, TA); 
Mall Kaevats/Krista Ojasaar (KM); 
Arvo Krikmann (EKM, TÜ, TA); 
Reesi Lepa/Kadri Vider (HTM); 
Hille Pajupuu (EKI); 
Tõnu Tender (HTM); 
Marju Torp-Kõivupuu (TLÜ); 
Haldur Õim (TÜ, TA). 
 
Lisa 10. HTM teadusrahad 2004-2010 (milj kr)
2004 2005 2006 2007 2008 2009 a. algul
2009 peale II 
lisaeelarvet 2010
SF 254,0 230,5 262,7 299,7 389,6 389,6 374,0 360,6
ETF 87,7 91,2 102,2 111,4 142,1 142,1 136,4 124,0
RP 12,5 22,6 27,5 27,6 39,0 24,6 23,1 19,7
HTM TT 9,8 40,9 45,7 31,7 2,3
ISK 66,6 77,4 91,7 91,7 119,1 116,5 109,6 106,6
BF 64,4 80,1 97,3 126,5 126,5 121,4 112,4
TAR 31,5 40,5 46,0 49,0 60,0 57,0 53,6 29,3
Muu 48,0 68,0 62,9 147,5 217,5 168,3 162,8 380,0
KOKKU riigieelarvest 510,1 635,4 718,7 855,7 1 096,2 1 024,5 981,1 1 132,5
ESF ja ERF välisabi 100,0 153,0 473,0 473,0 677,2
Norra ja EMP välisabi 0,3 2,2 2,2 2,2 2,2
Riigi TA majandustegevusest 1,6 1,2 1,2 1,6 1,8 1,8 1,6
Riigi TA teistelt riigiasutustelt 2,7 2,7 3,7 7,0 7,0 2,6
Riigi TA muudelt residentidelt 3,7 7,3 7,3 6,1
Riigi TA välisabiprojektid 9,3 3,3 11,5 5,3 11,1 1,1 8,9
VV reserv korrig 0,4
KÕIK KOKKU 2005-2010 8 441,2 646,6 725,8 971,4 1 265,7 1 527,0 1 473,5 1 831,1
Muude hulgas:  ESF ja ERF välisabi kaasfin ja täiendav RE rahastamine 32 074,603 85 101,865 54 382,354 54 382,354 286 311,574
25000 Norra abi kaasfin 45,000 392,000 392,000 392,000 392,000
TP osakaal 2,4% 3,6% 3,8% 3,2% 3,6%
Muude hulgas: teaduspreemiad, Teaduste Akadeemia,  ETF ülalpidamiskulud, Archimedese tegevuskulud, investeeringud, rahv. org. liikmemaksud, teaduse 
populariseerimine, muud sihtotstarbelised eraldised (AHHAAA, ELNET, CERN jt), välisabi kaasfin jms. Alates 2009 teaduskogud muude hulgas.
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Lisa 10. HTM teadusrahad 2004-2010 (milj kr)
"Teadusvaldkonna "Ühiskonnateadused ja kultuur" rahastamine
kolme rahastamisinstrumendi - SF, ETF ja EKRM lõikes protsentuaalselt.
2007 2008 2007 2008
ETF 20,4 25,5 27,2% 26,7%
SF 47,1 60,1 62,7% 62,9%
EKRM 7,6 10,0 10,1% 10,5%
Summa Protsent
26,7%
62,9%
10,5%
ETF
SF
EKRM
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Lisa 14. EKRM ja HLK projektide temaatika kattuvus Kultuuriministeeriumi eelarvest toetatavate projektidega
Programm Nr Asutus Pealkiri Algus Lõpp Kirjastamisprojektid Eesti kirjandusklassika
EKRM EKRM04-1 Tartu Ülikool Keeletehnoloogia 2004 2005
EKRM EKRM04-10 Tartu Ülikool Eesti keele koondkorpus 2004 2005 2006 (TÜR ja TÜ) Eesti vanema 
kirjanduse digitaalne 
tekstikorpus (haakub veel 
mitme projektiga) ??????
2007 (TÜR ja TÜ) Eesti vanema 
kirjanduse digitaalne 
tekstikorpus (jätkuprojekt) 
??????
EKRM EKRM04-11 Tartu Ülikool Eestikeelne infodialoog arvutiga 2004 2005
EKRM EKRM04-12 Tartu Ülikool Süntaksianalüüsil põhinev keeletarkvara ning 
selle arendamiseks vajalikud keeleressursid
2004 2005
EKRM EKRM04-13 Tartu Ülikool Terminoloogilised ja allikakriitilised aspektid 2004 2008
EKRM EKRM04-14 Tartu Ülikool Eesti muinasjuttude teaduslikud väljaanded 2004 2008 2006 (TÜ) Imemuinasjuttude 
teadusliku tüübiantoloogia 
ettevalmistustöö lõpetamine.
2007 (TÜ) Eesti 
imemuinasjutud. Akadeemiline 
väljaanne.
EKRM EKRM04-15 Emakeele Selts Emakeele Seltsi keeletoimkonna kui kõrgeima 
keelekorraldusliku otsustuskogu tegevuse 
korraldamine
2004 2004
EKRM EKRM04-16 Emakeele Selts Eesti keelt populariseeriva keeleajakirja Oma 
Keel väljaandmine
2004 2004
EKRM EKRM04-17 Eesti 
Terminoloogia 
Ühing
Oskuskeelekorraldus 2004 2006
EKRM EKRM04-18 Eesti Keele 
Instituut
Eesti õigekeelsuse alussõnaraamatud 2004 2008
EKRM EKRM04-19 Eesti Keele 
Instituut
Eesti murrete sõnaraamat 2004 2008 2005 (Eesti Keele 
Sihtasutus) Eesti murrete 
sõnaraamatu 4. köite, 
16.vihiku väljaandmiseks.
2006 Eesti murrete 
sõnaraamatu 18.vihiku 
väljaandmine.
EKRM EKRM04-2 Tartu Ülikool Lingvistikakoolitus gümnaasiumiõpilastele 2004 2008
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Programm Nr Asutus Pealkiri Algus Lõpp Kirjastamisprojektid Eesti kirjandusklassika
EKRM EKRM04-20 Eesti Keele 
Instituut
Eesti keele etümoloogiline sõnaraamat 2004 2007
EKRM EKRM04-21 Eesti Keele 
Instituut
Keelekorraldus 2004 2008
EKRM EKRM04-22 Eesti Keele 
Instituut
Eesti kirjakeele seletussõnaraamat 2004 2007 2005 (Eesti Keele 
Sihtasutus) Eesti 
kirjakeele 
seletussõnaraamatu 
7.köite, 1.vihiku 
väljaandmiseks
EKRM EKRM04-23 Eesti Keele 
Instituut
Eesti-Vene sõnaraamat 2004 2008 2005 (Eesti Keele 
Sihtasutus) Eesti –vene 
sõnaraamatu 4. köite, 
16.vihiku väljaandmiseks
EKRM EKRM04-24 Eesti Keele 
Instituut
Eesti keele sõnastikud Interetis 2004 2004
EKRM EKRM04-25 Eesti Keele 
Instituut
Eesti-X-keele sõnastik 2004 2005
EKRM EKRM04-26 Tallinna Ülikool Eesti keelekeskkonna muutuste kaardistamine ja 
süstematiseerimine
2004 2005
EKRM EKRM04-27 Tallinna Ülikool Andmebaas Eesti identiteedid 2004 2008
EKRM EKRM04-28 Eesti 
Kirjandusmuus
eum
Monumenta Antiquae muistendiköited 2004 2008 2007 (EKM) Lendvapärimus. 
Monumenta Antiquae Estonia. 
Muistendid. Mütoloogilised 
haigused.
EKRM EKRM04-29 Eesti 
Kirjandusmuus
eum
Eesti keele, kultuuri ja folkloori kasutusalade 
laiendamine ja tutvustamine elektroonilistel 
infokandjatel
2004 2008
EKRM EKRM04-3 Tartu Ülikool Eesti kõnekeele korpuse kogumine ja 
translitereerimine
2004 2005 2006 (TÜR ja TÜ) Eesti vanema 
kirjanduse digitaalne 
tekstikorpus (haakub veel 
mitme projektiga) ??????
2007 (TÜR ja TÜ) Eesti vanema 
kirjanduse digitaalne 
tekstikorpus (jätkuprojekt) 
??????
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Programm Nr Asutus Pealkiri Algus Lõpp Kirjastamisprojektid Eesti kirjandusklassika
EKRM EKRM04-30 Eesti 
Kirjandusmuus
eum
Sarja «Monumenta Estoniae Antiquae» ,,Eesti 
mõistatuste III köite lõpetamine ja vanemate 
rahvanaljandite (AT 1200-1960) köite/köidete 
ettevalmistamine
2004 2008
EKRM EKRM04-31 Eesti 
Kirjandusmuus
eum
Vana Kannel. Eesti regilaulud (Monumenta 
Estoniae Antiquae l)
2004 2008 2006 (Eesti Kirjandusmuuseum) 
Vana Kannel IX. Lüganuse.
2007 (Eesti Kirjandusmuuseum) 
Vana Kannel IX. Lüganuse.
EKRM EKRM04-32 Eesti 
Kirjandusmuus
eum
Eesti kõrgkultuuri loomisel osalenud isikute ja 
organisatsioonide arhiivipärandis leiduvate 
rahvuskultuuriliselt oluliste tekstide teaduslik 
publitseerimine
2004 2008
EKRM EKRM04-33 Eesti 
Kirjandusmuus
eum
Rahvuskultuur Venemaa eesti asundustes 2004 2008
EKRM EKRM04-34 Eesti 
Kirjandusmuus
eum
Vanem eestikeelne ajakirjandus kui rahvusliku 
mälu ja identiteedi kandja
2004 2008
EKRM EKRM04-35 Eesti 
Kirjandusmuus
eum
Eesti rahvaviiside tüpoloogia 2004 2007
EKRM EKRM04-36 Teadusajaloo ja 
Teadusfilosoofi
a Eesti 
Ühendus
Eesti teaduse biograafiline leksikon (ETBL, 
neljas köites)
2004 2006
EKRM EKRM04-37 Tartu Ülikool Teadlased Eestis kuni 1918. Biobibliograafiline 
võrguleksikon
2004 2008
EKRM EKRM04-38 Eesti Muusika- 
ja 
Teatriakadeemi
a
Eesti muusika esituskunsti mälestusmärgid 2004 2008
EKRM EKRM04-39 Tallinna 
Tehnikaülikool
Interaktiivne taju- ja hääldustreeningu programm 2004 2005
EKRM EKRM04-4 Tartu Ülikool Üld- ja erialakeele hoole 2004 2008
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EKRM EKRM04-40 Tallinna 
Tehnikaülikool
Kõnekeele ressursid ja kõnetehnoloogia 
andmebaasid
2004 2005
EKRM EKRM04-41 Tallinna 
Tehnikaülikool
Eestikeelse kõnetuvastuse meetodite uurimine ja 
arendamine
2004 2005
EKRM EKRM04-42 Underi ja 
Tuglase 
Kirjanduskesku
s
Friedebert Tuglase vaimne pärand 2004 2008 2008 (UTKK) Fr. Tuglase 
“Kogutud teoste” 13. köite 
trükkimine .
EKRM EKRM04-43 Underi ja 
Tuglase 
Kirjanduskesku
s
Eesti kultuur XX sajandil 2004 2005 2007 (UTKK) Eesti kultuur 
XX sajandil.
EKRM EKRM04-44 Eesti Keele 
Instituut
Eesti piiblitõlgete leksikaalne ja grammatiline 
andmebaas
2004 2008
EKRM EKRM04-45 Eesti 
Kirjandusmuus
eum
Eesti elulood ja suuline ajalugu 2004 2008
EKRM EKRM04-5 Tartu Ülikool Eesti keele lihtlause semantiline analüüs 2004 2005
EKRM EKRM04-6 Tartu Ülikool Mitmesõnaliste verbide ja nende kokku-lahku 
kirjutamise vigade äratundmine eestikeelsetes 
tekstides
2004 2005
EKRM EKRM04-7 Tartu Ülikool Masintõlge I 2004 2005
EKRM EKRM04-8 Tartu Ülikool Eesti murrete korpus II 2004 2008
EKRM EKRM04-9 Tartu Ülikool Eesti vanema kirjakeele arvutikorpus ja 
kirjakeele sõnavara esmaesinemussõnastik
2004 2005
EKRM EKRM05-46 Eesti Keele 
Instituut
Leksikoloogia töövahendid 2005 2005
EKRM EKRM05-47 Eesti Keele 
Instituut
Tarkvara rakendusalad: kõneprosoodia 
statistiline modelleerimine eestikeelsele tekst-
kõne sünteesile
2005 2005
EKRM EKRM05-48 Emakeele Selts F. J. Wiedemanni Grammatik der Ehstnischen 
Sprache (1875) faksiimile ja tõlge eesti keelde
2005 2005
EKRM EKRM05-49 Emakeele Selts Võru murdetekstide käsikirja Kuiss vanal 
Võromaal eleti koostamine
2005 2005
EKRM EKRM05-50 Emakeele Selts Emakeele Seltsi aastaraamatu nr 50 (2004) 
väljaandmine
2005 2005
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Programm Nr Asutus Pealkiri Algus Lõpp Kirjastamisprojektid Eesti kirjandusklassika
EKRM EKRM05-51 Tallinna Ülikool Koodivahetuse, vahe- ning lastekeele korpuste 
töötlemine ja haldamine
2005 2008
EKRM EKRM05-52 Underi ja 
Tuglase 
Kirjanduskesku
s
III rahvusvaheline baltisaksa kirjakultuuri 
sümpoosion 1840. aastate nonkonformistid: 
VictorHehn{1813-1890)ja Friedrich Robert 
Faehlmann (1798-1850)
2005 2005
EKRM EKRM05-53 Eesti 
Kirjandusmuus
eum
Kultuurilooline digitaalne kaart Radar 2005 2007
EKRM EKRM05-54 Eesti 
Kirjandusmuus
eum
Eesti kohapärimuse sariväljaanded ja 
elektrooniline andmebaas
2005 2008
EKRM EKRM05-55 Eesti 
Kirjandusmuus
eum
Eesti kõnekäändude ja fraseologismide 
andmebaas
2005 2008
EKRM EKRM05-56 Tallinna Ülikool Folkloori põhivaldkondade leksikon 2005 2006
EKRM EKRM05-57 Tallinna Ülikool Eesti emakeeleõpetuse infokeskus ja 
andmebaasid
2005 2006
EKRM EKRM05-58 Filosoft OÜ Korpusepäring keeleveebis 2005 2005
EKRM EKRM05-59 Tartu Ülikool Estica-sisuline, rariteetne ja vanaraamat kui 
rahvusliku mälu ja identiteedi kandja
2005 2008
EKRM EKRM05-60 Tartu Ülikool Vanausulised Eestis: identiteet ja rahvuslik mälu 
kakskeelses keskkonnas
2005 2008
EKRM EKRM05-61 Tartu Ülikool Eesti arheoloogia köidete 1-6 publitseerimine 2005 2008
EKRM EKRM05-62 Tartu Ülikool Eelretsenseeritava humanitaarteadusliku 
monograafiasarja Heuremata väljaandmine
2005 2008
EKRM EKRM05-63 Tartu Ülikool Elektrooniliste sõnastike ettevalmistamine ja 
kasutajasõbralikud päringusüsteemid
2005 2005
EKRM EKRM05-64 Tartu Ülikool Vene-eesti füüsikasõnastik 2005 2008
EKRM EKRM05-65 Tartu Ülikool Elektrooniline internetipublikatsioon Eestlaste 
perekonnanimed. Corpus Nominum Gentilium 
Estonicorum (interaktiivne elektrooniline 
monograafia)
2005 2005
EKRM EKRM06-66 Emakeele Selts Eesti keele ja kultuuri populariseerimine ning 
keelehoiakute arendamine: keeleajakirja Oma 
Keel väljaandmine
2006 2006
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Programm Nr Asutus Pealkiri Algus Lõpp Kirjastamisprojektid Eesti kirjandusklassika
EKRM EKRM06-67 Eesti Keele 
Instituut
Keelekorraldus ja oskuskeel: oskuskeele 
andmebaaside Esterm ja Militerm arendamine ja 
täiendamine
2006 2007
EKRM EKRM06-68 Eesti 
Kirjandusmuus
eum
Eesti rahvameditsiini ravimtaimeandmebaas 
HERBA
2006 2008
EKRM EKRM06-69 Eesti Rahva 
Muuseum
Vanavara kogumismatkade päevikute 
publitseerimine
2006 2008
EKRM EKRM06-70 Emakeele Selts Krestomaatiliste suurteoste ettevalmistamine ja 
väljaandmine
Emakeele Seltsi aastaraamatu 51 (2005) 
väljaandmine
2006 2006
EKRM EKRM06-71 Eesti 
Kirjandusmuus
eum
Kultuuriajaloo interaktiivne digitaalarhiiv 
ärkamisajast kuni Eesti Vabariigi loomiseni
2006 2008
EKRM EKRM06-72 Tartu Ülikool Eesti ajaloolised muusikakogud: Tartu Ülikooli 
muusikatrükiste ja –käsikirjade uurimine, 
kirjeldamine ja tutvustamine
2006 2008
EKRM EKRM06-73 Tartu Ülikool Eesti keele õpik muukeelsele täiskasvanud 
keeleõppijale I-III (alg-, kesk- ja kõrgtase) 2006-
2009
2006 2008
EKRM EKRM06-74 Eesti Keele 
Sihtasutus
Veebikeskkonna loomine ja uudiskirja 
koostamine.
2006 2007
EKRM EKRM06-75 Underi ja 
Tuglase 
Kirjanduskesku
s
Ülevaateteose ”Baltisaksa kirjandus 1890-1918” 
väljaandmine
2006 2006
6
Lisa 14. EKRM ja HLK projektide temaatika kattuvus Kultuuriministeeriumi eelarvest toetatavate projektidega
Programm Nr Asutus Pealkiri Algus Lõpp Kirjastamisprojektid Eesti kirjandusklassika
EKRM EKRM06-76 Eesti Keele 
Instituut
Suur eesti-prantsuse sõnaraamat 2006 2008 2005 (OÜ Kirjastus 
Valgus) Eesti-prantsuse 
täiendatud ja parandatud 
sõnaraamat.
2008 (Eesti-Prantsuse 
Leksikograafiaühing) 
„Suure eesti-prantsuse 
sõnaraamatu“ (GDEF) 
märksõnaartiklite 
avaldamine sõnastiku 
veebilehel.
EKRM EKRM07-78 Eesti 
Rakenduslingvi
stika Ühing
Eesti Rakenduslingvistika Ühingu aastaraamatu 
väljaandmine
2007 2007
EKRM EKRM07-79 Emakeele Selts Mulgi murdetekstide kogumik "Ennemustitsel 
Mulgimaal"
2007 2007
EKRM EKRM07-81 Teadusajaloo ja 
Teadusfilosoofi
a Eesti 
Ühendus
Projekt ”Eesti teaduse biograafiline leksikon” 
(ETBL, III ja IV köide)
2007 2008
EKRM EKRM07-83 Emakeele Selts Emakeele Seltsi aastaraamat 52 2007 2007
EKRM EKRM07-84 Tallinna Ülikool Soopärimus tänapäeval 2007 2008
EKRM EKRM07-91 Emakeele Selts Keeleajakirja Oma Keel väljaandmine 2007 2007
EKRM EKRM07-94 Võru Instituut Eesti-võru sõnaraamatu koostamine 2007 2011
EKRM EKRM07-97 Tartu Ülikool Koguteose "Eesti ajalugu" III köite - Eesti ajalugu 
Liivi sõjast Põhjasõjani (1558-1700) -  käsikirja 
koostamine.
2007 2007
EKRM EKRM08-100 Tartu Ülikool Antiigiretseptsioon Eestis 19.-20. saj.: 
põhiallikate digiteerimine ning publitseerimine
2008 2008
EKRM EKRM08-101 Eesti 
Rakenduslingvi
stika Ühing
Eesti Rakenduslingvistika Ühingu aastaraamatu 
väljaandmine
2008 2008
EKRM EKRM08-102 Emakeele Selts Emakeele Seltsi aastaraamat 53 (2007) 2008 2008
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EKRM EKRM08-106 Emakeele Selts Emakeele Seltsi raamatukogu andmebaas 2008 2008
EKRM EKRM08-107 Tallinna Ülikool Emakeeleõpetuse infokeskus ja andmebaasid 2008 2008
EKRM EKRM08-108 Tartu Ülikool Hiied Eesti maatundmise allikana. Interaktiivne 
õppevahend Eesti ajaloo, kultuuri ja kaasaja 
tundmaõppimiseks ning populariseerimiseks.
2008 2008
EKRM EKRM08-109 Emakeele Selts Mulgi murdetekstide kogumik “Ennemustitsel 
Mulgimaal”.
2008 2008
EKRM EKRM08-112 Tartu Ülikool TÜ Teaduskooli WebCT kursus "Eesti keel" 2008 2008
EKRM EKRM08-113 Eesti 
Kirjandusmuus
eum
Eesti kultuuriloo ja folkloristika tutvustamine 
rahvusvahelisel teadusareenil
2008 2008
HLK HLK04-1 Tallinna 
Tehnikaülikool
Geoloogilised ja paleontoloogilised kogud TTÜ 
Geoloogia Instituudis: säilimise tagamine ja hoiu- 
ning kasutustingimuste parandamine
2004 2008
HLK HLK04-10 Tartu Ülikool Tartu Ülikooli samblike herbaariumi 
renoveerimise ja andmebaasistamise II etapp
2004 2008
HLK HLK04-11 Tartu Ülikool Mikroobitüvede kollektsioonid 2004 2008
HLK HLK04-12 Tartu Ülikool BIOMEDITSIINI RAKUPANK 2004 2008
HLK HLK04-13 Tartu Ülikool Vanagraafika, maalide, müntide ja 
antiikoriginaalide säilitamine ja konserveerimine
2004 2008
HLK HLK04-14 Tartu Ülikool Tartu Ülikooli arheoloogiakogud ja -arhiiv 2004 2008
HLK HLK04-15 Eesti 
Maaülikool
Mullamuuseumi arendamine ja 
kasutusvõimaluste kaasajastamine Eesti 
ühiskonna mullastikualase teadlikkuse 
tõstmiseks ja  mulla säästlikuks kasutamiseks
2004 2006
HLK HLK04-16 Eesti 
Maaülikool
Herbaarium (TAA(M)*) seente DNA taksonoomia 
ja ökoloogia varamuna
2004 2008
HLK HLK04-17 Eesti 
Maaülikool
EPMÜ  Taimekaitse instituudi E. Leppiku seente 
herbaariumi nüüdisajastamine ja ühise 
andmebaasi loomine teiste Eesti 
seentekogudega
2004 2008
8
Lisa 14. EKRM ja HLK projektide temaatika kattuvus Kultuuriministeeriumi eelarvest toetatavate projektidega
Programm Nr Asutus Pealkiri Algus Lõpp Kirjastamisprojektid Eesti kirjandusklassika
HLK HLK04-18 Eesti 
Maaülikool
Seente eluskultuuride kollektsioon (TFC) 
mikroobse geneetilise ressursi allikana 
(rakendus)teadus- ja õppetöös
2004 2008
HLK HLK04-19 Eesti 
Maaülikool
Zootaksonoomilise ressursi järjepidevus ja areng 2004 2008
HLK HLK04-2 Tallinna Ülikool Ajaloo Instituudi arheoloogiakollektsioonid: 
täiendamine, hoiutingimuste ja kättesaadavuse 
parandamine 
2004 2008
HLK HLK04-20 Eesti 
Maaülikool
EPMÜ TKI entomoloogiline kogu 2004 2008
HLK HLK04-21 Eesti 
Maaülikool
Eesti maaülikooli põllumajandus- ja 
keskkonnainstituudi (varasem EPMÜ zooloogia 
ja botaanika instituut) soontaimede herbaarium
2004 2008
HLK HLK04-22 Eesti 
Maaülikool
EPMÜ Polli Aianduse Instituudi loodusteaduslik 
ja kultuurilooline kogu
2004 2004
HLK HLK04-23 Eesti 
Kirjandusmuus
eum
Eesti Kirjandusmuuseumi Arhiivraamatukogu 
rahvusteaviku kogu
2004 2008
HLK HLK04-24 Eesti 
Kirjandusmuus
eum
Eesti Kirjandusmuuseumi rahvaluulekogude 
seisundi parandamine ja kasutamisvõimaluste 
ajakohastamine
2004 2008
HLK HLK04-25 Eesti 
Kirjandusmuus
eum
Eesti Kultuuriloolise Arhiivi kogud 2004 2008
HLK HLK04-26 Eesti Keele 
Instituut
Eesti murrete ja soome-ugri keelte heliarhiivi 
digitaliseerimine ja väljapanek Internetti
2004 2008
HLK HLK04-3 Underi ja 
Tuglase 
Kirjanduskesku
s
Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuse 
teaduskogud (kultuuriloolised kogud)
2004 2008
HLK HLK04-4 Keemilise ja 
Bioloogilise 
Füüsika 
Instituut
Loodusteaduslikud kogud rakubioloogilistes ja 
–toksikoloogilistes uuringutes
2004 2008
HLK HLK04-5 Tartu Ülikool Looduslike ja laboratoorsete mikroobitüvede 
kollektsioon
2004 2008
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HLK HLK04-6 Tartu Ülikool Tartu Ülikooli soontaimede herbaariumi 
taasavamine rahvusvahelisele teadusele
2004 2008
HLK HLK04-7 Tartu Ülikool Tartu Ülikooli vetikate ja sammalde kogude 
inventariseerimine ja avalikustamine.
2004 2008
HLK HLK04-8 Tartu Ülikool Tartu Ülikooli Zooloogiamuuseumi kogude 
seisundi ja säilitustingimuste ning ekspositsiooni 
kaasajastamine
2004 2008
HLK HLK04-9 Tartu Ülikool Tartu Ülikooli Geoloogiamuuseumi kogude 
seisundi ja säilitustingimuste ning ekspositsiooni 
kaasajastamine
2004 2008
HLK HLK05-1 Eesti 
Loodusmuuseu
m
Elektroonilise andmebaasi rakendamine 
geoloogiliste kogude kataloogimiseks Eesti 
Loodusmuuseumis, veebipõhise kasutajaliidese 
loomine ning liitumine rahvusvaheliste 
andmevõrgustikega
2005 2006
HLK HLK05-10 Tartu Ülikool TÜ Ajaloo Muuseumi XIX sajandi 
loodusteaduslike kollektsioonide säilitamine ja 
teaduslik kirjeldamine.
2005 2006
HLK HLK05-11 Tartu Ülikool Tartu Ülikooli audio- ja videoarhiivi 
süstematiseerimine, digiteerimine ja avamine 
elektroonilises andmebaasis
2005 2008
HLK HLK05-12 Tartu Ülikool Laboratoorsete eukarüootsete 
mikroorganismide, loomsete rakukultuuride ning 
transgeensete embrüonaalsete tüvirakkude 
kollektsioon
2005 2008
HLK HLK05-13 Tartu Ülikool Eesti Sotsiaalteadusliku Andmearhiivi 
andmekogu arendamine ning 
kasutamisvõimaluste ajakohastamine
2005 2008
HLK HLK05-14 Tartu Ülikool METOBSi kogu säilitustingimuste parandamine, 
kogu süstematiseerimine ja kirjeldamine 
elektroonilises andmebaasis.
2005 2007
HLK HLK05-15 Tartu Ülikool TÜ Raamatukogu käsikirjakogude seisundi 
parandamine, tagatis- ja kasutuskoopiate 
tegemine, kasutusvõimaluste ajakohastamine
2005 2007
HLK HLK05-16 Tartu Ülikool Tartu Ülikooli Raamatukogu graafikakogu 
seisundi parandamine, kasutus- ja 
tagatiskoopiate valmistamine ning 
sidusjuurdepääsu loomine
2005 2008
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HLK HLK05-17 Tartu Ülikool Tartu Ülikooli Arstiteaduskonna meditsiinikogude 
hävimisohust päästmine, korrastamine ja 
eksponeerimiseks ning 
muuseumipedagoogikaks ettevalmistamine 
Vanas Anatoomikumis
2005 2008
HLK HLK05-2 Eesti 
Loodusmuuseu
m
Eesti Loodusmuuseumi bioloogiliste kogude 
kasutusvõimaluste kaasajastamine.
2005 2007
HLK HLK05-3 Eesti 
Maaülikool
Hüdrobioloogilised kogud  2005 2008
HLK HLK05-4 Tallinna 
Botaanikaaed
Tallinna Botaanikaaia herbaarkogude 
korrastamine, inventariseerimine, taksonoomiline 
revideerimine ja digitaalse andmebaasi 
koostamine
2005 2008
HLK HLK05-5 Tallinna Ülikool Haridusloolised kogud Eesti Pedagoogika 
Arhiivmuuseumis ja nende arvutitehnoloogiline 
vahendamine
2005 2008
HLK HLK05-6 Tartu 
Observatooriu
m
Astronoomiliste fotoplaatide digitaliseerimine ja 
plaatide arhiivi korrastamine.
2005 2006
HLK HLK05-7 Tartu Ülikool Eesti kartograafiline pärandkogu 2005 2008
HLK HLK05-8 Tartu Ülikool TÜ kunstiajaloo õppetooli foto- ja 
klaasnegatiivide kogu korrastamine ja 
ajakohastamine
2005 2008
HLK HLK05-9 Tartu Ülikool Eesti murrete ja sugulaskeelte arhiiv 2005 2008
HLK HLK06-1 Eesti 
Maaülikool
EESTI MAAÜLIKOOLI ANATOOMIA, 
PATOANATOOMIA, PARASITOLOOGIA JA 
ORTOPEEDIA KOGUD
2006 2008
HLK HLK06-2 Eesti Rahva 
Muuseum
Korrespondentide vastuste arhiivi korrastamine 
ja tutvustamine
2006 2008
HLK HLK06-3 Tallinna 
Tehnikaülikool
Raku- ja koeproovide ning sortide, liinide ja 
tüvede kollektsiooni säilitamine ning täiendamine 
Tallinna Tehnikaülikoolis
2006 2008
HLK HLK06-4 Tartu Ülikool Loodusteaduslike kogude veebipõhine 
andmebaas
2006 2008
HLK HLK06-5 Tartu Ülikool Tartu Ülikooli humanitaar- ja loodusteaduslike 
kogude kaardistamine
2006 2007
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HLK HLK06-6 Tartu Ülikool TÜ Raamatukogu ajaloolise kaardikogu avamine 
ja säilitustingimuste parandamine
2006 2008
HLK HLK07-12 Tartu Ülikool TÜ ajaloo muuseumi fotokogu digiteerimine ja 
andmebaasistamine
2007 2008
HLK HLK07-16 Eesti 
Loodusmuuseu
m
Elektroonilise andmebaasi rakendamine 
geoloogiliste kogude kataloogimiseks Eesti 
Loodusmuuseumis ja kogude 
kasutamisvõimaluste kaasajastamine
2007 2008
HLK HLK07-20 Tartu 
Observatooriu
m
Tartu Observatooriumi teadusajaloolise arhiivi 
korrastamine ja digitaliseerimine
2007 2007
HLK HLK07-6 Tartu Ülikool II ETAPP projektile TÜ AJALOO MUUSEUMI 19. 
SAJANDI LOODUSTEADUSLIKE 
KOLLEKTSIOONIDE SÄILITAMINE JA 
TEADUSLIK KIRJELDAMINE 
2007 2008
HLK HLK07-8 Tartu Ülikool Tartu Ülikooli ihtüoloogilised ja hüdrobioloogilised 
kogud
2007 2008
HLK HLK08-10 Tartu Ülikool TÜ ajaloo muuseumi teadusajaloolise kogu 
andmebaasistamine ja hooldamine
2008 2008
HLK HLK08-13 Eesti 
Maaülikool
EMÜ PKI Polli aiandusuuringute keskuse 
loodusteaduslik kogu
2008 2008
HLK HLK08-22 Eesti 
Maaülikool
Eesti Maaülikooli metsandus- ja 
maaehitusinstituudi metsaentomoloogiline kogu
2008 2008
HLK HLK08-25 Tallinna Ülikool Eesti Semiootikavaramu arhiivi ja raamatukogu 
arendamine 
2008 2008
HLK HLK08-6 Tartu Ülikool TÜ Raamatukogu käsikirjakogude seisundi 
parandamine, tagatis- ja kasutuskoopiate 
tegemine, kasutusvõimaluste ajakohastamine.
2008 2008
HLK HLK08-8 Eesti 
Loodusmuuseu
m
Eesti Loodusmuuseumi herbaariumi  
elektroonilise andmebaasi edasiarendamine ja 
zooloogiliste kogude kasutusvõimaluste 
kaasajastamine
2008 2008
HLK HLK08-9 Eesti 
Maaülikool
Mullamuuseumi kogude täiendamine ja 
kasutusvõimaluste kaasajastamine 
2008 2008
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Fin. kood Number Allikas Töötasu Soetused Lähetused Muud 
kulud
Üldkulu Kokku
HLK HLK04-1 Muu 437896 846459 4560 1009250 135950 2172115
HLK HLK04-1 RP 2513622 714003 84879 269102 289071 3870677
HLK HLK04-10 Muu 478038 510883 123962 129711 53935 1260529
HLK HLK04-10 RP 739275 248086 10106 254832 91789 1344088
HLK HLK04-11 Muu 769787 105364 175144 1050295
HLK HLK04-11 RP 487109 109879 102492 150652 110430 960562
HLK HLK04-12 Muu 51665 345056 24847 30591 44291 475045
HLK HLK04-12 RP 314808 447453 48000 666627 146932 1623820
HLK HLK04-13 Muu 540000 360229 98800 70000 0 1069029
HLK HLK04-13 RP 18795 899673 77534 303523 80265 1379790
HLK HLK04-14 Muu 499026 43795 11756 30201 27647 612425
HLK HLK04-14 RP 1232413 63873 64914 155137 126399 1642736
HLK HLK04-15 Muu 0
HLK HLK04-15 RP 80359 15625 1410 31545 128939
HLK HLK04-16 Muu 480711 85092 17000 26995 0 609798
HLK HLK04-16 RP 690401 228530 20121 256027 0 1195079
HLK HLK04-17 Muu 248974 30000 13810 32900 23000 348684
HLK HLK04-17 RP 265158 8450 5465 122440 0 401516
HLK HLK04-18 Muu 106550 17953 40534 165037
HLK HLK04-18 RP 675400 314981 13849 197972 0 1202203
HLK HLK04-19 Muu 369586 93665 199886 75900 118723 896560
HLK HLK04-19 RP 564400 158158 31833 179705 0 935715
HLK HLK04-2 Muu 105000 105000
HLK HLK04-2 RP 5883208 649595 199593 1422405 642549 8797350
HLK HLK04-20 Muu 278919 32169 19880 71460 17564 442954
HLK HLK04-20 RP 281077 27169 12310 98345 0 418901
HLK HLK04-21 Muu 372710 103000 50000 127000 86245 738955
HLK HLK04-21 RP 561259 287108 37373 175330 0 1061070
HLK HLK04-22 Muu 30037 30037
HLK HLK04-22 RP 28874 20819 21094 71250
HLK HLK04-23 Muu 3359115 809476 80459 3613651 140504 8003205
HLK HLK04-23 RP 3545603 144273 25272 131028 140513 3846175
HLK HLK04-24 Muu 1181376 364119 14495 92412 1652402
HLK HLK04-24 RP 1032584 86497 3109 123009 1245199
HLK HLK04-25 Muu 1076787 219494 100144 342430 0 1738855
HLK HLK04-25 RP 1123418 107912 35118 238157 1504605
HLK HLK04-26 Muu 288000 24000 314000
HLK HLK04-26 RP 988290 188289 36091 70454 131302 1414426
HLK HLK04-3 Muu 32336 257500 289836
HLK HLK04-3 RP 714145 68950 25353 114596 30642 953686
HLK HLK04-4 Muu 0 967782 27000 200000 0 1194782
HLK HLK04-4 RP 197500 297623 0 490807 11745 997675
HLK HLK04-5 Muu 118033 10000 22112 150145
HLK HLK04-5 RP 448216 816170 178958 481755 119661 2044760
HLK HLK04-6 Muu 34300 0 34300
HLK HLK04-6 RP 1213016 52192 161437 245482 167548 1839675
HLK HLK04-7 Muu 278000 210740 14000 44000 0 546740
HLK HLK04-7 RP 938594 205409 58873 234835 124754 1562465
HLK HLK04-8 Muu 561300 297000 16000 35442 810542
HLK HLK04-8 RP 886822 439844 8705 660192 206447 2202010
HLK HLK04-9 Muu 268081 46822 303636 618539
HLK HLK04-9 RP 327042 494438 75736 717951 128249 1743416
HLK HLK05-1 Muu 138000 29363 0 0 0 167363
HLK HLK05-1 RP 60748 79108 0 73903 0 213759
HLK HLK05-10 Muu 3580 3580
HLK HLK05-10 RP 68488 170761 15792 4301 259342
HLK HLK05-11 Muu 55000 626599 3931 2200 687730
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kulud
Üldkulu Kokku
HLK HLK05-11 RP 494095 295697 77673 147392 75102 1089959
HLK HLK05-12 Muu 0 0 0 0
HLK HLK05-12 RP 267139 449134 842 567223 135982 1420320
HLK HLK05-13 Muu 225248 20858 35472 281578
HLK HLK05-13 RP 317618 183381 29491 73062 55868 659420
HLK HLK05-14 Muu 64000 621739 0 4600 0 690339
HLK HLK05-14 RP 266971 95011 0 14583 31287 407852
HLK HLK05-15 Muu 160655 933317 2240 66277 1162489
HLK HLK05-15 RP 238711 47598 240 122796 45576 454921
HLK HLK05-16 Muu 66194 938117 1004311
HLK HLK05-16 RP 137588 160302 24894 100778 39973 463535
HLK HLK05-17 Muu 50433 72439 770 142034 0 265676
HLK HLK05-17 RP 1109338 235745 21507 248149 168299 1783037
HLK HLK05-2 Muu 248660 78693 327353
HLK HLK05-2 RP 175835 126295 15000 317130
HLK HLK05-3 Muu 30000 5000 2000 25000 62000
HLK HLK05-3 RP 166664 255336 22746 198772 9000 655519
HLK HLK05-4 Muu 106687 40333 147020
HLK HLK05-4 RP 208407 221440 12673 442520
HLK HLK05-5 Muu 23570 34939 17135 75644
HLK HLK05-5 RP 522815 38097 27448 588360
HLK HLK05-6 Muu 0 10218 10000 3000 0 23218
HLK HLK05-6 RP 97742 85905 18376 4777 0 206800
HLK HLK05-7 Muu 160000 20000 0 10000 10000 200000
HLK HLK05-7 RP 260457 32643 293100
HLK HLK05-8 Muu 12051 12051
HLK HLK05-8 RP 218337 61470 0 80528 42880 403215
HLK HLK05-9 Muu 10314 10314
HLK HLK05-9 RP 459172 90802 0 83118 56328 689420
HLK HLK06-1 Muu 54650 23254 77904
HLK HLK06-1 RP 117658 26089 7242 109012 0 260001
HLK HLK06-2 Muu 598280 0 7500 168000 0 773780
HLK HLK06-2 RP 21001 99900 0 131485 0 252386
HLK HLK06-3 Muu 0
HLK HLK06-3 RP 351030 10160 58770 35000 454960
HLK HLK06-4 Muu 248000 65209 0 0 0 313209
HLK HLK06-4 RP 478179 80613 9008 101078 74480 743358
HLK HLK06-5 Muu 13000 13000
HLK HLK06-5 RP 119781 9350 42121 35600 24041 230893
HLK HLK06-6 Muu 68000 874383 942383
HLK HLK06-6 RP 92070 92953 22971 10096 218090
HLK HLK07-12 Muu 16500 11500 0 21882 0 49882
HLK HLK07-12 RP 172115 14895 0 18747 20443 226200
HLK HLK07-16 Muu 181000 0 0 0 0 181000
HLK HLK07-16 RP 142320 62585 0 19977 0 224882
HLK HLK07-20 Muu 4500 4500
HLK HLK07-20 RP 19313 44654 0 6033 0 70000
HLK HLK07-6 Muu 6600 0 184 0 0 6784
HLK HLK07-6 RP 82983 118404 2354 42997 24192 270930
HLK HLK07-8 Muu 121000 219000 12400 352400
HLK HLK07-8 RP 326962 12988 54261 56550 450761
HLK HLK08-10 Muu 25000 5000 30000
HLK HLK08-10 RP 148185 31099 1850 34866 24000 240000
HLK HLK08-13 Muu 0
HLK HLK08-13 RP 57267 0 0 42733 0 100000
HLK HLK08-22 Muu 0
HLK HLK08-22 RP 29993 2000 18007 50000
2
Lisa 15. EKRM ja HLK projektide kulud olulisemate kuluartiklite lõikes
Fin. kood Number Allikas Töötasu Soetused Lähetused Muud 
kulud
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HLK HLK08-25 Muu 0
HLK HLK08-25 RP 91041 42859 447 5653 140000
HLK HLK08-6 Muu 387908 0 0 0 387908
HLK HLK08-6 RP 136305 0 0 48767 21260 206332
HLK HLK08-8 Muu 161286 161286
HLK HLK08-8 RP 89812 20000 109812
HLK HLK08-9 Muu 0
HLK HLK08-9 RP 59985 45046 8419 16550 130000
EKRM EKRM04-1 RP 92000 44851 34608 28451 50090 250000
EKRM EKRM04-10 RP 148000 4000 38000 190000
EKRM EKRM04-11 RP 92450 15000 4885 28000 140000
EKRM EKRM04-12 RP 150000 18000 30000 2000 50000 250000
EKRM EKRM04-13 Muu 0
EKRM EKRM04-13 RP 156425 37358 113660 190995 121562 620000
EKRM EKRM04-14 Muu 82647 12937 95584
EKRM EKRM04-14 RP 289720 52605 40275 84459 110941 578000
EKRM EKRM04-17 RP 188000 3000 15000 14000 220000
EKRM EKRM04-18 Muu 0
EKRM EKRM04-18 RP 827050 0 805 55155 195000 1230000
EKRM EKRM04-19 Muu 500000 100000 600000
EKRM EKRM04-19 RP 2828086 1442 32904 514568 3377000
EKRM EKRM04-2 Muu 0
EKRM EKRM04-2 RP 97177 0 29766 233057 90000 450000
EKRM EKRM04-20 Muu 300000 20000 80000 400000
EKRM EKRM04-20 RP 786245 0 4453 14298 145004 950000
EKRM EKRM04-21 Muu 0
EKRM EKRM04-21 RP 492543 0 133822 102635 141000 870000
EKRM EKRM04-22 Muu 120000 120000
EKRM EKRM04-22 RP 1923080 28136 348784 2300000
EKRM EKRM04-23 Muu 70000 70000
EKRM EKRM04-23 RP 1779468 0 0 65532 255000 2100000
EKRM EKRM04-25 RP 166620 13380 20000 200000
EKRM EKRM04-26 RP 5000 40000 5000 50000
EKRM EKRM04-27 Muu 0 0 0 0 0
EKRM EKRM04-27 RP 785438 40645 34279 82443 0 942805
EKRM EKRM04-28 Muu 670000 110000 38000 26000 284000 1128000
EKRM EKRM04-28 RP 997997 4638 16832,65 4532,5 0 1024000
EKRM EKRM04-29 Muu 350000 350000
EKRM EKRM04-29 RP 925124 2705 11057,8 17113 956000
EKRM EKRM04-3 RP 24833 36892,5 17834,15 20000 99559,7
EKRM EKRM04-30 Muu 0 0 0 0 0 0
EKRM EKRM04-30 RP 560833 1818 55349 618000
EKRM EKRM04-31 Muu 296514 20000 0 5081 0 321595
EKRM EKRM04-31 RP 598055 11580 1162 33203 0 644000
EKRM EKRM04-32 Muu 20000 2000 22000
EKRM EKRM04-32 RP 442884 7296 7422,6 73738 498000
EKRM EKRM04-33 Muu 231107 40000 4660 275767
EKRM EKRM04-33 RP 544922 10885 36110 183083 775000
EKRM EKRM04-34 Muu 1215479 86009 14252 196027 1511767
EKRM EKRM04-34 RP 1986164 0 1913 55923 0 2044000
EKRM EKRM04-35 Muu 0
EKRM EKRM04-35 RP 201532 18467,8 220000
EKRM EKRM04-36 RP 409725 15930 1541 24482 451678
EKRM EKRM04-37 Muu 396533 874245 57243 1328021
EKRM EKRM04-37 RP 327705 111427 7171 100096 121601 668000
EKRM EKRM04-38 Muu 0 0 0 197344 0 197344
EKRM EKRM04-38 RP 401664 0 68158 147420 51100 668342
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EKRM EKRM04-39 RP 32040 7714 7861 8385 7000 63000
EKRM EKRM04-4 Muu 0
EKRM EKRM04-4 RP 372654 0 297 25850 100239 500000
EKRM EKRM04-40 RP 80100 3598 6000 6302 12000 108000
EKRM EKRM04-41 RP 112691 14000 1309 16000 144000
EKRM EKRM04-42 Muu 194526 194526
EKRM EKRM04-42 RP 1361162 15949 20275 34747,9 30866 1463000
EKRM EKRM04-43 RP 40050 3775 6175 50000
EKRM EKRM04-44 Muu 650000 650000
EKRM EKRM04-44 RP 818172 65328 131500 1015000
EKRM EKRM04-45 Muu 3000 3000
EKRM EKRM04-45 RP 690013 15938 67644,9 773594
EKRM EKRM04-5 RP 105559 27157,46 11284 36000 180000
EKRM EKRM04-6 RP 119000 4000 12000 1000 34000 170000
EKRM EKRM04-7 RP 95000 4000 12000 1000 28000 140000
EKRM EKRM04-8 Muu 0
EKRM EKRM04-8 RP 629611 23221 0 19168 168000 840000
EKRM EKRM04-9 RP 50762,1 2764,6 25000 78526,7
EKRM EKRM05-51 Muu 62000 90000 152000
EKRM EKRM05-51 RP 118469 28803 75495 17233 240000
EKRM EKRM05-53 Muu 103000 103000
EKRM EKRM05-53 RP 266378 7462 2512,35 23648 300000
EKRM EKRM05-54 Muu 129352 10000 139352
EKRM EKRM05-54 RP 347844 61658 5714 21794 437000
EKRM EKRM05-55 Muu 0
EKRM EKRM05-55 RP 359622 12711 27664,1 399997
EKRM EKRM05-56 Muu 0 3893 3893
EKRM EKRM05-56 RP 7343 57012 17708 8587 5457 96107
EKRM EKRM05-57 Muu 0
EKRM EKRM05-57 RP 128654 25940 24779 20032 20963 220368
EKRM EKRM05-59 Muu 145000 582230 32000 759230
EKRM EKRM05-59 RP 393849 24000 14025 78000 509874
EKRM EKRM05-60 Muu 26000 26000
EKRM EKRM05-60 RP 483258 64176 46188 80378 159000 833000
EKRM EKRM05-61 Muu 0
EKRM EKRM05-61 RP 75852 0 0 163916 49232 289000
EKRM EKRM05-62 Muu 23400 23400
EKRM EKRM05-62 RP 221238 0 0 69535 98545 389318
EKRM EKRM05-64 Muu 40000 0 0 0 0 40000
EKRM EKRM05-64 RP 147200 36800 184000
EKRM EKRM06-66 Muu 0 0 0 0 0 0
EKRM EKRM06-66 RP 15000 0 0 21000 4000 40000
EKRM EKRM06-67 Muu 0
EKRM EKRM06-67 RP 197641 3675 27563 21121 60000 310000
EKRM EKRM06-68 Muu 265064 265064
EKRM EKRM06-68 RP 422211 1 835 14953 438000
EKRM EKRM06-69 Muu 0
EKRM EKRM06-69 RP 32659 0 0 177342 0 210001
EKRM EKRM06-70 Muu 0 0 0 0 0 0
EKRM EKRM06-70 RP 10000 0 0 17000 3000 30000
EKRM EKRM06-71 Muu 85651 65676 10000 90000 0 251327
EKRM EKRM06-71 RP 137592 89660 1990 110758 0 340000
EKRM EKRM06-72 Muu 331775 912745 4630 12000 1261150
EKRM EKRM06-72 RP 162374 31393 28786 49797 59650 332000
EKRM EKRM06-73 Muu 20000 20000
EKRM EKRM06-73 RP 221381 35972 19287 6560 41800 325000
EKRM EKRM06-74 Muu 0
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EKRM EKRM06-74 RP 175105 23094 131801 330000
EKRM EKRM06-75 Muu 26000 0 0 25000 0 51000
EKRM EKRM06-75 RP 0 0 0 30000 0 30000
EKRM EKRM06-76 Muu 0
EKRM EKRM06-76 RP 501378 0 16071 42551 140000 700000
EKRM EKRM07-78 Muu 13500 13000 26500
EKRM EKRM07-78 RP 17546 13954 3500 35000
EKRM EKRM07-79 Muu 0
EKRM EKRM07-79 RP 20000 0 0 20500 4500 45000
EKRM EKRM07-81 Muu 330842 0 9988 24000 0 364830
EKRM EKRM07-81 RP 440000 0 0 440000
EKRM EKRM07-83 Muu 0
EKRM EKRM07-83 RP 33326 0 0 20674 6000 60000
EKRM EKRM07-84 Muu 7152 7152
EKRM EKRM07-84 RP 58758 0 31242 0 10000 100000
EKRM EKRM07-91 Muu 0
EKRM EKRM07-91 RP 14843 21157 4000 40000
EKRM EKRM07-94 Muu 135650 135650
EKRM EKRM07-94 RP 31952 0 0 3048 0 35000
EKRM EKRM07-97 Muu 0
EKRM EKRM07-97 RP 48000 0 0 0 12000 60000
EKRM EKRM08-100 Muu 7500 7500
EKRM EKRM08-100 RP 157486 9434 64505 58000 289425
EKRM EKRM08-101 Muu 0
EKRM EKRM08-101 RP 19614 20886 4500 45000
EKRM EKRM08-102 Muu 0
EKRM EKRM08-102 RP 34664 0 0 23836 6500 65000
EKRM EKRM08-106 Muu 0
EKRM EKRM08-106 RP 33000 12000 5000 50000
EKRM EKRM08-107 Muu 0
EKRM EKRM08-107 RP 68000 18000 23000 49100 11900 170000
EKRM EKRM08-108 Muu 0 58700 21264 0 0 79964
EKRM EKRM08-108 RP 40903 9000 0 2048 13000 64951
EKRM EKRM08-109 Muu 0
EKRM EKRM08-109 RP 21896 0 0 45604 7500 75000
EKRM EKRM08-112 Muu 16020 16020
EKRM EKRM08-112 RP 17574 0 0 0 2400 19974
EKRM EKRM08-113 Muu 36000 21000 57000
EKRM EKRM08-113 RP 7747 88253 96000
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Lisa 16. Riiklike programmide “Humanitaar- ja loodusteaduslikud kogud” ning “Eesti keel 
ja rahvuslik mälu” sihtevalveerimise lähteülesanne 
 
Taust 
 
Riiklik programm (edaspidi RP) “Humanitaar- ja loodusteaduslikud kogud” (edaspidi HLK) oli 
käigus aastatel 2004-2008. 
Programmi eesmärkideks olid humanitaar- ja loodusteaduslike kogude hoiutingimuste 
kindlustamine; säilimise tagamine ning kasutusvõimaluste ajakohastamine. 
Programmi rahastati riigieelarvest Haridus- ja Teadusministeeriumi vahendusel, rahastati 62 
projekti ning selle kogumaht oli 58 milj krooni. 
 
RP „Eesti keel ja rahvuslik mälu“ (edaspidi EKRM) oli käigus aastatel 2004-2008. 
Programmi raames toimusid tegevused kolmes alavaldkonnas:  
1) eesti keel (eesmärkideks krestomaatiliste suurteoste ettevalmistamine ja 
väljaandmine; keelekorraldus ja oskuskeel; eesti keele ja kultuuri populariseerimine 
ning keelehoiakute arendamine),  
2) keeletehnoloogia (eesmärgiks eesti keele tehnoloogilise toe arendamine tasemele, 
mis võimaldab eesti keelel funktsioneerida ühena Euroopa Liidu keeltest) ning  
3) rahvuslik mälu ja identiteet (eesmärkideks rahvusliku krestomaatilise tähtsusega 
ülevaadete, leksikonide, teatmeteoste Eesti kultuuri kohta ettevalmistamine ja 
väljaandmine; Eesti folkloori fundamentaalväljaanded ja folkloori tutvustamine 
elektroonilistel andmekandjatel; lähimineviku ning kaasaja kirjalik kultuuripärand 
rahvusliku mälu ja identiteedi kandjana). 
Programmi rahastati riigieelarvest Haridus- ja Teadusministeeriumi vahendusel, rahastati 78 
projekti ning selle kogumaht oli 42 milj krooni. 
 
 
Eesmärgid 
 
Planeeritava sihtevalveerimise (edaspidi SE) eesmärk on hinnata HLK ja EKRM tulemuslikkust 
ja väljundeid võrreldes programmide käivitamisel püstitatud eesmärkidega, sh 
- hinnata ja analüüsida programmide raames rahastatud projektide eesmärkide ja 
tulemuste vastavust programmide eesmärkide ja tulemuslikkuse mõõdikutega; 
- hinnata ja analüüsida programmide kattuvust/dubleerimist/täiendamist 
Kultuuriministeeriumi ning Põllumajandusministeeriumi programmide (ja HTM teiste 
rahastamisinstrumentidega); 
- hinnata ja analüüsida programmide dünaamikat muutuva teaduspoliitika ja uute 
finantsinstrumentide tekke taustal; 
- hinnata ja analüüsida programmide disaini ja nende elluviimise otstarbekust, sh säilitus- 
ja arendustegevuse suhet; 
- hinnata ja analüüsida rahastatud projektide jätkusuutlikkust; 
- hinnata ja analüüsida programmide rolli T&A tegevuse valdkonnapõhisel rahastamisel 
Eestis kõigi finantsinstrumentide lõikes. 
SE käigus saadud informatsiooni kasutatakse riiklike programmide mõjude ning rakendamise 
hindamiseks ja analüüsimiseks ning uute meetmete ettevalmistamisel. 
 
SE tulemuste sihtgrupp 
 
SE tulemuste sihtgrupp on HTM, teaduspoliitika komisjon, teised ministeeriumid jt 
teaduspoliitikate, sh riiklike programmide väljatöötajad ning RPde kaudu rahastatud 
asutused. 
 
SEl osalevad RP-de kaudu rahastatud asutused: 
- Eesti Keele Instituut 
- Eesti Keele Sihtasutus 
- Eesti Kirjandusmuuseum 
- Eesti Maaülikool 
- Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia 
- Eesti Loodusmuuseum 
- Eesti Rahva Muuseum 
- Eesti Rakenduslingvistika Ühing 
- Eesti Terminoloogia Ühing 
- Emakeele Selts 
- Filosoft OÜ 
- Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut 
- Tallinna Botaanikaaed 
- Tallinna Tehnikaülikool (sh Geoloogia Instituut, Küberneetika Instituut) 
- Tallinna Ülikool (sh Ajaloo Instituut, Eesti Humanitaarinstituut, Eesti Pedagoogika 
Arhiivmuuseum) 
- Tartu Observatoorium 
- Tartu Ülikool (sh TÜ Muuseumid, TÜ Raamatukogu, TÜ Füüsika Instituut) 
- Teadusajaloo ja Teadusfilosoofia Eesti Ühendus 
- Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus 
- Võru Instituut 
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Analüüsitavad teemad/valdkonnad ja võtmeküsimused 
Teema/ 
valdkond 
Alateemad Info allikas 
Ettevalmistus ja 
disain 
1. Ettevalmistavate töögruppide loomine; 
Koosseisud ja tööülesanded; 
2. Üldisem taust – samaaegselt/ 
paralleelselt ettevalmistatavad 
tegevused (keelestrateegia), nende 
võimalik mõju programmide 
lõppversioonide kujunemisele; 
1. HTM materjalid jm programme 
ettevalmistavad dokumendid, 
intervjuud HTM ametnikega. 
2. Teised analüüsitavad 
materjalid, intervjuud HTM 
ametnike ja ettevalmistavate 
töögruppide juhtidega. 
Projektide 
tulemuslikkus 
1. Esitatud taotlused programmide ja 
aastate kaupa, nende 
rahuldamine/tagasilükkamine; 
2. Projektide tulemused võrreldes 
taotlustega (võrrelda taotluste eesmärke 
ja ülesandeid ning lõpparuandes toodud 
tulemusi). 
3. Kaasatud töötajate ülevaade, seosed 
SF/ETF taotluste ja teemadega 
4. Rahaline dimensioon, selle muutumine 
üle aastate, seosed SF/ETF taotluste ja 
teemadega. 
5. Projektitaotluste sisuline ja rahaline 
suhe: pikaajalised vs lühiajalised 
(aasta/2 aastat), sisulist tööd toetavad ja 
muud (seltside aastaraamatud, 
ühekordsed tegevused, jne), säilitus- ja 
arendustegevuse suhe. 
1. Projektide taotlused, vahe- ja 
lõpparuanded. 
2. Projektide taotlused, vahe- ja 
lõpparuanded. 
3. Projektide taotlused, vahe- ja 
lõpparuanded, SF ja ETF 
taotlused ja aruanded. 
4. Projektide taotlused, vahe- ja 
lõpparuanded, SF ja ETF 
taotlused ja aruanded. 
5. Projektide taotlused, vahe- ja 
lõpparuanded. 
Lisaks: Juhtkomiteede koosolekute 
protokollid. 
Juhtkomiteede 
tegevused 
1. Koosseisud ja moodustamine; 
2. Otsuste tegemise mehhanism 
(iseotsustamine, ekspertide kaasamine); 
3. Muudatused/täiendused komiteede 
tegevuses seoses muudatustega 
taustsüsteemis  (sh TE 2 vastuvõtmisest 
tulenevalt); 
4. Taustsüsteemi muudatuste võimalik 
kajastumine programmides 
(uued/täiendavad teemad, teemade 
ümberorienteerimine, lisandunud 
programmide nt Kultuuriministeeriumi 
rahastamisel, jne), programmide 
kattuvus/täiendamine teiste 
programmide ja rahastusallikatega (sh 
teised ministeeriumid). 
1. HTM materjalid jm programme 
ettevalmistavad dokumendid, 
intervjuud HTM ametnikega. 
2. Juhtkomiteede koosolekute 
protokollid. 
3. Juhtkomiteede koosolekute 
protokollid, taustsüsteemi 
dokumentatsioon, intervjuud 
juhtkomitee juhtide/ 
liikmetega. 
4. Juhtkomiteede koosolekute 
protokollid, taustsüsteemi 
dokumentatsioon, programmi 
muudatused, intervjuud 
juhtkomitee juhtide/ 
liikmetega. 
Programmide 
tulemuslikkus, 
teaduspoliitiline 
roll, mõju ja 
jätkusuutlikkus 
1. Programmide tulemuste vastavus 
programmi algsete püstitatud 
eesmärkidega. 
2. Projektide vastavus programmide 
eesmärkidele ja tulemuste vastavus 
programmide planeeritud 
tulemusnäitajatele. 
3. Organisatoorne (uued töökohad, uued 
väljaanded, kogude seisukorra 
muutused, koostöö eri asutuste vahel). 
4. Programmide „pungumine”, jätkumine – 
EKKTT, kogude programm, teekaardi 
1. Programmide ja projektide 
lõppkokkuvõtted ja 
algdokumendid, 
juhtkomiteede protokollid, 
intervjuud juhtkomiteede 
liikmete ja HTM ametnikega. 
2. Projektide taotlused ja 
aruanded ning programmide 
programmdokumendid, 
intervjuud juhtkomiteede 
juhtidega. 
3. Projektide aruanded, toetatud 
objektid, jt 
5. Programmide kattuvus/ 
dubleerimine/täiendamine 
Kultuuriministeeriumi ning 
Põllumajandusministeeriumi 
programmide (ja HTM teiste 
rahastamisinstrumentidega) 
6. Rahastatud projektide jätkusuutlikkus. 
7. Programmide rolli T&A tegevuse 
valdkonnapõhisel rahastamisel Eestis 
kõigi finantsinstrumentide lõikes. 
asutuste materjal (sh aasta- jm 
-aruanded), intervjuud 
projekti- ja asutuste juhtidega. 
4. Juhtkomiteede protokollid, 
vastav uus dokumentatsioon, 
intervjuud juhtkomitee 
liikmete ja HTM ametnikega. 
5. Erinevate programmide ja 
finantsinstrumentide 
lähtedokumentatsioon, 
intervjuud asutuste juhtide ja 
(HTM) ametnikega? 
6. Ametlik dokumentatsioon, 
(valik)intervjuud projekti- ja 
asutuste juhtidega. 
7. Finantsinstrumentide 
lähtedokumentatsioon ja 
rahastamise maht ja otsused. 
Muud 
küsimused 
1. Riiklike programmide 
kujundamispõhimõtted. 
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Metoodika/info allikad 
 
Üld- ja taustinfo saadakse olemasolevast kirjalikust dokumentatsioonist (teaduspoliitilised 
materjalid, vastavad riigikogu, VV ja ministrite õigusaktid) ning vajadusel intervjuudest RPde 
ettevalmistavate töögruppide juhtide/liikmetega ning HTM toonaste ametnikega. 
 
Konkreetne projektitaotluste ja projektidega seotud info saadakse RP taotlustest ja 
aruannetest ETISes ning vajadusel intervjuudest projektijuhtidega. 
 
Info juhtgrupi tegevuste kohta saadakse juhtgrupi koosolekute protokollidest ja vajadusel 
intervjuudest juhtkomiteede juhtide/liikmetega. 
 
Info programmide teaduspoliitilise rolli, mõju ja jätkusuutlikkuse kohta saadakse taotlustest, 
aruannetest, juhtkomiteede kokkuvõtetest, asutuste materjalidest ning vajadusel 
intervjuudest juhtkomitee liikmetega, HTM ametnikega ning toetatud asutuste 
juhtidega/projektijuhtidega. 
 
 
Evalveerimise läbiviimine 
Juhtgruppi evalveerimise läbiviimise ettevalmistamiseks ja koordineerimiseks ei 
moodustata, SE lähteülesande, läbiviimise ja tulemuslikkuse tagab SE läbiviija 
kooskõlastatult SE korraldajaga. 
 
 
Väljundid 
 
SE väljundiks on evalveerimisraport, mis sisaldab hinnanguid lõppenud RP-de 
(tulemuslikkuse) kohta ja soovitusi tulevaste programmide väljatöötamiseks. 
 
Raporti struktuur: 
- Lühikokkuvõte (taust, eesmärgid, tulemused, soovitused) 
- Põhiaruanne 
 Üldeesmärk 
 Raporti sihtgrupp 
 Konkreetsed eesmärgid 
 Metoodika (infoallikad, andmeanalüüs, piirangud) 
 SE läbiviimine 
 Programmide lühikirjeldused (eesmärgid, vajalikkus, sisu, kasusaajad, tulemused) 
 SE tulemused. RP-de: 
 Ettevalmistus ja disain 
 Efektiivsus  
 Tulemused ja mõju 
 Jätkusuutlikkus 
 Muu 
 Järeldused ja soovitused 
 
Raporti lisad: 
- TOR 
- Ajakava 
- Läbitöötatud dokumentatsioon 
- Intervjueeritute nimekiri 
- Intervjuude sisulised juhendid 
- RPde programmdokumendid 
- Muud raporti käigus valminud materjalid 
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SE ajakava 
Tegevus Ajakava 
Koostöölepingu sõlmimine Haridus- ja teadusministeeriumi ja 
SA Archimedes vahel, TOR väljatöötamine, lähteülesande 
püstitamine ja SE sisuline kavandamine 
30. september 
Olemasoleva dokumentatsiooni kogumine ja 
süstematiseerimine, vajadusel kommunikatsioon RP-de 
täitmisel osalenud asutuste ja juhtgrupi liikmetega 
15. oktoober 
Andmeanalüüs, vajadusel kommunikatsioon RP-de täitmisel 
osalenud asutuste ja juhtgrupi liikmetega 
30. oktoober 
Tulemuste esmane analüüs 30. november 
Raporti ettevalmistamine 15. detsember 
Lõppraporti valmimine 15. jaanuar 
 
 
Maksumus 
 
Evalveerimise maksumus, sh töötasu, transpordi- ja materjalikulu kaetakse  SA Archimedese 
poolt. 
 
Tehniline tugi 
Tehnilise toe (dokumentatsiooni kogumine, säilitamine, ajakava ja sellest kinnipidamine, 
transport ja majutus, kontoripind ja –tarbed) tagab SA Archimedes. 
 
